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Abstrakt 
Diplomová práce s názvem Soubor bytových domů v lokalitě SM6, Staré Město 
- příprava realizace stavby řeší přípravu a realizaci stavby. Cílem diplomové práce je 
návrh časových, finančních, materiálových a lidských zdrojů.  
Práce obsahuje rozpočet, časový plán, zařízení staveniště, technologické 
předpisy, kontrolní a zkušební plány, návrh mechanismů, studii realizace hlavních etap.  
Práce je zpracována na základě projektové dokumentace poskytnuté investorem 
se souhlasem projekční kanceláře. 
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The master thesis with the name Set of residential buildings in SM6, Staré Město 
- Project planning implementation of construction solves preparation and realization of 
building. The aim of master thesis is to design of time, financial, material and human 
resources.  
The thesis contains calculation, time schedule, building-site, technologicals 
standards, controls and trials plans, design of mechanism, study of realization of the 
main stages.  
The thesis is prepared on the basis of project documents provided by the investor 
with the approval of the design office. 
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1. Úvod 
V diplomové práci se zabývám přípravou realizace stavby pro novostavbu 
souboru bytových domů v lokalitě SM6 ve Starém Městě. 
Zaměřil jsem se především na výstavbu hlavního stavebního objektu tj. objektů 
SO01 -IA, SO02 - IB a SO03 – IC.  
Cílem práce bylo navrhnout finanční, materiálové, časové a lidské zdroje tak, 
aby byl návrh co nejefektivnější a zároveň nejekonomičtější.  
Diplomová práce řeší finanční a časový objektový plán, studii realizace hlavních 
technologických etap objektů SO01-SO03, projekt zařízení staveniště, návrh hlavní 
stavební mechanizace, podrobný časový plán hlavních stavebních objektů, plán zajištění 
materiálových zdrojů, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, dokument 
zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci, situaci stavby se širšími 
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2.1 Základní informace o stavbě 
Název stavby:  Novostavba bytových domů v lokalitě SM6 
Místo stavby:  Staré Město, mezi ulicemi Alšova a Úprkova 
Účel stavby:  Bytový dům pro trvalé obývání 
Charakter stavby: Novostavba 
Termín zahájení: 03/2014 
Termín dokončení: 08/2015 
 
Identifikační údaje investora: 
Investor: ing. Jiří Křen, TRADIX UH a.s., Huštěnovská 2004, Staré Město, 686 03 
Projekce: GG Archico, Zelené náměstí 1291, Uh. Hradiště 686 01 
Dodavatel: Vybrán investorem – přímo nebo soutěž. 
 
2.2 Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 BYTOVÝ OBJEKT - IA 
SO 02 BYTOVÝ OBJEKT - IB 
SO 03 BYTOVÝ OBJEKT - IC 
SO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 05 ELEKTROINSTALACE 
SO 06 VODOVOD 
SO 07 PLYNOVOD 
SO 08 KANALIZACE 
SO 09 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
SO 10 MOBILIÁŘ 
SO 11 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 12 TRASA SEK TELEFONICA O2 
 
2.3 Stavebně architektonické řešení stavby 
Celkový půdorys objektu je tvořen ze tří obdélníků (objekty A, B, C). Půdorysná 
plocha objektů A a C je 11,5x17,8 m, objektu B 11,5x19,9 m. Objekty jsou pěti 
podlažní – čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je částečně 
zapuštěno do terénu, poněvadž je objekt situován ve velmi mírném svahu. Poslední 
podlaží je od ostatních pater ustoupeno a tím jsou vytvořeny terasy. Zastřešení objektu 
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je tvořeno plochou střechou, odvodnění je zajištěno pomocí vnitřních střešních vpustí. 
Výlez na střechu je zajištěn kopulovým světlíkem umístěným do schodišťového 
prostoru v nejvyšším podlaží každého segmentu. 
Kolem objektu bude zřízen okapový chodník z betonové dlažby položený do 
drtě frakce 4-8 mm nebo vysypáním kačírku. 
Fasáda objektu je členitá, ustupuje a vstupuje do prostoru po celých blocích. 
Členění fasády umožňuje barevnost jednotlivých ploch, která bude upřesněna 
investorem během výstavby. V místech francouzských oken budou osazeny zavěšené 
balkony nebo bude ukotveno nerezové zábradlí. Výplně otvorů jsou navrženy plastové 
v bílé barvě. 
Celkově se v objektu nachází 30 bytů určených k trvalému obývání. 
Architektonické řešení vychází z aktuálních potřeb stavebníka.  
Každý segment objektu má samostatný předsazený krytý vstup. Vstup do 
objektu je možný přes prosklenou stěnu se vstupními dveřmi v hliníkovém rámu. 
Z hlavního vstupu se dostaneme do schodišťového prostoru, ze kterého lze sestoupit do 
přízemí nebo vystoupit do dalších pater. V bezprostřední blízkosti schodiště se nachází 
výtahová šachta. 
V prvním podzemním podlaží se nachází sklepy (sklady). Jednotlivé sklepní 
kóje náleží k jednotlivým bytům a jsou spojeny se schodišťovým prostorem a 
výtahovou šachtou chodbami. Dále se v každém podzemním podlaží nachází technická 
místnost, jež je společná pro všechny uživatele bytového segmentu. Taktéž se zde 
nachází kotelna tj. místnost, v níž jsou umístěna technická zařízení. Každý bytový 
segment má ještě úklidovou místnost s výlevkou. 
Pro obyvatele bytového domu a zvláště pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace je zřízen v objektu výtah. Do prvního nadzemního podlaží se tedy 
dostaneme výtahem nebo případně vystoupáním po železobetonovém dvouramenném 
schodišti.  
Na každém podlaží jsou z chodby přístupné jednotlivé byty. Kategorie bytů, 
které se nacházejí v objektu: 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk a  4+1. Přehled jednotlivých 
místností a dispoziční řešení je zobrazeno na půdorysech jednotlivých podlaží. 
Bytový komplex je složený ze tří segmentů celkově o 30 bytech. V segmentu A 
je umístěno 8 bytových jednotek, v segmentu B 12 bytových jednotek, v segmentu C 10 
bytových jednotek.  
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Úprava řešení návazností objektu na veřejné prostranství je dána samostatnými 
stavebními objekty (komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení, mobiliář, terénní 
a sadové úpravy).  
Před bytovým domem bude vytvořeno kolmé parkovací stání pro 18 osobních 
vozidel. Dvě parkovací místa o rozměrech 3,5x5 m jsou vytvořena pro užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Zbylých 16 míst je rozměru 2,5x5 m. 
Přes silniční komunikaci budou vytvořena další parkovací místa pro kolmé stání 
v počtu 14 míst o rozměru 2,5x5 m. 
Na levé straně od objektu (severní strana) bude vytvořeno 15 parkovacích míst a 
dvě plochy městského mobiliáře – viz výkres situace. Parkovací místa jsou rozměru 
2,5x5 m, plochy mobiliáře rozměru 5x5 m. Parkovací stání budou vytvořena položením 
betonových zatravňovacích pásů do drti frakce 4-8 mm. 
Z přední části objektu bude zřízena komunikace pro pěší – chodník, který 
povede k severní straně objektu až do zadní části k jednotlivým zadním vchodům do 
objektů. Nová komunikace pro pěší bude rovněž zřízena u parkovacích stání naproti 
objektu – viz výkres situace. Chodníky budou tvořeny položením betonové dlažby do 
podsypu drtě frakce 4-8 mm. 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je upraven chodník pro 
pěší tak, aby jim byl umožněn pohodlný přístup do objektu. 
U chodníků jdoucích kolem objektu budou rozestavěny jako součást mobiliáře 
lavičky k odpočinku, dále na zpevněné ploše mobiliáře zřízeno oplocení a umístěny zde 
kontejnery na tříděný odpad. Rovněž bude provedeno u chodníků veřejné osvětlení. 
Vegetační úpravy budou provedeny až po dokončení stavebních prací dle 
projektu terénních a sadových úprav a to výsadbou stromů a keřů. Otevřená volná 
prostranství budou zatravněna. 
 
2.4 Stavebně technické řešení 
Hlavní stavební objekt je založen na obvodových základových pasech ze 
železobetonu, na kterých bude položena železobetonová základová deska. Deska bude 
pro všechny tři segmenty společná a nebude dilatačně dělena. Deska i pasy budou 
provedeny ze stejného betonu a to třídy C 25/30. Výztuž základových pasů bude 
vytvořena z betonářské oceli 10 505 formou armokošů doplněných kari sítí. Ze stejné 
oceli a betonu budou dna a stěny výtahových šachet. 
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Svislé nosné konstrukce jsou ze systému Porotherm a budou zděné na 
tenkovrstvou maltu. Nosné obvodové zdivo pro 1PP je navrženo z keramických 
tvarovek Porotherm 40 P+D na maltu vápenocementovou MVC 10. Vnitřní nosné 
zdivo, zdivo pro vstupy a mezibytové zdivo 1PP je z tvarovek Porotherm 30 P+D 
rovněž na maltu vápenocementovou MVC 10. Nosné obvodové zdivo pro všechny 
nadzemní podlaží, vnitřní nosné zdivo související s obytnými prostory pro všechny 
nadzemní podlaží je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 30AKU P+D na 
maltu vápenocementovou MVC 10. Zdivo pro všechny nadzemní podlaží související se 
schodišťovým prostorem a výtahovou šachtou je navrženo z tvarovek Porotherm 30 
P+D rovněž na maltu vápenocementovou MVC 10. Zdivo mezi segmenty bude 
oddilatováno vložením EPS tl. 20 mm. 
Stropní konstrukce jsou řešeny rovněž ze systému Porotherm a to formou 
nosníků POT a tvarovek Miako s nadbetonávkou. Tloušťka stropů je ve všech podlažích 
vyjma 4.NP 290 mm. Tloušťka stropní konstrukce ve 4.NP je 250 mm. 
Schodiště je železobetonové prefabrikované z pohledového betonu a je tvořeno 
pro každé patro ze tří částí – rameno + podesta, rameno + mezipodesta a stropní deska. 
Desky budou ukládány na nosné zdivo do maltového lože a na sebe na ozub. 
Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou s hydroizolací Fatrafol. Spád 
střechy je vytvořen pomocí tepelné izolace ze spádových klínů do vnitřních střešních 
vpustí. Stejná skladba pláště je použita i na terasách. 
 
Hlavní stavební objekt bude napojen na přípojky stávajících inženýrských sítí 
vedoucích v blízkosti objektu.  
 
Z každého segmentu hlavního objektu budou vedeny dvě větve ležaté kanalizace 
v trubce PVC DN 150 do revizních šachet. Propojení revizních šachet a jejich napojení 
na hlavní kanalizační řad bude pomocí trubek PP DN 200. Celková délka kanalizace 
vedené mimo objekt je 81 m. 
 
Každá část objektu bude napojena na elektrickou energii vedenou v zemi. Nová 
přípojka vznikne napojením v místě rušení starého vedení k rušené trafostanici a 
rozvedením k jednotlivým objektům. Současně bude zemní vedení nataženo k hranici 
staveniště pro případnou další etapu výstavby. Celková délka plánované pokládky 
kabeláže je 95 m. 
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Další ze zdrojů přivedených do stavebních objektů je rozvod pitné vody. Každý 
segment bude mít svou přípojku a svou vodoměrnou šachtu. Hlavní vedení bude 
v trubce PE DN 100. Přípojka k jednotlivým objektům bude v PE DN 40. Napojení 
bude provedeno na stávající vedení pod komunikací. Celková délka rozvodů je 153 m. 
 
Objekty budou rovněž napojeny na plyn. Kolem objektu vede středotlaké 
vedení. Na toto vedení bude připojen každý objekt. Celková délka přípojky je 45 m. 
 
Kolem objektu dle výkresu situace bude zřízeno veřejné osvětlení. Veřejné 
osvětlení se sestává z rozvedení kabeláže, dodávky a montáže stožárů osvětlení. 
Celková délka osvětlení je 188 m a bude dodáno 7 nových pouličních svítidel. 
 
Sdělovací vedení řeší a dodává společnost Telefónica. Celková délka vedení je 
154 m. 
 
Zastavěná plocha:   
Obestavěný prostor - domy: 11 033 m3 
 Zastavěná plocha - domy:  700 m2 
 Parkoviště:    614,2 m2 
Chodníky:   573,6 m2 
Zatravněná plocha:   797,8 m2 
Komunikace:    118,3 m2 
 
2.5 Popis staveniště 
Stavební pozemek je situován na velmi mírně svažitém území na okraji města 
Staré Město mezi ulicemi Alšova a Úprkova. V okolí se nachází bytová zástavba. 
Pozemek je obdélníkového tvaru a dosud byl využíván pro účely zemědělství jako orná 
půda. Na pozemku se v současnosti nachází 11 stromů a je zatravněn. Parcela bude 
trvale vyňata ze zemědělského půdního fondu. 
Staveniště se nenachází v chráněném území a ani se na něm nevyskytují 
chráněné objekty. Během výstavby budou dodržena ochranná pásma všech stávajících 
vedení a rozvodů. Parcela v současnosti není oplocena a nepočítá se s trvalým 
oplocením ani do budoucna. 
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Před zahájením prací budou vzrostlé stromy odstraněny a pozemek zbaven 
většího porostu. Dále bude provedeno sejmutí ornice a její uskladnění na deponii. 
Později bude použita k terénním a sadovým úpravám. Skladovaná zemina bude 
upravena tak, aby nedocházelo k sesuvům zeminy. Nedaleko skládky ornice bude 
uložena i část vytěžené zeminy určené pro pozdější zásypy. Obě skládky budou od sebe 
dostatečně vzdáleny, aby nedošlo k mísení materiálu. Vytěžená a později nevyužitá 
zemina bude odvezena na řízenou skládku. 
Na staveništi bude zřízena staveništní komunikace z makadamu v tloušťce 150 
mm. Před zřízením komunikace bude odstraněno stávající podélné stání u silniční 
komunikace a to vytrháním silniční obruby a odstraněním betonových zatravňovacích 
pásů osazených do drtě. Na tuto část naváže část staveništní komunikace a zpevněná 
plocha pro skladování. Šířka komunikace bude 5 a 3 metry – viz výkres ZS. Zpevněná 
vrstva kamene bude pro větší pevnost prolita cementovým mlékem. Staveništní 
komunikace bude z velké části tvořit podklad pod parkovací stání a část komunikace. 
Staveništní komunikace bude plynule navázána na stávající silniční komunikaci. 
Poloměry zatáčení při pojezdu na staveništi i při cestě na staveniště vyhovují všem 
uvažovaným strojům navrženým pro použití při výstavbě – viz výkres ZS a výkres 
dopravních tras. Dále je na staveništi zřízen prostor točny, který bude zároveň sloužit 
jako prostor pro případnou očistu kol při výjezdu vozidel. 
Oplocení staveniště bude zajištěno pomocí trubek zabetonovaných 
v pneumatikách rozmístěných po obvodu staveniště. Na tyto sloupky bude zavěšeno 
ocelové pozinkované pletivo (případně poplastované). Výška oplocení bude 1,8 m. Na 
oplocení lze zavěsit tkaninu případně reklamní plachty pro zabránění pohledu na 
staveniště. Přístup na staveniště bude zajištěn plně otvíravou bránou šířky 5 m. 
Oplocení bude v místě budoucího parkoviště z uliční čáry (před hlavními vstupy 
objektů) upraveno tak, aby byla možná jeho snadná a rychlá demontáž v případě 
potřeby a bylo tak umožněno vjezdu vozidel na staveniště. 
Materiál bude na stavbu navážen postupně. K uskladnění budou využívány 
vyznačené plochy na výkrese zařízení staveniště, případně staveništní buňky skladu. 
Skladován bude materiál dle pokynů výrobce, vždy na paletě či vzájemně na sebe, 
prokládán dřevěnými prokladky po jednotlivých vrstvách. Prokladky musí být ve 
vrstvách nad sebou. Dle svého charakteru musí být materiál chráněn proti povětrnosti 
např. ve skladu. Rovněž je nezbytné dodržovat rozestupy min 0,7 m mezi jednotlivými 
skladovanými figurami. Nepředpokládá se výrazné předzásobení materiálem. 
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Vzdálenost stavba – stavebniny je cca 700 m což umožňuje plynule navážet materiál a 
přímo ho dopravovat na místo spotřeby. Není třeba dlouhodobé skladování. V případě, 
že na staveništi zůstane materiál skladovaný delší dobu, bude ukládán podle doby 
zabudování do konstrukce od nejvzdálenější části skladovací plochy (u vstupu objektu 
IC). 
Vertikální doprava bude zajištěna rychle stavitelným věžovým jeřábem při 
provádění hrubé stavby, při dokončovacích pracích stavebními výtahy a autojeřábem 
zavolaným na provedení daného úkolu – osazení balkonů a kontejnerů ZS. 
Na staveništi se předpokládá pohyb pouze osob ze strany dodavatele provádějící 
stavební práce, dále investora, zástupce investora, projektanta apod. Nepovolaným 
osobám je vstup na staveniště zakázán – staveniště bude oploceno a na oplocení budou 
zavěšeny informační cedule. 
Na stavbě bude zřízeno provozní a sociálně-hygienické zázemí položením 
stavebních buněk – viz výkres ZS, které bude napojeno na zdroje energií. 
Podrobné řešení zařízení staveniště – viz zpráva zařízení staveniště a výkresy 
ZS. 
 
2.6 Napojení staveniště na dopravní systém 
Parcela se nachází u stávající komunikace, která spojuje ulici Alšova a ulici 
Úprkova. Po stávající komunikaci je poté možno pokračovat ulicí Alšovou či Úprkovou 
do centra města a dále do místa dle potřeby. Jelikož je do zóny zakázán vjezd vozidlům 
nad 2 t mimo dopravní obsluhy, bude třeba požádat o výjimku na příslušném městském 
úřadě. Výjimku je vhodné žádat už při podání žádosti o stavební povolení. Dopravní 
trasy jsou znázorněny ve výkresech dopravních tras a v širších dopravních vztazích. 
Na parcele budou vytvořena nová parkovací místa. Podklad pro staveništní 
komunikaci bude využit a doplněn o zbývající vrstvy skladby. Dále se osadí silniční 
obrubníky do betonu, které budou tvořit opěru. 
Na směr ulice Úprkova bude na staveništi navazovat část nově zbudované 
silniční komunikace, kterou po obou stranách doplní parkovací stání a prostory pro 
městský mobiliář. Nová komunikace bude tvořena z vrstvy obalovaného asfaltobetonu, 
dále podkladu ze zhutněného podkladního materiálu na řádně zhutněné zemině. 
Komunikaci budou lemovat silniční obrubníky. 
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2.7 Realizace hlavních technologických etap objektu SO01-SO03 
Objektem SO01-SO03 se rozumí bytový dům rozdělený na tři segmenty. 
Rozdělení do technologických etap je toto: 
Hrubá spodní stavba:  Přípravné práce, Zemní práce, Výkopy 
    Základy, Hydroizolace 
 
Hrubá vrchní stavba:  Svislé nosné konstrukce 
    Vodorovné nosné konstrukce 
    Konstrukce schodiště 
    Příčky 
    Konstrukce zastřešení 
 
Práce vnitřní a dokončovací: Obvodový plášť, omítky, podlahy, obklady, nášlapné 
vrstvy podlah, výplně otvorů, malby, nátěry, kompletace 
 
2.8 Časový a finanční plán výstavby 
Objektový časový plán byl sestaven na základě technicko-hospodářských 
ukazatelů vydaných firmou RTS a.s. a vytvořeném časovém plánu v programu Contec. 
Orientační doba výstavby všech stavebních objektů na základě zjištěných údajů je 
stanovena na necelých 18 měsíců. Finanční náklady podle propočtu dle zjištěných údajů 
vyjdou na 44 688 277 Kč. 
Výstavba bude zahájena začátkem měsíce března 2014 provedením zemních 
prací hlavního objektu, přípojek a zařízením staveniště. Následně začnou práce na 
hlavním stavebním objektu. Práce na hlavním stavebním objektu spočívají v provedení 
základů na celém objektu. Poté následuje proudová výstavba na jednotlivých 
segmentech IA, IB, IC a to svislé a vodorovné nosné konstrukce. Dále pak začnou práce 
na střešní konstrukci a dokončovací práce. Práce na hlavním stavebním objektu jsou 
plánovány do konce měsíce července 2015. Po dokončení dokončovacích prací se 
předpokládá zhotovení veřejného osvětlení, zpevněných ploch a komunikací kolem 
objektu, terénní úpravy a výsadba zeleně. Na konec sadbových prací je svým koncem 
provedení navázán konec zřízení městského mobiliáře. Podle objektového časového 
plánu je předpokládáno dokončení výstavby koncem srpna 2015. 
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Hodnoty pro určení produktivity práce pracovníků – normohodiny – jsou 
převzaty od společnosti RTS a.s. z webových stránek či programu BuildPOWER a 
programu Contec. Objektový finanční a časový plán je umístěn v přílohách této práce. 
Obsahuje finanční toky v jednotlivých měsících, maximální počet pracovníků 
v jednotlivých měsících, přibližné nasazení hlavních pracovních strojů. 
 
2.9 Základní koncepce staveništního provozu 
Koncepce staveništního provozu pro výstavbu hlavního stavebního objektu 
SO01-03 je řešena návrhem zařízení staveniště. Návrh je podrobně popsán a 
dimenzován ve zprávě zařízení staveniště a zobrazen ve výkresech zařízení staveniště 
pro jednotlivé etapy výstavby. 
 
2.10 Hlavní stavební mechanismy 
Řešeny jako samostatná kapitola. 
 
2.11 Kvalitativní, Enviromentální a Bezpečnostní požadavky 
Kvalitativní požadavky 
Při předání staveniště do rukou zhotovitele investorem je třeba zkontrolovat 
vyznačení veškerých inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Řešení stavby 
vychází z požadavků investora a možností dispozice pozemku. Z projektové 
dokumentace lze vyčíst umístění a odstupy objektů. Při předání staveniště budou 
zhotoviteli předány i místa pro napojení na inženýrské sítě – tj. elektrickou energii, 
pitnou vodu, kanalizaci – sloužící pro potřeby ZS, a plyn – přípojka do stavebního 
objektu. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. Poté 
můžou začít práce na zřízení ZS a jednotlivých stavebních objektech. 
Všechny materiály, se kterými bude na stavbě pracováno a které budou na 
stavbu dováženy za účelem zabudování, budou pečlivě kontrolovány. Kontrola bude 
spočívat v porovnání souladu objednávky a dodacího listu, dále vizuální kontrola 
materiálu – stav v jakém byl materiál dopraven na stavbu. Dále soulad zabudovaných 
materiálů s objednanými a dodanými materiály a materiály předepsanými v projektové 
dokumentaci.  
Dále bude kladen důraz na kontrolu správnosti skladování materiálů na 
staveništi. 
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Všechny činnosti, které budou na stavbě probíhat podle jednotlivých 
technologických etap výstavby, budou kontrolovány při vstupní, mezioperační a 
výstupní kontrole. Vyhodnocení, způsob provedení kontroly s porovnáním výsledků a 




Stavba bytových domů ani ostatních navržených objektů – parkoviště, mobiliář 
apod., nijak negativně neovlivní životní prostředí -  tj. nedojde k tvorbě žádných 
jedovatých či jinak nepříznivých látek při výstavbě nebo následném užívání. Prvky 
použité na stavbě jsou navrženy a budou použity tak, aby splnily technologické a 
hygienické parametry dle současných platných zákonů a norem. 
Ochrana životního prostředí se řídí platnou legislativou – zákon č. 297/2009 Sb, 
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ochrana má předcházet znečištění, 
má stanovit odpovědnost za případné znečištění, stanovit podmínky na třídění a 
nakládání s odpadem apod. Všechny vzniklé odpady budou roztříděny a bude s nimi 
nakládáno dle zmíněného zákona o odpadech. 
Dále je třeba během stavby brát ohledy na třetí stranu. To spočívá ve snaze co 
nejvíce snížit možný vznik a šíření prašnosti, hluku a zamezit znečištění vod a ovzduší. 
Bude zajištěno dodržování platné legislativy: 
 - 148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
- Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
- 483/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
 
Požadavky na bezpečnost 
Bezpečnost na stavbě a staveništi bude zajištěna dodržováním zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 
Všichni pracovníci podílející se na výstavbovém procesu ať už jako pracovníci 
zhotovitele či pracovníci subdodavatele musí být seznámeni s provozem na staveništi, 
proškoleni o BOZP, což stvrdí svým podpisem na příslušnou listinu a zástupci 
subdodavatele podpisem do plánu BOZP. Pracovníkům budou poskytnuty ochranné 
pomůcky a bude kontrolováno jejich používání. Provádění veškerých prací na stavbě či 
staveništi musí být lidmi, kteří mají pro dané práce zaškolení, specializaci, atestaci, 
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Poloha staveniště ve Starém Městě - označena hvězdou v modré bublině. 
 
 
Poloha staveniště ve Starém Městě - označena hvězdou v modré bublině. 
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Staveniště ve městě Staré Město mezi ulicemi Alšova a Úprkova - označena hvězdou 














Staveniště ve městě Staré Město mezi ulicemi Alšova a Úprkova 
Jelikož je stavba umístěna v zóně se zákazem vjezdu vozidel nad 2t, je třeba vyžádat u 
městského úřadu povolení vjezdu do této oblasti za účelem zhotovení a zásobování 
objektu. Žádost o povolení k vjezdu je vhodné vyžádat současně se žádostí o stavební 
povolení. 
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4.1 Zemní práce 
Vlastní provádění: 
Před samotným zahájením prací dojde k oplocení pozemku pomocí pletiva a 
trubek zabetonovaných ve starých pneumatikách a osazení brány. 
Před zahájením vytváření zpevněných ploch a vjezdů na staveniště je třeba 
odstranit vzrostlé stromy a případné nadměrné zatravnění. Poté dojde ke skrývce ornice 
a jejímu odvezení na deponie. Ornice bude sejmuta v požadované tloušťce 300 mm 
(677,1m3 s nakypřením). 
Vrstva ornice bude odstraněna 
použitím pásového dozeru 
D10T CAT.  Ornice bude 
nakládána pomocí kolového 
Buldobagru - KOMATSU 
WB93R2 na nákladní automobil 
– sklápěč MAN TGS. Sklápěč 
bude odvážet ornici na deponii 
umístěnou vedle staveniště. 
Současně se skrýváním 
ornice dojde k demontáži 
starého parkovacího stání.  
Před započetím dalších 
prací budou na staveništi vytyčeny a vyznačeny všechny inženýrské sítě a jejich 
ochranná pásma na parcele se nacházející a nezbytná pro budoucí výstavbu (přípojky). 
Investor navíc zajistí vytyčení bodů objektu od oprávněného geodeta (jak výškové, tak 
směrové). Zhotovitel si body přenese na místa dle potřeby a je povinen je ochraňovat. 
V případě poškození nebo nutnému znovu vytyčení je musí nechat provést na své 
náklady. Vytyčení objektu provede odpovědný, oprávněný geodet, který označí vnější 
hrany objektu pomocí kolíků zatlučených do země. 
Před zřízením zařízení staveniště budou provedeny výkopy přípojek a jejich 
položení a dočasné zaslepení. Výkop přípojek bude proveden Buldobagrem - 
KOMATSU WB93R2 (lze využít i Kolové rypadlo Komatsu PW 95 R-2). Zemina bude 
rovněž nakládána na sklápěč MAN TGS a bude odvážena na deponii vedle ornice 
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(odděleny od sebe, aby nemohlo dojít ke smísení). Po zhotovení přípojek bude zemina 
použita na zpětný zásyp. 
 Na nové staveništní přípojky budou napojeny nově budované objekty a rovněž 
objekty zařízení staveniště pro dočasnou potřebu staveniště. Přípojky se po zřízení 
odzkouší z důvodu následného zakrytí a zajistí se pro budoucí napojení na stavební 
objekt – dočasně se zaslepí a po zhotovení objektu se provede dopojení. Před zásypem 
bude přizván dozor investora a zástupci správců příslušných inženýrských sítí, kteří 
budou přítomni i zkouškám z důvodu zakrytí sítí. Dále dle požadavků norem a TP se 
obsypou a následně zasypou výkopy a zřídí staveništní komunikace. Staveništní 
komunikace bude provedena tloušťky 150 mm z makadamu. Tato vrstva bude pro 
zvětšení únosnosti prolita cementovým mlékem. 
Pro provádění hlavních stavebních objektů bude zřízeno zařízení staveniště. 
Zařízení staveniště je tvořeno stavebními buňkami, kontejnery a dalšími součástmi dle 
výkresu ZS a dané etapy.  
Zřízení laviček – vyrobí je 
pomocní dělníci. Vedoucí čety 
poté s pracovníky umístí lavičky 
po okolí budoucí stavební jámy 
zařazením laviček do směru, 
nejméně 3 -5 m od budoucí 
stavební jámy. Vedoucí čety 
přenese s pomocí pracovníků 
výšku na lavičky pomocí nivelačního přístroje. 
Po zřízení staveniště a laviček začne výkop stavební jámy, pasů a výkop šachty 
pro výtah dle PD. Vedoucí čety s pomocníky vyznačí budoucí stavební jámu za využití 
laviček. Obrys stavební jámy vyvápní. Po postupu prací dále označí a vyvápní pasy a 
výtahovou šachtu. Výkop bude proveden Kolovým rypadlem Komatsu PW 95 R- 2 (a 
případně Buldobagrem - KOMATSU WB93R2). Zemina bude při výkopech nakládána 
na sklápěč MAN TGS a odvážena. Část zeminy z výkopu bude ponechána na deponii 
(260,92 m3, odděleny od sebe aby nemohlo dojít ke smíšení) a zbylá část bude 
odvezena a uložena na řízené skládce (celkově 715,698 m3). Ponechaná část bude 
využita pro vytvoření násypu na straně hlavních vstupů. Výkop bude proveden všech tří 
částí stavebních objektů současně a to z důvodu celistvosti základové desky podle 
projektové dokumentace. Začištění vykopaných pasů bude provedeno ručně. Je třeba 
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dodržet výškové úrovně stanovené v projektové dokumentaci – zvlášť výškový rozdíl 
mezi deskou IB a IC.  
Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry a neměla by 
působit problémy při provádění prací. 
 
Složení pracovní čety: 
- vedoucí pracovní čety 
- 1x strojník dozeru 
- 1x strojník buldobagru 
- 1x strojník kolového rypadla 
- 2x řidič sklápěče MAN 
- 3x pracovníci na vytyčení 
- 2x dělníci na začištění výkopů, pomocní pracovníci 
- 1x geodet 
 
Strojní sestava: 
Pásový dozer D10T CAT 
Buldobagr - KOMATSU WB93R2 
Nákladní automobil – sklápěč MAN TGS 
Kolové rypadlo Komatsu PW 95 R-2 
 
Výkaz výměr materiálu: 
Výpočet objemu vytěžené zeminy – ornice:  cca 555 m3 bez nakypření 
Výpočet celk. objemu vytěžené zeminy – výkopy: cca 976,618 m3 bez nakypření 
Výpočet objemu zeminy pro zásypy:  cca 260,92 m3 bez nakypření 
 




Po provedení výkopů začnou pracovníci s bedněním základových pasů a 
provedením podkladního betonu u výtahových šachet, následně se zabedněním a 
vyztužením desky výtahové šachty. Bednění bude zřízeno z deskového řeziva do 
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podoby forem (dílců) stažených rádlovacím drátem, rozepřených tyčovou výztuží a 
zapřených pomocí deskového řeziva do zeminy. 
Po zabednění pasů a 
ošetření bednění uloží do 
bednění zemnící pásek, který 
připojí na kulatinu a 
vyvedou tak, aby byl min 
500 mm nad budoucím 
terénem, a poté uloží 
zhotovenou výztuž. Výztuž 
sestaví na staveništi do 
podoby armokošů nebo uloží do bednění už zhotovenou výztuž. Jednotlivé prvky 
výztuže se svaří svářecím agregátem GE 185 F GÜDE nebo svážou rádlovacím drátem. 
Při ukládání výztuže používají distanční podložky a tělíska. V základových pasech 
budou zřízeny chráničky pro vedení ležaté kanalizace dle PD.  
Jakmile bude vyztužena deska výtahové šachty, bude zabetonována. Po 
zabetonování a vytvrzení desek výtahových šachet budou zabedněny a vyztuženy stěny 
výtahových šachet. Stěny výtahových šachet lze betonovat současně s betonáží 
základových pasů – betony je 
třeba vždy řádně zhutnit dle 
účinnosti vibračního zařízení. 
Vzdálenost vpichů jsou 
znázorněné na schématu. Pro 
betonáž stěn a základových 
pasů se použije ponorný vibrátor a pro betonování desek plovoucí vibrační lišta. Betony 
po zhotovení musí být ošetřovány dle požadavků TP a normy ČSN EN 13670.  
Po nabytí dostatečné pevnosti odstraní pracovníci bednění, provedou výkop 
kanalizace a sestaví ležatou kanalizaci. Po sestavení kanalizace zkontrolují těsnost 
kanalizace. Kanalizace bude ukládána na násyp z kopaného písku, po jejím zřízení se 
obsype a zasype opět kopaným pískem.  
Poté se zřídí vrstva hutněného násypu. Násyp bude proveden ze štěrkopísku 
frakce 0-32 mm. Násyp bude proveden do požadované tloušťky 300 mm a zhutněn 
pomocí vibračních desek a vibračního pěchu – hutnění se provede po vrstvách cca 100 
mm. Na vrstvu násypu přijde vrstva podkladního betonu železobetonové desky. 
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Dále se zabední železobetonová deska, bednění se ošetří před uložením výztuže 
a uloží se výztuž. Výztuž se osadí na distanční podložky a použije se vymezovací 
výztuž a distanční tělíska pro zajištění krytí a správné polohy výztuže. Prvky výztuže 
budou spojovány svázáním drátem anebo svařením. Nakonec se celá deska zabetonuje – 
hutní se vibrační latí a po nabytí pevnosti se odbední. Beton pro betonáž bude dovážen 
pomocí autodomíchávačů a čerpadla betonové směsi. 
 
Složení pracovní čety: 
- vedoucí pracovní čety 
- 1x strojník čerpadla betonové směsi 
- 2x řidič autodomíchávače 
- 4x betonář / železář 
- 2x tesař 
- 2x pomocný dělník 
 
Strojní sestava: 
Vibrační deska - WACKER DPU 130 
Vibrační deska - WACKER DPU 5545Heap 
Vibrační pěch - WACKER BS 60 
Svářecí agregát - Elektrodová svářečka GE 185 F GÜDE 
Betonové čerpadlo - KCP 28ZX-120 
Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE - AM 12 C 
Ponorný vibrátor – WACKER HMS 
Vibrační lať - P 35A 
Nákladní automobil a hydraulickou rukou 
MAN  TGL 12.180 
 
Výkaz výměr materiálu: 
Výpočet objemu betonu:   cca 158 m3 
Výpočet objemu betonu podkladního: cca 11 m3  
Výpočet objemu násypu:   cca 64 m3 
Výpočet množství výztuže:   cca 4,7 t 
Výpočet množství bednění:   cca 130 m2 
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Na zhotovenou železobetonovou základovou desku přijde hydroizolační vrstva 
ve formě PVC folie Fatrafol 803, která bude z obou stran chráněna geotextiliemi. Před 
započetím pokládky je třeba povrch očistit od nečistot, výstupků, ostrých hran apod. Po 
očištění se položí podkladní ochranná vrstva geotextilie. Při pokládání je třeba dodržet 
dostatečné přesahy, které se svaří horkým vzduchem alespoň bodově. Na připravenou 
podkladní vrstvu se provede vrstva hydroizolační – folie Fatrafol 803. Folie se svařuje 
horkým vzduchem z horkovzdušné pistole a přitlačením přítlačným válečkem. Na 
detaily hran, koutů a rohů bude použito doplňkových tvarovek a příslušenství systému 
Fatrafol. Hydroizolace bude mít dostatečné přesahy pro napojení svislé hydroizolace dle 
PD. Napojení svislé a vodorovné izolace bude po zhotovení nezbytných prací 
provedeno zpětným spojem – u spoje bude kontrolována kvalita provedení. Svislá 
izolace bude vytažena dle PD.  Zřízenou hydroizolační vrstva bude chráněna druhou 
vrstvou geotextilie, která bude v přesazích svařena horkým vzduchem. Hydroizolace se 
provede i v místě výtahových šachet, kde bude ležatá izolace ochráněna vrstvou betonu. 
Hydroizolace bude provedena dle PD a podrobena zkouškou těsnosti – dle požadavku 
PD a KZP.  
 
Složení pracovní čety: 
- Vedoucí pracovní čety 
- 3x izolatér 
- 1x pomocný dělník 
 
Strojní sestava a příslušenství: 
Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem - horkovzdušná pistole 
Svařovací automat 
Trysky ke svářecímu přístroji 
Přítlačné válečky – mosazný, silikonový 
Příklepová vrtačka 
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Výkaz výměr materiálu: 
Výpočet potřeby geotextilie:   cca 596 m2 
Výpočet potřeby hydroizolační folie: cca 298 m2 
 
Termín provádění: 4-5/2014 
 
4.4 Hrubá vrchní stavba 
Vlastní provádění: 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy a budou provedeny z keramických 
tvárnic Porotherm. Pro započetí zdění je třeba nejprve očistit podklad a označit si 
přenesením bodů z laviček obrys nebo alespoň krajní body budoucího objektu. Poté se 
může začít založením rohů a první řady zdiva. První řada bude založena na tepelně 
izolační maltě a to tak, aby tloušťka malty byla nejméně 20 mm v místě nejvyššího 
bodu. Po vyzdění první řady bude zbytek zdiva zděn na tenkovrstvou maltu pomocí 
válce, do něhož nalijeme maltu, a který nám vytvoří rovnoměrnou vrstvu na celé šířce 
zdiva. Styčné spáry se nemaltují – spojují se na pero a drážku. V místech budoucích 
otvorů se použijí doplňkové tvarovky, do kterých se poté vloží tepelná izolace. Taktéž 
v rozích se využije doplňkových tvarovek a to rohových a polovičních. Nad budoucími 
otvory se osadí dle TP překlady, budou uložené do malty a doplněné o tepelnou izolaci. 
Nosné obvodové zdivo pro 1PP je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 40 P+D 
na maltu vápenocementovou MVC 10. Vnitřní nosné zdivo, zdivo pro vstupy a 
mezibytové zdivo 1PP bude z tvarovek Porotherm 30 P+D rovněž na maltu 
vápenocementovou MVC 10. 
Nosné obvodové zdivo pro všechny nadzemní podlaží, vnitřní nosné zdivo 
související s obytnými prostory pro všechny nadzemní podlaží je navrženo 
z keramických tvarovek Porotherm 30AKU P+D na maltu vápenocementovou MVC 10.  
Nadezdívka výtahové šachty a obvodová nadezdívka bude provedena rovněž z tvarovek 
Porotherm 30 P+D na maltu vápenocementovou MVC 10. Nadezdívky budou ukončeny 
železobetonovým věncem. 
Zdivo pro všechny nadzemní podlaží související se schodišťovým prostorem a 
výtahovou šachtou je navrženo z tvarovek Porotherm 30 P+D rovněž na maltu 
vápenocementovou MVC 10. 
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Zdivo mezi jednotlivými bytovými segmenty bude oddilatováno vložením EPS 
tl. 20 mm. 
Současně s vyzdíváním nosného zdiva bude osazováno prefabrikované 
schodiště. Po dozdění do požadované výšky se osadí příslušný prefabrikovaný prvek na 
zdivo (případně je možné do požadované výšky podklad podezdít nebo podbetonovat) a 
vzájemně prefabrikované díly na sebe na ozub. Mezi jednotlivé prefabrikované prvky se 
vloží neoprenový pásek k zamezení přenosu hluku. Prefabrikované prvky budou 
ukládány do maltového lože. Tloušťka uložení bude 150 mm.  
Při vyzdívání 1PP se osadí do obvodových stěn v určených místech chráničky 
pro prostupy ZTI – voda, plyn. 
Vodorovnou konstrukci tvoří v objektu stropní konstrukce. Se stropní konstrukcí 
jsou spojeny ztužující věnce. Stropní konstrukce bude provedena z nosníků POT a 
tvarovek Miako. Po vyzdění nosného zdiva bude provedeno sestavení stropu. Nejdříve 
se vyskládají nosníky POT ve vzdálenostech podle projektové dokumentace na nosné 
zdivo. Je třeba dodržet uložení nosníků min 125 mm. Nosníky je třeba už při ukládání 
podepřít a to pomocí teleskopických stojek a nosníků. Na nosníky se poté ukládají 
vložky Miako. Po vyskládání plochy se ještě vyzdí po obvodu věncové tvarovky a uloží 
se tepelná izolace do konstrukce věnce (u tl. zdiva 400 mm, u zdiva tl. 300 pouze 
věncovka). Následně se uloží armokoš do věnce a položí se kari síť pro vyztužení 
nadbetonávky stropní konstrukce na distanční podložky. Stropní kce nad 1 – 3NP bude 
tloušťky 290 mm, strop nad 4NP bude tloušťky 250mm. 
Stropní konstrukci výtahové šachty bude tvořit uložení PZD desek do malty na 
věnec výtahové šachty. Rovněž je třeba dodržet minimální uložení. 
Po dokončení nadezdívky na střešní konstrukci a ŽB věnci dojde z uliční části 
objektu k navážení násypu a hutnění. Po vytvoření násypu v požadované výšce bude 
proveden výkop pro základové pasy vstupů, zabednění, vyztužení a betonáž pasů. 
Vstupy do jednotlivých bytových segmentů budou dilatačně odděleny. Po zhotovení 
pasů se zabední deska, vyztuží se a zabetonuje. Následně se provede hydroizolace, poté 
bude provedeno nosné zdivo a stropní konstrukce s nadbetonovanou atikou. Stropní 
konstrukce bude vytvořena betonovou deskou vyztuženou betonářskou výztuží. 
Stropní konstrukci schodišťového prostoru bude tvořit po 3.NP prefabrikovaná 
deska na kterou bude uloženo schodišťové rameno na ozub. 
Schodiště společné pro přístup do jednotlivých podlaží bude prefabrikované, 
vyrobené z lehkého betonu a vyztužené betonářskou ocelí. Schodišťové rameno bude 
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s podestou tvořit jeden celek, taktéž druhé rameno bude tvořit jeden celek 
s mezipodestou. Posledním prvkem schodišťové sestavy bude železobetonová deska. 
Jednotlivé prefabrikované segmenty se budou na sebe osazovat na ozuby a tvořit 
ucelenou sestavu, na obvodové zdivo budou ukládány na tloušťku 150 mm. Jednotlivé 
prefabrikované dílce budou ukládány na vrstvu malty minimálně 10 mm. 
Příčky ve všech podlažích celého objektu jsou navrženy z keramických tvarovek 
Porotherm 8 P+D a keramických tvarovek Porotherm 11,5 P+D a budou provedeny na 
tenkovrstvou maltu stejných vlastností jako pro obvodové zdivo. Vyzdívání bude 
probíhat stejným principem jako obvodové nosné zdivo. Příčka bude rovněž založena 
na maltě tloušťky min 20 mm. Následně bude provedeno vyzdívání na tenkovrstvou 
maltu. Styčné spáry se rovněž nemaltují jako u zdiva obvodového. Příčka bude spojena 
s nosným zdivem pomocí ocelových pásků, které buď budou vkládány do nosného 
zdiva během provádění, nebo budou kotveny dodatečně a vkládány do spár příčkového 
zdiva. Nad budoucími otvory bude použit plochý překlad Porotherm, nad který bude 
provedena nadezdívka. Prostor mezi stropem a příčkovým zdivem se vyplní montážní 
PUR pěnou. Současně s vyzdíváním příček v 1PP budou osazeny a zazděny ocelové 
zárubně.  
Současně s vyzdíváním příček je možné sestavit a vyzdít komínové tělesa 
systémem Schiedel Absolut vedoucí z kotelny nad střechu objektu. 
 
Složení pracovní čety: 
Vedoucí pracovní čety – zedník – betonář – vazač 
3x zedník – betonář – vazač       
4x pomocný dělník      
1x strojník věžového jeřábu     
1x Tesař – lešenář      
2x kvalifikovaný dělník pro zřízení podpěrné kce  
1x obsluha čerpadla      
1x řidič domíchávače  
     
Strojní sestava: 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
Míchačka 250 l na 380 V 
Pila na Porotherm JUMBO 900 
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Pila přímočará na POROTHERM - HILTI WSR 1400 
Zakládací souprava přesné zdění POROTHERM 
Kozové lešení se čtyřmi fošnami 
Ruční míchadlo 
Příklepová vrtačka 
Úhlová bruska s řezným a diamantovým kotoučem 
Řetězová pila 
Rotační laserový nivelační přístroj, podstavec + příslušenství 
Hliníková věžka 
Autodomíchávač     objem 12.0m3 
Čerpadlo betonové směsi    max. výkon 170 m3/hod 
Vibrační lať 2 m P 35A    výkon 1,2 kW 
Rychlestavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K délka výložníku až 40m 
Svářečka elektrodová svářečka GE 185 F GÜDE 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor WACKER HMS s vibračním výkonem 1,5 k 
Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli  
 
Výkaz výměr materiálu: 
Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 tl. 300 mm  513,12 m2  
Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P15 tl. 300 mm 2672,49 m2   
Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 tl. 400 mm  292,89 m2 
Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm  150KS 
Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm  72KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm 210KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm 258 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm 60 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm 174 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm 189 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm 36 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm 18 KS 
Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm   360 m2 
Vázací drát ∅1,4 
Příčky POROTHERM 11,5 P+D tl. 115 mm  1041,75 m2 
Příčky POROTHERM 14 P+D tl. 140 mm   1414,8 m2 
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Přizdívky z desek Ytong tl. 125 mm    180 m2 
Zdící malta Porotherm TM zakládací   225 pytlů objemu 40 l 
Zdící malta na tenkovrstvé zdivo Porotherm T  645 pytlů objemu 25kg 
Beton C 25/30,max. velikost zrna 16mm, 
třída prostředí X0, konzistence S2 – měkká    45,72 m3 
Ocel 10 505 průměr 12mm      5,1 t   
Ocel 10 505 průměr 8mm      2,04 t 
Kari síť 3000x2000mm průměr 8mm    96 ks 
Distanční plastová tělíska 
Vázací drát ∅1,4 
Řezivo – desky 40x150x2000mm        
Průvlaková spona TOPFLEX         
Trojnožka TOPFLEX        
Stojka EUROPLUS NEW 30-300      
TOPFLEX křížová hlava       
TOPFLEX čep         
TOPFLEX závěs stojky       
H20 DŘEVĚNÝ NOSNÍK        
Bednící dílec - překližka tl. 21mm - desky velikosti 0,5x1,5m 
Lať 20x40x3000 mmm       
Hřebíky dl. 80mm   
Dilatace EPS tl. 20 mm      280 m2   
Miako 500 mm a Miako 625 mm, nosníky POT pro tloušťku stropu 250 mm pro 
celkovou plochu stropů 596,91 m2  
Miako 500 mm a Miako 625 mm, nosníky POT pro tloušťku stropu 290 mm pro 
celkovou plochu stropů 2091,36 m2    
Věncovka pro tloušťku stropu 250 mm    561 ks  
Věncovka pro tloušťku stropu 290 mm    2244 ks   
Zdící malta Porotherm TM      96 pytlů objemu 40 l  
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4.5 Střešní konstrukce 
Vlastní provádění: 
Na hlavním objektu je navržena jednoplášťová plochá střecha. Po zhotovení 
nadezdívky a ŽB věnce očistíme plochu střechy. První vrstvou střešní skladby bude 
položení parozábrany folie Jutafol N 140 standart. Na ni bude položena tepelná izolace 
EPS 70S Stabil v tloušťce 120 mm, tepelná izolace EPS 100S Stabil v tloušťce 100 mm 
a tepelná izolace – spádové klíny EPS (2%) 20-260 mm. Tepelná izolace bude skládána 
tak, aby všechny spáry byly překryty. Kolem komínového tělesa bude použita minerální 
vata místo polystyrenu. Vata musí mít minimálně stejné tepelně izolační vlastnosti jako 
EPS použitý ve střešní konstrukci. Všechny vrstvy tepelné izolace budou mechanicky 
kotveny do střechy a poté bude provedeno mechanické kotvení přes vrstvu hydroizolace 
v místě přesahů spojů pomocí mechanických kotev až do betonové konstrukce. Počet 
kotev je dán statickým výpočtem a vychází z projektové dokumentace. Vrchní vrstva 
hydroizolace bude provedena z folie Fatrafol 810 položená na ochranné vrstvě 
geotextilie. Při zhotovování hydroizolační vrstvy budou použity doplňkové prvky – 
kužely pro zesílení koutů a hran, poplastované plechy pro spojení v rozích apod. 
Tepelná izolace střešní konstrukce bude navazovat na zateplení obvodu – atika bude 
celá obalená. Stejně tak hydroizolační folie navazuje na atiku.  
Stejný způsob zhotovení konstrukce bude proveden na terasách ve 4. NP kde 
místo vyzdívky atiky bude zhotovena konstrukce z OSB desek ukotvených na zábradlí 
terasy a na stropní konstrukci vstupů. Zábradlí na terasách bude uchyceno do stropní 
konstrukce. 
 
Složení pracovní čety: 
- vedoucí pracovní čety 
- 4x Izolatér / pracovník provádějící zateplení 
 
Strojní sestava: 
Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem - horkovzdušná pistole 
Svařovací automat 
Trysky ke svářecímu přístroji 
Přítlačné válečky – mosazný, silikonový 
Příklepová vrtačka, Řezačka polystyrenu, Úhlová bruska 
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Výkaz výměr materiálu: 
Desky izolační stabilizov. EPS 70S  1000 x 500 mm 90,309 m3 
Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm 75,24 m3 
Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil   90,42 m3 
Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá  1477,5 m2 
Střešní vpusti s integr. PVC manžetou   21 ks 
Podklad. Textilie pod hydroizolaci    1477,5 m2 
Parozábrana Jutafol N 140 standard    753,72 m2 
Doplňkové materiály – rohové lišty, doplňkové koutové a rohové tvarovky apod. 
Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm  89,1 m2 
Světlík střešní       3 ks 
 
Termín provádění: 12 / 2014 
 
4.6 Práce vnitřní a dokončovací 
Vlastní provádění: 
Provede se osazení výplní otvorů.  
Dále se provedou rozvody vnitřních instalací – vodo, topo, plyn, elektro, 
kanalizace.  
Následně se provedou vnitřní omítky a to nejprve očistěním podkladu. Podklad 
před provedením přednástřiku musí být očištěný od nečistot, prachu, přetečené malty 
apod. Dále bude provedena vrstva cementového postřiku, která bude sloužit jako 
spojovací můstek mezi podkladem a omítkou. Poté se osadí výztužné rohy a omítníky, 
APU lišty do výplní otvorů. Malta pro 
osazení se použije stejná, jako bude 
jádrová omítka (max. lze přidat 10% 
sádry pro lepší zpracovatelnost). 
Následuje provedení jádrové omítky a 
na ni po technologické pauze 
provedení vnitřního štuku. U omítek se 
postupuje od stropu přes stěny a ostění. 
Technologická pauza závisí na 
klimatických podmínkách, přitápění 
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apod., zhruba se počítá 1mm omítky / 1 den. Po vyzrání jádrové omítky se provede 
štuková omítka. Natažená vrstva omítky se vyhladí navlhčeným filcovým hladítkem. 
Opět postupujeme od stropu přes stěny a ostění. 
Po provedení omítek se provedou vrstvy hrubé podlahy. Na očištěnou stropní 
konstrukci se položí separační PE folie, na niž bude poté položena tepelná izolace ve 
formě EPS desek. Po položení tepelné izolace se provede položení izolace proti vlhkosti 
– PE folie se rozprostře po ploše, spoje se přichytí lepicí páskou. U okrajů se roztáhne 
pásek z mirelonu doplněný o PE folii. Folie se lepicí páskou spojí a pásek mirelonu se 
přichytí ke stěnám pomocí sponkovací pistole. Je třeba zajistit, aby mirelon co 
nejpřesněji kopíroval stěny místností, zejména v rozích a koutech. Na zaizolovanou 
podlahu se vybetonuje anhydrit. Nejprve se podle váhorysu zjistí a označí výška, do 
které se bude anhydrit betonovat. Osadí se pomocné trojnožky, na kterých se nastaví 
rovina a do jejichž výšky se bude anhydrid provádět. Následně se pomocí čerpadla 
a autodomíchávače dopraví směs v požadované konzistenci, která se provede do 
požadované výšky. Při provádění nesmí vzdálenost hadice od podlahy přesáhnout délku 
30 cm. Směs nebetonujeme na jedno místo ale rovnoměrně po ploše. Po provedení se 
anhydrit zhutní, odvzdušní a urovná do roviny tzv. „natřásacími“ latěmi ve třech 
krocích: 2x prohutnění až na podklad (do kříže) a 1x povrchové rozvlnění pro dosažení 
dokonalé roviny. Po zhotovení podlahy je třeba 48 hodin zamezit průvanu a větrání. Po 
uplynutí této doby je třeba zahájit větrání a vysušovat. Standardně se počítá doba 
schnutí 1 cm = 1 týden schnutí. Před pokládkou nášlapných vrstev podlahy je třeba 
odstranit tzv. šlem broušením. V případě nutnosti je možné povrch srovnat 
samonivelační stěrkou. 
Po vyschnutí podlahové konstrukce se osadí parapetní desky vnitřní. Na plastové 
desky se osadí plastové krytky, upraví se část ostění, aby osazená deska byla částečně 
pod omítkou zapuštěna. Podklad a ostění se očistí a osadí se deska. Parapetní desku 
podklínujeme dřevěnými klíny či plastovými pásky do vodováhy. Poté desku po délce 
zatížíme. Prostor mezi deskou a parapetem vyplníme PUR pěnou – je třeba použít 
nízkoexpanzní pěnu. Po vytvrdnutí pěny odstraníme klíny a zapravíme ostění a stěnu 
pod parapetem jádrovou a štukovou omítkou. 
Po zhotovení a vyzrání omítek může začít osazování ocelových výplní ve 
sklepních kójích. Výplně se ukotví do stěn pomocí šroubů.  
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Současně s osazováním výplní lze započít malířské práce ve zbylých podlažích 
objektu. Provedení malířských prací spočívá v provedení penetrace podkladu na již 
vyzrálou omítku, poté následuje provedení dvou vrstev malby Primalex. 
Následuje kompletace kotelny včetně montáže jejího strojního vybavení a 
zařízení včetně odzkoušení funkčnosti instalace. 
V jednotlivých bytech se provede zazdění van, sprchových koutů, toalet - 
Geberit, aby následně mohly být provedeny stěrkové izolace pod obklady a dlažby. 
Provedení stěrkových izolací spočívá v natažení izolační hmoty ocelovým hladítkem na 
jádrovou omítku – hmota zabrání průniku vlhkosti do konstrukce. Do koutů a na hrany 
se použijí hydroizolační pásky doplňující tento systém a zajišťující ochranu proti 
vlhkosti v choulostivých místech. 
Jakmile bude provedeno zazdění zařizovacích předmětů a izolace, lze přikročit 
k provedení obkladů. Obklady budou lepeny cementovým lepidlem / tmelem. Podklad 
tvoří jádrová omítka, která se před lepením napenetruje. Obklady po nalepení a 
vytvrdnutí budou spárovány spárovací hmotou.  
Dále se provede nášlapná vrstva podlah – dlažby a laminátová podlaha. Podklad 
je třeba řádně očistit, v případě potřeby napenetrovat.  
Dlažba se lepí do cementového tmele. Spárořez bude proveden dle přání a 
schválení investora. Po nalepení a vytvrzení dlažby se provede nalepení soklu. Nakonec 
se podlaha i sokl zaspárují spárovací hmotou.  
Před pokládkou 
lamel se rozměří 
podlaha dle šířky a 
délky lamel a rozloží se 
po ploše mirelon. 
Pokládáme v pruzích na 
sraz (ne přes sebe). 
Lamely pokládáme 
většinou z rohu 
místnosti dále. Lamely v první řadě na sebe napojíme zámkem v kratší straně. Takto 
vyskládáme první řadu. Lamely necháváme od stěny 7-10 mm – vložíme klín pro 
vytvoření mezery. Jednotlivé lamely dalších vrstev skládáme na vazbu. Druhou řadu 
tedy začínáme ½ délky lamely. Není li možné dodržet ½ délky je nutný odstup alespoň 
30 a více cm od kratšího spoje v předchozí řadě. Lamely dál spojujeme na zámek 
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(nasazením či poklepnutím přes dřevěné prkénko či hranolek). Při pokládce poslední 
lamely je vhodné využít dotahovací hák, který je uzpůsoben na poklepání kladívkem a 
umožní nám spojení lamel. Po položení podlahy se osadí krycí soklové lišty – lepením, 
navrtání – dle typu. 
Po zhotovení podlah se osadí ještě přechodové lišty a potřebné detaily se 
zaakrylují. 
 Po zhotovení obkladů a dlažeb je možno přikročit ke kompletací ZTI tj osazení 
WC mís, umyvadel, baterií apod. Zhotovení podlah taktéž umožňuje osazení 
obložkových zárubní a následné osazení dveřních křídel. Rovněž lze zkompletovat 
elektro instalace – osadit zásuvky, vypínače, světla, zvonky apod. Na schodišti se na 
chemické kotvy a šrouby připevní do konstrukcí ocelové zábradlí. 
Po osazení okenních výplní je možno postavit po obvodě stavby venkovní 
lešení. Lešení sestaví odpovědná osoba vlastnící lešenářský průkaz. Lešení musí mít 
všechny prvky – ztužující, kotvící, zábradelní, patní zarážky. Průlezy do jednotlivých 
pater nesmí být nad sebou. 
Po sestavení lešení lze začít s provedením zateplovacích prací. Nejprve se očistí 
poklad – zatečená malta, ostré výstupky, znečištění. Provede se navrtání zakládacích lišt 
po obvodu objektu. Zakládací lišty se kotví pomocí natloukacích hmoždin do nosné 
konstrukce, podkládají se pro vyrovnání plastovými vymezovacími podložkami a 
spojují plastovými spojkami. Po zhotovení lišt přichází vlastní lepení ploten polystyrenu 
(v požadovaném místě dle PD minerální vaty). Plotny lepíme cementovým lepidlem a to 
tak, že plotnu namažeme lepidlem po obvodu souvislou vrstvou a doprostřed přidáme 
dva kopečky lepidla. Poté plotnu přilepíme na stěnu a vyvážíme vodováhou. Plotny 
lepíme na vazbu, tzn. se vzájemným přesahem. U otvorů lepíme plotny tak, aby hrana 
plotny tvořila hranu ostění a dal se vlepit polystyren do ostění (vlepíme polystyren tl. 
10-30 mm – závisí to na požadavku investora a tloušťce 
rámu). V rohu otvoru je třeba polystyren vyřezat tak, 
aby v tomto místě nevznikla spára tj. vytvořit tzv. 
„hokejku“ – viz obrázek. Nalepená plocha se poté 
vybrousí – zejména spoje polystyrenů a hrany. Po 
vybroušení se plocha zatáhne do cementové stěrky 
s výztužnou sítí. V rozích se provede diagonální ztužení 
pruhem výztužné tkaniny o rozměru 300x500 mm, který 
zajišťuje přenesení zvýšeného napětí v těchto místech.  Na rohy se osadí do stěrky 
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výztužné hliníkové rohy se sítí, do dilatační spáry se osadí 
dilatační profil se sítí. Přesah sítě je 100-150 mm. Na 
parapet se použije tepelně izolační malta, kterou se 
parapet srovná a nachystá pro oplechování. Po natažení 
první vrstvy se sítí se plocha nechá vytvrdnout, přebrousí 
se smirkovým papírem a natáhne se druhá vrstva stěrky. 
Po vytvrzení stěrky se plocha opět vybrousí a napenetruje se podkladní penetrační 
vrstvou. Penetrace slouží jako spojovací můstek mezi silikonovou omítkou a stěrkou. 
Před provedením silikonové omítky se osadí klempířské prvky – parapety, navrtají se 
kotvy pro hromosvody, osadí se zábradlí do francouzských oken a jiné nezbytné prvky. 
Nakonec se provede natažení silikonové omítky ocelovým hladítkem. Po natažení 
silikonové omítky se ihned plastovým hladítkem vytvoří požadovaná struktura – 
škrábaná, točená, rýhovaná apod. – podle přání investora. 
Po provedení zateplení se rozebere lešení a provede se zateplení soklu – 
obdobný způsob pouze bude použit XPS polystyren a finální vrstva bude použita 
dekorativní disperzní omítkovina, která se natahuje ocelovým hladítkem, kterým se 
vzápětí vyhladí. 
Po zhotovení fasády se osadí balkony. Balkony se osadí pomocí autojeřábu na 
kotvy zabudované v nosné konstrukci – zaháknou se za oka na háky ukotvené v nosné 
konstrukci a na spodní straně se opřou o podložky ukotvené v nosné konstrukci.  
Nakonec se ve všech objektech provede montáž a kompletace osobních výtahů. 
Výtahy budou zřízeny odborným dodavatelem. 
 
Složení pracovní čety: 
- Vedoucí pracovní čety 
- 6x Montéř výplní otvorů 
- 6x Instalatér 
- 5x Elektrikář 
- 10x Omítkář 
- 4x Zámečník 
- 5x Zedník 
- 6x Malíř 
- 8x Obkladač 
- 4x Truhlář 
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- 6x Podlahář 
- 6x Lešenář 
- 2x Klempíř 
- 3x Montér osobního výtahu 
 
Strojní sestava: 
Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE - AM 12 C 
Čerpadlo Brinkmann Estrich Boy FHS 200/3 
Nákladní automobil a hydraulickou rukou - MAN  TGL 12.180 
Stavební silo, Pneumatický dopravník (Silomat F 100), Univerzální stroj Duo-mix 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP, ČKD Tatra 815 AV 14, Staveništní rozvaděč 
Citroën Jumper KOMBI 8/9 33 L2H2, Citroën Jumper 2.2 HDi 120k 30L2H1  
Řezačka na obklad, Řezačka na polystyren, Úhlová bruska  
Vysavač průmyslový, Aku vrtačka, El. kombi kladivo - vrtací a sekací 
Motorová pila, Pila přímočará, Ruční míchadlo, Vibrační bruska na podlahy 
 
Výkaz výměr materiálu: 
Výpočet potřeby omítky:  cca 10776,627 m2 
Výpočet fasáda:   cca 2022,534 m2 
Výpočet hrubá podlaha:  cca 2504,01 m2 
Výpočet lešení:   cca 2100 m2 
Výpočet HI stěrka:   cca 256,2 m2 
Výpočet zařizovací předměty: cca 279 ks 
Výpočet oplechování:  103,5 m 
Výpočet výplní otvorů:  219 ks 
Výpočet parapet vnitřní:  243 ks 
Výpočet obložkové zárubně, dveře: 174ks, 207 ks 
Výpočet balkony, zábradlí:  27 ks, 93 ks 
Výpočet dlažba:   1453,92 m2 
Výpočet obklad:   777,6 m2 
Výpočet laminát:   1420,53 m2 
Výpočet malby:   10466,733 m2 
 
Termín provádění: 12/2014 – 7/2015 
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5.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště. 
 Staveniště se nachází ve městě Staré Město u Uherského Hradiště, v lokalitě 
„SM6“, mezi ulicemi Úprkova a Alšova. V oblasti „SM6“ se nachází bytové panelové 
domy o výšce 4-5 podlaží. Stavební parcela, na níž bude záměr realizován, je 
nezastavěná a je zcela ve vlastnictví investora.   
Stavebním záměrem se rozumí novostavba bytového domu, která je navržena 
jako pětipodlažní, podsklepená, s plochou střechou. Novostavba je situovaná v mírném 
svahu s převýšením cca 0,70 m stávajícího terénu. Hlavní vstupy do budovy jsou 
orientovány do komunikace vedoucí mezi ulicemi Úprkova a Alšova. Hranice staveniště 
a jeho rozsah je zakreslen ve výkresu Zařízení staveniště a ve výkresu Situace. 
 Před začátkem stavebních prací je třeba odstranit vzrostlé stromy nacházející se 
na stavební parcele. Jedná se celkem o 11 stromů.  
Ornice bude stržena na tloušťku 300 mm a odvezena na deponii za hranici 
staveniště – plocha parcely určená pro možnou výstavbu ve druhé etapě. Ke zpětným 
terénním úpravám bude použita později v potřebném množství. Vytěžená zemina ze 
základových prací – část bude rovněž odvezena na deponii, na pozdější zásypy bude 
potřebné množství přivezeno, zbytek zeminy bude odvezen na skládku, kde bude 
zemina trvale uložena. Skládky jsou ve vlastnictví soukromé společnosti a za uložení 
bude uhrazen poplatek.  
Plochy určené pro uložení všech stavebních buněk zařízení staveniště, 
kontejnerů, dále plochy pro umístění sila, skládek stavebních materiálů a plochy určené 
k dopravě po staveništi budou zpevněny makadamem. Makadam bude frakce 32/63 
mm, bude zhutněn a následně prolit cementovou zálivkou. Podklad zpevněné plochy 
bude později sloužit jako podklad pro parkovací stání a pro navržené chodníky. Podklad 
pod věžový jeřáb a pod stavební výtah bude tvořen položením prefabrikovaných 
železobetonových panelů (3x2x0,15 m), které zajistí roznesení zatížení a ochrání tak 
vedení přípojek vedoucích pod terénem. 
 Staveniště bude oploceno pomocí trubek zabetonovaných ve starých 
pneumatikách, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Trubky budou 
rozmístěny po vzdálenostech 2 - 2,5 m od sebe a jako výplň bude použito poplastované 
či pozinkované ocelové pletivo. Výška oplocení bude 1,8 m. Pro přístup na staveniště 
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bude sloužit uzamykatelná brána, která bude plně otevíratelná a která bude opatřena 
bezpečnostními značkami. Šířka brány bude 5 m. Na oplocení bude zavěšena 
neprůhledná tkanina (tkanina by měla umožnit alespoň 70% zastínění), která má 
zabránit pohledu na staveniště a prašnosti a hlučnosti ze staveniště na okolní zástavbu. 
Kromě tkaniny je možné zavěsit na oplocení i reklamní plachy. Oplocení bude v místě 
budoucího parkoviště z uliční čáry (před hlavními vstupy objektů) upraveno tak, aby 
byla možná jeho snadná a rychlá demontáž v případě potřeby a bylo tak umožněno 
vjezdu vozidel na staveniště. 
 Hlavní příjezd a výjezd ze staveniště bude po stávajících obousměrných 
komunikacích na ulicích Alšova a Úprkova. Dále povede trasa pro dodávky a odvoz 
hmot ze stavby po stávajících veřejných komunikacích. Ulice Velehradská a ulice 
Huštěnovská jsou obousměrné, lze je využít pro dopravu a nemusí se volit jiné trasy. 
Hlavní zásobovací trasa je plánována ulicí Huštěnovskou směrem do centra Starého 
Města, poté na ulici Velehradskou a nakonec na ulici Úprkovu vedoucí ke staveništi. Ze 
staveniště lze využít cestu ulicí Alšovou a zpět na Velehradskou a Huštěnovskou nebo 
zpátky ulicí Úprkovou a zpět na zmíněné komunikace. Dopravní trasy jsou zaznačeny 
v samostatné výkresové dokumentaci – Situace širších dopravních tras.  
V místě staveniště se nachází zóna se zákazem vjezdu vozidel nad 2 tuny mimo 
dopravní obsluhy. Z tohoto důvodu je třeba podat písemnou žádost na městský úřad 
města Staré Město za účelem povolení vjezdu do této zóny pro zhotovení a zásobování 
stavby. Je vhodné požádat o povolení vjezdu už v rámci žádosti o stavební povolení. 
 Doprava po staveništi je zajištěna kolečkem, ručním přenášením, stavebním 
jeřábem, případně převozem na paletizačních vidlích traktorbagru pokud bude na 
staveništi v dané etapě přítomen. Vertikální doprava bude zajištěna stavebním výtahem 
a stavebním jeřábem pro dopravu materiálu dle dané etapy výstavby. 
 Obchůzná trasa chodců, se nebude zřizovat. V etapě výstavby stavebních bytů 
IA, IB, IC nezasáhne oblast výstavby do občanského provozu. Při zřizování 
parkovacích míst z protější strany cesty bude zrušen a vybudován místo stávajícího 
nový chodník pro pěší a vybudovány parkovací stání dle projektové dokumentace. 
 Komunikace mimo staveniště budou udržovány v neustálé čistotě podle 
silničního zákona. 
 Pro potřeby staveniště lze v případě nutnosti využít dokončené části bytového 
domu v průběhu výstavby a to především místnosti suterénu na skladování. Využívání 
je možné za předpokladu že nedojde k poškození vybudovaných konstrukcí a 
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k znehodnocení skladovaných materiálů a že skladování nebude překážet postupu 
výstavby. 
 Pro kanceláře vedení stavby, šatny pracovníků, sklad a hygienické zázemí se 
vybuduje dočasný objekt zařízení staveniště (z typizovaných prostorových buněk). 
Buňky se ukládají na zpevněný podklad. Hygienické zázemí bude napojeno na 
kanalizaci v revizní šachtě nově zbudované kanalizační přípojky, dále bude napojeno na 
zdroj pitné vody ve vodoměrné šachtě a na zdroj elektrické energie z nové přípojky. 
Sestavení buněk provede autojeřáb k tomuto účelu přizvaný. Buňky budou poskládány 
na staveništi dle výkresu zařízení staveniště. 
 Časový postup zřízení staveniště se předpokládá v etapě zemních prací, kdy 
bude současně provedeno zřízení nových inženýrských sítí. Na nově zbudované 
inženýrské sítě budou napojeny přípojky pro zařízení staveniště. Časový postup zřízení 
zařízení staveniště je zobrazen v příloze Časový plán budování a likvidace objektů ZS. 
 Časový postup likvidace ZS vyplývá rovněž z časového plánu umístěného 
v příloze. 
 
5.2 Významné sítě technické infrastruktury. 
 Před zahájením stavebních prací, především výkopových prací, budou vytyčeny 
všechny podzemní sítě, které se nachází mimo staveniště i na staveništi a to jak 
polohově tak výškově. Při provádění výkopových prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti, 
výkopové práce v blízkosti sítí proto budou prováděny ručně. V případě poškození sítí 
je třeba neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci sítě. Vlastníkům 
dotčených sítí bude v předstihu oznámeno zahájení stavebních prací. Před zásypem sítí 
budou ke kontrole přizváni zástupci správců daných sítí a bude o všem sepsán protokol. 
 Při realizaci je nutno dodržovat příslušné normy a zákonná ustanovení, jimiž se 
řídí práce v ochranných pásmech (zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení 
technického vybavení). 
 
5.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod. 
 Staveniště bude napojeno k elektrické síti v místě budoucí přípojky elektrického 
NN objektu IA a odtud rozvedeno do elektroměrné a rozvodné skříně – hlavního 
staveništního rozvaděče a odtud do staveništního rozvaděče - ke každému objektu a ke 
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stavební buňce (částečně vzduchem, částečně v zemi v chráničce). Připojení 
elektrických přístrojů a zařízení potřebných k výstavbě objektu zajistíme právě pomocí 
staveništního rozvaděče. Počet rozvaděčů bude závislý podle potřeby stavby. 
 Připojení pitné vody bude provedeno z vodoměrné šachty na novou vodovodní 
přípojku, která bude zásobovat bytový dům IA. Měření bude umístěno ve vodoměrné 
šachtě. Vodu přivedeme do poblíž ustaveného hygienického kontejneru a taktéž 
provedeme vyústění na povrch pro možné připojení hadic. 
 Napojení hygienických kontejnerů na odpad bude provedeno do nové 
kanalizační přípojky odbočkou, která bude po dokončení stavby zaslepena. Přípojka 
bude zaústěná do stávajícího kanalizačního řadu.  
Odtok dešťové vody ze staveniště bude zajištěn gravitačně vsakováním, 
případně větší množství srážek bude odvedeno spádem staveniště do polí za 
staveništěm. Stávající komunikace jdoucí kolem staveniště je spádována pro odtok 
dešťových vod do kanalizace. 
Pro čištění strojních zařízení (míchačka, omítací stroj, apod.) bude zřízena 
sedimentační nádrž - jímka, která bude ručně vypouštěna pomocí kalového čerpadla, 
které bude zaústěno do kanalizace. Sedlé sedimenty budou po skončení výstavby 
vyjmuty spolu s jímkou a odstraněny. 
 Místa pro napojení jsou zakreslena ve výkresu Zařízení staveniště. 
 
5.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 
komunikacích, stabilita okolních objektů či konstrukcí, ani bezpečnost chodců, cyklistů 
či jiných osob pohybujících se v okolí stavby.  
 Nepovolaným osobám bude zabráněno vstupu na staveniště. Z tohoto důvodu 
bude dle výkresu Zařízení staveniště vytvořeno souvislé oplocení kolem staveniště, jak 
je popsáno v části a).  
 Veškeré vstupy na staveniště budou opatřeny výstražnými a informativními 
cedulemi – Nepovolaným vstup na staveniště zakázán. Cedulky s upozorněními budou 
rozmístěny a pověšeny průběžně po oplocení. Dále budou ještě u vjezdu umístěny 
informační cedule – Pozor výjezd a vjezd vozidel ze staveniště.  
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V celém oploceném areálu bude snížena rychlost na max. 15 Km/hod. Tato informace 
bude vyvěšena na vjezdové bráně. 
 V době, kdy bude u objektu instalováno lešení, nebo budou prováděny jiné práce 
ve výškách, bude třeba zajistit bezpečný provoz v okolí místa práce a v místech pod 
prováděnými pracemi. Opatření bude zajištěno pomocí ochranné nebo záchytné 
konstrukce, nebo vytvořením ochranného pásma pod místem, kde bude práce prováděna 
a to ve formě jednotkové zábrany a výstražné pásky ve vzdálenosti 1/10 výšky 
pracoviště, minimálně však 2,5 m od okraje pracoviště.  
Za snížené viditelnosti a v noci bude každá vystupující konstrukce do 
komunikace – pokud taková nastane - opatřena červeným světlem. Výkopy pro přípojky 
budou řádně paženy a ohrazeny, aby bylo zabráněno sesuvu stěn výkopů a zároveň bylo 
zabráněno pádu osob do výkopu. Volba zabezpečení bude dána s ohledem na 
inženýrsko-geologický průzkum z prováděcí dokumentace. Výkopy musí být řádně 
označeny i při špatné viditelnosti. U věžového jeřábu budou dle výkresu ZS osazeny 
ochranné sloupky zabraňující najetí jakéhokoliv stroje do jeřábu. 
 Komunikace mimo staveniště musí být udržovány v čistotě dle silničního 
zákona. Případné čištění vozovek bude prováděno průběžně tj. ihned po znečištění a to 
mechanicky, bez použití vody. Pokud dojde k poškození části komunikace a chodníků 
budou tyto části dodavatelem průběžně opravovány a po skončení stavby souvisle 
opraveny. 
 Po celou dobu výstavby se nepředpokládá a je zakázán vstup a pohyb na 
staveništi osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
5.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů. 
 Ochrana veřejných zájmů je začleněna do části i) jako ochrana životního 
prostředí a do části h) věnující se bezpečnosti a ochraně zdraví. 
 V případě archeologického nálezu se bude postupovat dle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Odkrytí případných nálezů bude 
oznámeno příslušnému správnímu úřadu a umožněno provedení archeologického 
průzkumu daného území. 
 Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Mez je stanovena ve znění nařízení 
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vlády č.148/2006 Sb. §11. Pro zabránění hlučnosti, prašnosti a pohledu na staveniště 
bude na oplocení zavěšena stínící tkanina. V případě, že by toto opatření nebylo 
dostatečné, provedou se další opatření, aby bylo vyhověno požadavkům stanovených 
zákonem. 
 
Z hlediska ochrany proti hluku se bude stavba řídit zejména těmito opatřeními: 
- stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy budou prováděny v 
pracovní dny po-pá od 7:00 do 21:00 hodin. Nehlučné tzv. přípravné a dokončovací 
práce mohou být prováděny i v době 6:00-7:00 a v době 21:00 – 22.00 hod. 
- jako strojní mechanizace bude použita mechanizace s garantovanou nižší hlučností a 
bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje. Hlavní stavební činnost 
bude prováděna s opatřeními tak, aby byly dodrženy požadované hladiny hluku – hluk 
ze stavební činnosti nesmí překročit 65 dB 2 m před fasádou nejbližšího objektu. 
- dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních 
mechanizmů a strojů, používaných v průběhu výstavby. 
- v průběhu výstavby bude omezen chod strojů a zařízení tzv. „naprázdno“. 
 
5.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů. 
 Řešení zařízení staveniště je rozebráno v předchozích částech zprávy. Plochy 
vymezené pro stavební buňky zařízení staveniště, pro umístění sila, stavebního 
materiálu složeného na skládkách a plochy určené k dopravě po staveništi budou 
zpevněny makadamem. Makadam bude frakce 32/63 mm, bude zhutněn a následně 
prolit cementovou zálivkou. Podklad zpevněné plochy bude později sloužit jako 
podklad pro parkovací stání. Pod věžovým jeřábem a stavebním výtahem bude podklad 
z prefabrikovaných panelů pro ochranu sítí a lepší přenos zatížení. 
Skladovací plochy budou sloužit přednostně pro prvotní složení materiálů a 
jejich následný transport na místo spotřeby. Vzhledem ke krátké vzdálenosti mezi 
místem stavby a stavebninami (cca 700 m) se nepředpokládá žádné větší předzásobení 
materiálem na staveništi a tudíž nutnost jeho dlouhodobého skladování. V případě 
nutnosti uložení materiálu na skladovací ploše bude materiál ukládán podle doby jeho 
zabudování do konstrukce od konce skladovací plochy (u vchodu objektu IC). 
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 Pro potřeby staveniště se předpokládá možné využití některých částí 1. 
podzemního podlaží a to především na skladování. Využívání je možné za předpokladu 
že nedojde k poškození vybudovaných konstrukcí a k znehodnocení skladovaných 
materiálů či pokud nebude skladování bránit postupu výstavby. 
 Pro kanceláře vedení stavby, šatny pracovníků a hygienické zázemí se vybuduje 
dočasný objekt staveniště z typizovaných prostorových buněk. Buňky se uloží na 
zpevněný podklad těsně vedle sebe.  
Hygienické zařízení bude napojeno na kanalizaci v revizní šachtě. Dále bude 
napojeno na pitnou vodu ve vodoměrné šachtě, stejně tak bude komplex buněk napojen 
na elektrickou energii.  
Sestavení buněk provede autojeřáb k tomuto účelu přizvaný. Taktéž provede 
položení krytých skladů. Není plánováno využívání jiných objektů než objektů 
popsaných či zakreslených ve výkresu Zařízení staveniště a v této zprávě. 
 
5.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 
 Stavbami vyžadujícími ohlášení jsou dočasné objekty zařízení staveniště – šatny, 
kanceláře, kontejner zajišťující hygienické zázemí a oplocení staveniště. Objekty jsou 
složeny z typizovaných prostorových buněk, poskládaných na zpevněném podkladu. 
Buňky budou složeny vedle sebe – viz výkres Zařízení staveniště. Zpevněná plocha je 
tvořena vrstvou makadamu 150 mm tlustou, prolitou cementovým mlékem.  
Oplocení staveniště je popsáno v bodě a) a d). 
 Další stavby, jako jsou osazené buňky skladů na stavbě, již nevyžadují ohlášení 
(tj. jsou to stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m 
výšky, nepodsklepené, neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, 
a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů). 
 Je třeba, aby zařízení staveniště, které vyžaduje ohlášení, bylo spolu se stavbou 
předmětem žádosti o stavební povolení nebo ohlášení. Stavební úřad pak všechny 
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5.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 
 Bezpečnost práce při provádění stavebních prací je stanovena zákoníkem práce 
(262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zajištění 
bezpečnosti je též povinností zhotovitele stavebního díla. 
 Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu je nutno uvést potřebná opatření z hlediska časového 
i z hlediska způsobu provedení. Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví pro stavbu. Jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele 
stavby, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je 
zejména upozornit na nejzávažnější rizika spojená s výstavbou. S riziky je nutno 
preventivně seznámit všechny účastníky výstavby. Na stavbě je třeba stanovit základní 
podmínky pro zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí.  
 
 Po celé období realizace projektu je nutné snažit se minimalizovat rizika vzniku 
následujících událostí:  
- havárie způsobující zranění osob;  
- smrtelný úraz;  
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  
- havárie způsobující škody na zařízení;  
- časové ztráty v důsledku havárií;  
- škody na životním prostředí;  
- požár 
- škody na majetku třetích osob, ohrožení jejich zdraví apod. 
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 Dále je třeba dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou 
rizik. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
možného poškození zdraví jsou stanoveny v příloze č. 5 k vyhlášce 591/2006 Sb.  
 Dále plán BOZP upravuje povinnosti jednotlivých účastníků výstavby. Účinnost 
tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a 
zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. V průběhu 
výstavby se dodavatel řídí požadavky na bezpečnost práce obsaženými v 
technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců 
a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. Vzhledem k rozsahu stavby 
je třeba přizvat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který 
bude dohlížet na plnění plánu BOZP. 
 Pracovníci, kteří jednotlivé stavební procesy realizují, musí mít odbornou a 
zdravotní způsobilost pro provádění dané činnosti. Musí být také řádně poučeni o 
BOZP, vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými pomůckami podle 
charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat zpracované technologické 
předpisy a postupy a pokyny svých nadřízených. 
 
5.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě. 
 Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující poškození půdy 
v okolí staveniště.  
 Do prostoru staveniště nezasahují žádná ochranná pásma. 
 Na staveništi se nenachází žádné křoviny, vzrostlé stromy nacházející se na 
staveništi je třeba odstranit a budou tedy v době vegetačního klidu odstraněny. 
 Po skončení stavby bude provedena rekultivace území, které se využívalo pro 
stavební účely. S rekultivací je spojena výsadba zeleně odbornou firmou. 
 Veškeré činnosti spojené s výsadbou vegetace a obecně s rekultivací budou 
prováděny odborně způsobilou firmou, která má kvalifikaci pro práci s rostlinami.  
Práce jako výsadba dřevin, rostlin, osetí travou apod. budou prováděny v době 
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Ochrana ovzduší proti prašnosti: 
- je navržena zpevněná vnitrostaveništní komunikace čímž se zamezí jízdě vozidel po 
nezpevněném terénu – vzniku prašného prostředí. 
- při výstavbě budou v co největší možné míře využívána balená a kontejnerizovaná 
sypká a prašná staviva. 
- další sypké hmoty na staveništi budou skladovány převážně v krytých skladech 
(kontejner, sklad nebo prostor budovy). 
- při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v 
zimním období bude dána přednost dodávkám tepla z plynových nebo elektrických 
spotřebičů před topnými zdroji pomocí uhlí, dřeva, nafty či oleje. 
- zamezení šíření prachu je možné vlhčením prášících materiálů. 
- pro omezení šíření prašnosti ze staveniště bude zavěšena na oplocení stínící tkanina. 
 
Ochrana půdy: 
- proti ropným produktům či jiným provozním kapalinám, které by mohly znečistit půdu 
a podzemní vody. 
- bude v případě delšího stání vozidel na staveništi zajištěna pomocí plastových vaniček, 
které se umístí pod každé vozidlo a zachytí tak případné unikající ropné látky. 
- v případě kontaminace zeminy ropnými nebo chemickými produkty se provede 
asanace a znečištěná či kontaminovaná zemina se odstraní a odveze. 
 
 Osvětlení zařízení staveniště a stavebních ploch, bude směřováno směrem od 
oken okolních obytných budov. K zastínění okolních staveb vlivem stavební činnosti by 
nemělo dojít v žádném stádiu výstavby, tudíž se s ním nepočítá.   
 Všechny druhy odpadů, stavebních sutí a nepotřebného materiálu vzniklého 
nebo zbylého na stavbě budou průběžně odstraňovány – tj. odváženy na skládku 
odpadu. 
 Odpad či stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště, bude umísťován 
do kontejnerů pro odpad uložených na staveništi v blízkosti vjezdové brány. Kontejnery 
bude zhotovitel průběžně odvážet k odborné likvidaci. Likvidaci odpadů zajistí 
dodavatel smluvně a bude ji provádět firma mající pro likvidaci odpadů příslušné 
oprávnění. 
 S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti musí 
být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb. 
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 Před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy 
veškeré doklady prokazující, že s odpadem bylo nakládáno v souladu s tímto zákonem. 




03 01 05 Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
pod číslem 03 01 04 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
15 01 01 Papírový obal 
15 01 02 Plastový obal 
15 01 06 Směsný obal 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. Olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 02 01 Dřevo 
17 01 03 Plasty 
17 02 02 Sklo 
17 01 01 Beton 
 17 01 02 Cihly 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601, 170603 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
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20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
5.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů. 
 Termíny výstavby budou dány požadavky investora a možnostmi zhotovitele. V 
době výběrového řízení na dodávku stavby bude zhotovitelem zpracován harmonogram 
postupu prací a lhůty výstavby budou obsaženy ve smlouvě o dílo. 
 Přehled dílčích termínů a celkové lhůty je patrný z harmonogramu postupu prací 
– časového plánu. 
 Zřízení zařízení staveniště je předpokládáno po zhotovení nových inženýrských 
sítí a přípojek k nově budovaným objektům. Stavební buňky zařízení staveniště budou 
připojeny na nově zhotovené přípojky. Po zhotovení stavebních objektů budou objekty 
dopojeny na nově zřízené přípojky. Časový postup zřízení objektů zařízení staveniště je 
možno vyčíst z přílohy Časový plán budování a likvidace objektů ZS. 
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5.11 Prvky zařízení staveniště a napojení zařízení staveniště na zdroje 
5.11.1 Sociální a hygienické zařízení staveniště 
Šatny: 
Plocha šaten 3x2,5x6 = 45m2 
1,25 m2 podlahové plochy šatny / 1 pracovníka  
Předpokládá se, že pracovníci budou využívat restaurační či stravovací zařízení ke 
stravování v době přestávky. 
Dle grafu potřeby zdroje je stanoven max. současný počet pracovníků na staveništi 36 – 
nutná plocha 45m2. 
1,25*36= 45m2 <= 45 m2. 
Navržená plocha šaten 45m2 je tudíž vyhovující. 
 
Umývárny a sprchy: 
 1 umyvadlo / 15 osob  - navrženy 5 umyvadel 
 1 sprcha / 20 osob  - navrženy 2 sprchy 
WC:  
 2 sedadla/do 50 pracovníků + 2 pisoáry   
 – navržena buňka se 2 sedadly + 2 pisoáry 
 
Navržené hygienické zázemí vyhovuje kapacitou zařizovacích předmětů kapacitě 
maximálního možného množství pracovníků na staveništi. 
 
Pro potřeby zařízení staveniště budou využity pouze zdroje pitné vody, elektrické 
energie a sítě kanalizace. 
 
5.11.2 Potřeba vody 
 Staveniště bude napojeno na nově vybudovanou vodovodní přípojku v místě 
vodoměrné šachty. Staveništní buňka hygienického zázemí bude dočasně napojena 
v místě vodoměrné šachty. Přípojka bude mít vlastní vodoměrnou soustavu 
s uzavíracími armaturami. K zařízení staveniště bude přivedena plastovou trubkou o 
průměru 32 mm. Současně s napojením stavební buňky hygienického zázemí bude 
provedeno i jedno venkovní vyústění na povrch pro možné připojení hadic. 
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Qn = (Pn * Kn / t * 3600)   [l/s] 
 Qn  vteřinová spotřeba vody 
 Pn  spotřeba vody v l na směnu 
 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
 





norma v l 
Celkem 
Zdění z keramických tvárnic včetně 
výroby malty a ošetřování mísících 
zařízení 
m3 28,4 400 11360 
Omývání pracovních pomůcek       250 
Mytí nákladních vozidel  ks 2 1000- 1500 2000 
Suma       13610 
 
P1 – předpokládá se 13610 l/směnu  t=10h    
K1 - Vlastní stavební práce 1,5 
Q1 = (13610*1,5/10*3600)=0,567 l/s. 
 
pro hygienické účely 
P2 – předpokládá se maximální současný počet 36ti pracovníků 
K5 - Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,70 
36 osob  55 l/os./směnu    
P2 = počet osob*spotřeba vody/os/směna = 36*55 = 1980 l/den 
 
Q2 = (1980*2,7/10*3600)=0,15 l/s 
 
Maximální spotřeba vody s připočtením 20% ztrát: 
Qn celková = (0,567+0,15)*1,2 = 0,86 l/s 
 
Maximální spotřebě vody přibližně odpovídá světlost potrubí Dn = 32mm, které 
dovoluje maximální průtok až 1,1 l/s. 
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pro požární účely 
Jelikož se staveniště nachází už v zastavěné oblasti se sítí požárních hydrantů, 
není třeba dimenzovat přípojku i na pokrytí spotřeby vody pro požární účely. Požární 
hydrant se nachází v dosahu 100 m od budovaného objektu. Potrubí je dimenzované 
průměru 100 mm. 
 
5.11.3 Zásobování staveniště elektrickou energií 
 Staveniště bude napojeno k elektrické síti v místě budoucí přípojky elektrického 
NN objektu IA a odtud rozvedeno do elektroměrné a rozvodné skříně – hlavního 
staveništního rozvaděče a odtud do staveništního rozvaděče - ke každému objektu a ke 
stavební buňce (částečně vzduchem, částečně v zemi v chráničce). Připojení 
elektrických přístrojů a zařízení potřebných k výstavbě objektu zajistíme stavebním 
rozvaděčem. Počet rozvaděčů bude závislý podle aktuální potřeby stavby. 
 
Určení druhů spotřebičů: 
Zařízení staveniště:  počet buněk  kW/ks  celkem Kw 
Kancelář    1  2   2 
Šatny     3  1   3 
Hygienické zázemí   1  4   4 
Celkem    5     9 
 
Stavební stroje a nářadí a zařízení staveniště: 
Pneumatický dopravník 2x        5,5 kW 
Omítací stroj Duo-mix 2x      11,05 kW 
Stavební výtah 2x         5,5 kW 
Drobné nářadí        30 kW 
Věžový jeřáb        18 kW 
Celkem P1         81,05 kW 
 
Osvětlení vnitřní  
Kancelář    20 W/m2 15 m2  0,3 kW 
Šatna, umývárna   2x2x36 W    1,4 kW 
Topení     4 ks  3,2 kW 12,8 kW 
Celkem P2         14,5 kW 
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Osvětlení vnější    0,010 kW/m2 500 m2  5 kW 
Celkem P3         5 kW 
 
S = K/cos µ (β1  * ΣP1 + β2* ΣP2 +  β3 * ΣP3) 
S = 1,1/0,8 (0,6 * 81,05 + 1 *  5 + 0,8 * 14,5) 
S = 89,69 kVA 
 
Nutný příkon elektrické energie je 89,69 kW. 
S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,6) 
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos µ průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 
 
5.11.4 Kanalizace 
 Napojení hygienických kontejnerů bude do nové kanalizační přípojky. Přípojka 
je zaústěná do stávajícího řadu. Odtok dešťové vody bude zajištěn gravitačně 
vsakováním.  
 Pro čištění strojních zařízení (míchačka, omítací stroj, apod.) bude zřízena 
sedimentační nádrž, která bude ručně vypouštěna pomocí kalového čerpadla, které bude 
zaústěno do kanalizace. K sedimentační nádrži je přístup po zpevněné ploše. 
 Místa pro napojení jsou zakreslena ve výkresu zařízení staveniště. 
 
5.11.5 Předpokládaný počet pracovníků během výstavby 
 Předpokládaný maximální počet pracovníků při jedné směně působících na 
staveništi je 36. Počet osob na staveništi se bude během průběhu výstavby měnit a to 
podle nasazení čet s ohledem na vykonávané práce podle pracovního plánu. Přibližný 
počet pracovníků lze vyčíst z grafu potřeby zdrojů v příloze. 
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 Celkový počet osob na staveništi může být navýšen o přítomnost 
stavbyvedoucího, jeho zástupců – mistři, případně o osoby vykonávající dozor na stavbě 
– autorský či dozor investora. 
 
5.11.6 Likvidace zařízení staveniště 
 Veškeré prvky používané pro zařízení staveniště odstraní firma provádějící práce 
jako hlavní zhotovitel. Časový plán likvidace zařízení staveniště je znázorněn v příloze 
této práce. 
 Rekultivace území zasaženého výstavbou bude provedena odborně způsobilou 
firmou, která má pro práci s rostlinami kvalifikaci. Výsadba bude probíhat podle vlastní 
dokumentace a v období vegetačního klidu, aby nebyl narušen přirozený vývoj zeleně. 
 
5.11.7 Zařízení potřebné pro zřízení ZS 
Provozní a sociálně-hygienické části zařízení staveniště – kancelář, šatny, 
hygienické zázemí, sklad - budou vytvořeny z typizovaných buněk (kontejnerů). Počty 
jednotlivých kontejnerů vychází z potřeby v závislosti na počtu pracovníků podle 
časového plánu. Sestavení jednotlivých kontejnerů je zobrazeno a bude provedeno ve 
výkrese zařízení staveniště umístěného v příloze. Rovněž z výkresu ZS je možné vyčíst 
napojení na zdroje. Rozvedení elektrické energie bude z kontejneru hygienického 
zázemí do ostatních buněk. 
 
Šatna 
 Tři samostatné kontejnery (6 x 2,5 m) sloužící jako šatny pracovníků, 
odpočinkové místnosti (předpokládá se, že většina pracovníků navštíví v době přestávky 
stravovací zařízení). Jejich instalace vytvoří rychlé a kvalitní zařízení staveniště. 
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Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
 
 Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 





Skladový kontejner LK1 (6 x 2,5 m) 
Uzamykatelný skladový kontejner. Vstupní dveře zaujímají celou šířku kontejneru, 
umožňují ukládání neskladného a objemného materiálu všeho druhu a nářadí. 
 
 Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 












- 68 - 
 
Kancelář BK1 (6 x 2,5 m) 
Samostatný uzamykatelný kontejner sloužící jako kancelář stavbyvedoucího. Buňka 
bude umístěna co nejblíže hlavní bráně vjezdu na staveniště dle výkresu ZS. 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
 
 Technická data: šířka: 2 438 mm 
délka: 3 000 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
   hmotnost 1,2t 
 
Kontejner hygienického zázemí 
 Samostatný kontejner pro vytvoření a zajištění hygienického zázemí. 
Kontejner bude napojen na staveništní přípojku pitné vody a odpadním potrubím 
napojen do revizní šachty přípojky splaškové kanalizace.  
 
Vnitřní vybavení: 
2 x toaleta 
2 x pisoár 
5 x umývadlo 
2 x sprcha 
1 x el. Topidlo 
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Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 600 mm 
el. přípojka: 380V/32A / 5-polova 
přívod vody:  DN 32mm 
odpadní potrubí: DN 110 
 
Oplocení staveniště 
 Souvislé oplocení slouží k zabránění vniknutí nepovolaných osob do prostoru 
staveniště. 
Oplocení bude složeno z ocelových trubek, které 
budou zabetonovány do starých pneumatik. Na takto 
zhotovené a rozmístěné sloupky (po vzdálenosti 2-2,5m) 
bude nataženo ocelové pozinkované pletivo 
s čtyřhrannými oky (lze použít i poplastované). Ke 
sloupku bude pletivo připevněno pomocí drátu. 
Pro zabránění průhledu na staveniště bude na 
oplocení zavěšena a přichycena dráty v místě sloupků 
stínící tkanina – stínění min 70%. Ze strany uliční čáry je 
možné rozvěsit na oplocení plachty s reklamami. Plachty 
a tkanina zabrání pohledu na staveniště a zároveň slouží 
jako pasivní ochrana před prašností a hlukem ze 
staveniště.  
Oplocení bude v místě budoucího parkoviště z uliční čáry upraveno tak, aby byla 
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Plastová sběrná jímka 
 Plastová jímka, o rozměrech 2x1x1 m, bude zakopána do země a bude sloužit 
k zachytávání znečištěných vod po čistění stavebních strojů a nářadí – např. omítačka. 
Po sedimentaci pevných částic se kalovým čerpadlem ručně přečerpá obsah jímky do 
revizní šachty. Na jímku bude posazen ocelový rošt. Přístup k jímce je zajištěn po 




 Betonový panel 
Betonový panel bude osazen do štěrkového lože. Bude sloužit jako zpevněná 
plocha pro stacionární věžový jeřáb a dva stavební výtahy. Betonová plocha zajistí 
rovnoměrné roznesení zatížení vyvolané danými zařízeními. Po skončení prací budou 
panely opět vyjmuty a odvezeny. Poloha a počet panelů je zakreslen ve výkrese zařízení 
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5.12 Vybudování, provoz a likvidace 
5.12.1 Komunikace 
Vybudování: 
Komunikace zřízená pro pohyb vozidel po staveništi bude zhotovená 
z makadamu frakce 32/63 mm, bude řádně zhutněna a poté prolita cementovým mlékem 
čímž dojde ke zpevnění. Prolít skladbu cementovým mlékem je nutné 1-2 dny před 
začátkem užívání komunikace. Vrstva makadamu bude tloušťky 150 mm. V místech 
budoucího parkoviště a silniční komunikace bude vhodné pod vrstvu makadamu vložit 
geotextilii o hmotností min. 300 g/m2. Převážná většina navržené vnitrostaveništní 
komunikace bude sloužit jako podklad buď parkovacím plochám, nebo budoucí silniční 
komunikaci. Šířka komunikace je 5 m, pouze v krátkém úseku je šířka 3m, i tak je ale 
zajištěn pohodlný provoz. Tří metrový úsek spojuje skladovací plochu před hlavním 
objektem s hlavní komunikací od vjezdové brány. Na staveništi je zřízeno obratiště, 
tudíž je možný pohodlný a plynulý provoz po staveništi taktéž rozhled pro řidiče je 
dostatečný. V případě že je na skladovací ploše vozidlo vykládající umožňuje šířka 
hlavní komunikace odstavit vozidlo a umožnit vyjetí skládajícího vozidla. Provoz po 
staveništi je popsán výše a znázorněn ve výkrese Zařízení staveniště. 
 
Provoz a údržba: 
Komunikace plně vyhoví plánovanému provozu po staveništi. V případě 
znečištění komunikace je třeba neprodleně provést odstranění nečistot. 
 
Likvidace: 
Komunikace bude po skončení výstavby hlavních stavebních objektů využita 
jako podklad pro zhotovení parkovacích ploch a silniční komunikace. Odstraněna bude 
pouze nepatrná část - lze vyčíst z výkresu zařízení staveniště. 
 
 
5.12.2 Kontejnery obytné, skladové, hygienického zázemí. 
Vybudování: 
Buňky budou uloženy na zpevněný podklad makadamu. Pro lepší usazení 
mohou být uloženy na dřevěné trámy, které budou podpírat kontejner min na 3 místech 
– na krajích a uprostřed. Kontejner s hygienickým zázemím bude napojen na zdroje 
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energie a odvod odpadních vod bude zajištěn napojením na RŠ. Dále bude z tohoto 
kontejneru rozvedena elektrická energie do ostatních kontejnerů. Napojení staveništních 
buněk provede odborný pracovník. 
 
Provoz a údržba: 
Kontejnery nevyžadují zvýšené požadavky na provoz a údržbu. Obecně bude 
dodržován pořádek v šatnách. 
 
Likvidace: 
Kontejnery budou spolu s podkladky likvidovány postupným rozebráním a to 
tak, aby bylo možné jejich opětovné použití. Demontáž kontejnerů se provede pomocí 
vozidla s hydraulickou rukou případně pomocí autojeřábu. Zřízené přípojky budou 
odstraněny. 
 
5.12.3 Inženýrské sítě – přípojka vody: 
Zřízení: 
Pro potřeby staveniště je dimenzována a bude vybudována jedna staveništní 
přípojka. Přípojka je napojena z vodoměrné šachty nově budované přípojky 
k stavebnímu objektu. Světlost staveništní přípojky je DN 32 mm, kterou je možno 
zásobovat staveniště až 1,1 l/s a plně tak pokrýt požadovanou spotřebu vody. Rozvody 
přípojky musí být vedeny v nezámrzné hloubce. 
 
Provoz a údržba: 
Vodovodní přípojka neobsahuje zvýšené požadavky na provoz či údržbu. Před 
spuštěním přípojky je dobré propláchnout potrubí. 
 
Likvidace: 
Staveništní přípojka po skončení prací se demontuje a to buď vykopáním a 
demontáží či odpojením, zaslepením a ponecháním v zemi. Vodoměr se demontuje 
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5.12.4 Inženýrské sítě - Přípojka kanalizace: 
Zřízení: 
Kanalizace bude napojena do nově budované revizní šachty nové kanalizační 
přípojky zamýšleného objektu. Dočasné kanalizační potrubí bude zřízeno z lehkých 
plastových trub DN 100 mm. Potrubní bude uloženo do pískového lože a obsypáno do 
výšky 300 mm nad potrubí. Zbytek výkopu bude zahrnut zeminou. 
 
Provoz a údržba: 
Přípojku je třeba chránit před nadměrným zanesením materiálem. Do kanalizace 
nesmí být vypouštěny odpadní vody se zbytky stavebních materiálů, které by mohly 
vést k zacpání jak nové přípojky, tak stávající kanalizace, nebo k poškození kanalizace. 
Jedná se především o zbytky malt, omítek, betonů apod. 
 
Likvidace: 
Kanalizační přípojka se odpojí od kontejneru hygienického zázemí, vykope se a 
demontuje. Zůstane pouze nová přípojka ke stavebnímu objektu. 
 
5.12.5 Inženýrské sítě – Přípojka elektrické energie: 
Zřízení: 
Na staveništi bude zřízena přípojka nízkého napětí – 400/230 V. Napojení bude 
provedeno na nově zřízenou přípojku do nově budovaného objektu. U napojení bude 
osazen staveništní rozvaděč s měrnými hodinami spotřeby elektrické energie. 
Z rozvaděče bude elektrická energie rozvedena do dalších rozvaděčů – do míst 
náročnějších na spotřebu elektrické energie při práci. Rozvody a rozvaděče je třeba 
vždy uzemnit podle druhu a pokynů výrobce. Kabelové vedení (pokud je to možné) je 
vhodné vést v chráničkách v rýhách v zemi. Rýhy se zasypou pískem a nad chráničku se 
položí folie červené barvy. 
 
Provoz a údržba: 
Je třeba dbát na ochranu vedení po staveništi především v místech komunikace. 
Kabelové vedení je nutné umístit do chrániček, aby nedošlo k poškození kabelů. 
 
Likvidace: 
Kabelové vedení a staveništní rozvaděče budou po skončení prací demontovány. 
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5.13 Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 
Název Měrná jednotka 




Cena přípojky         
přípojka vody 16 m 1400   22400 
přípojka splaškové 
kanalizace 13,7 m 2000   27400 
přípojka elektřiny 69,1 m 1100   76010 
staveništní rozvaděč 4 ks 4000   16000 
dočasné objekty staveniště         
skladový kontejner 2 ks 2600 16,5 85800 
kancelář stavbyvedoucího 1 ks 2500 16,5 41250 
kontejner šatny 3 ks 2500 16,5 123750 
kontejner hygienického 
zázemí 1 ks 5000 16,5 82500 
nakládka/vykládka 
kontejnerů 7 ks 4000   28000 
sloupky D+M 100 ks 475   47500 
oplocení včetně brány D+M 230 m 200   46000 
ochranné sloupky 2 ks 5000   10000 
zpevněné plochy 
vybudovány v rámci jiné 
etapy     
žb panely 30 ks 400 7,5 90000 
  12 ks 400 5,5 26400 
značky 8 ks 1500   12000 
hasící přístroj 5 ks 2500   12500 
kontejner na odpad         
kontejner 2 ks 784 17 26656 
doprava + likvidace odpadu 2 ks 2500 17 85000 
          
náklady na provoz objektů zařízení staveniště+strojní 
sestava     
měsíční odhad - energie 1 kpl 12000 16,5 186000 
autojeřáb 1 ks 
1500Kč/h + 
4000Kč cesta 4dny 76000 
stacionární jeřáb cena celkem 1 ks   7,5 790000 
montaž/dem=18000Kč, doprava 2x30000Kč, pronájem 1měsíc 60000Kč, revize 
7000Kč, 
jeřábník 170kč/hod         
stavební výtah 2 ks 650Kč/den 5,5 71500 
suma       1982666 
CENA STAVBY       44688277 
VRN v %       4,4 
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Koupě betonových panelů 
pouze pro tuto zakázku by se 
nevyplatila - nákup by byl 
dražší než-li pronájem 
Cena panelu 3x2x0,15m     
CENA MNOŽSTVÍ (KS) VÝSLEDEK 
5688 30   170640 
oplocení trubka 120 Kč     
  pneu 200 Kč     
  beton 75 Kč 
0,03 
m3 2500Kč/m3 
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6.1 Pásový dozer D10T CAT 
Motor: Typ motoru Cat C27 ACERT 
Celkový výkon   482 kW/646 k 
Výkon na setrvačníku  433 kW/580 k 
Čistý výkon   433 kW/580 k 
Palivová nádrž 1204 litrů 
Šířka desek pásů 610 mm 
Rozteč 260 mm 
 
Radlice: Typ 10U 
Objem 22 m3 
Šířka (přes krajní břity) 5260 mm 
Výška 2120 mm 
Hloubkový dosah 674 mm 
Maximální náklon 1074 mm 
Provozní hmotnost 66451kg 
Přepravní hmotnost 48263 kg 
Motor má čistý jmenovitý výkon 433 kW (580 k) při 1800 ot/min, vysoký nárůst 
točivého momentu dovoluje dozeru D10T hrnout i velmi vazký (lepkavý) materiál. 
 
Pásový dozer D10T 
CAT bude použit v etapě zemní 
práce ke stržení ornice o 
celkové mocnosti 300 mm na 
ploše cca 1850 m2. K hrnutí 
bude použita přední radlice. 
V případě špatné manipulace při 
hrnutí ornice lze využít připojení rozrývače na zadní část dozeru. 
Celkový objem stržené ornice bude přibližně 555 m3 (bez nakypření) a bude 
přesunuta na deponii, kde bude uložena po čas výstavby. Po zhotovení stavby bude 
ornice zpětně využita na terénní úpravy. 




Radlice – se skříňovými průřezy, která odolává kroucení a vzniku prasklin. Radlice 
jsou vyrobeny z oceli, která má vysokou pevnost v tahu a odolává i nejnáročnějšímu 
zatížení.  
 
Zadní protizávaží - zabezpečují správné vyvážení dozeru a tím maximální produkci při 
hrnutí materiálu. Doporučují se v případě, že dozer není vybavený žádným jiným 
zařízením neseným vzadu. 
 
Rozrývače - Jednonožové a vícenožové - jsou určeny k rychlému vnikání do hutných 
materiálů a dokonale rozrývají nejrůznější materiály. 
 
6.2 Buldobagr - KOMATSU WB93R2 
Typ motoru: Komatsu - vertikální, čtyřdobý, vodou chlazený vznětový motor. 
Obsah    4.412 cm³ 
Maximální výkon  74,5 kW 
Měrný výkon:   72 kW / 97,9 PS / 2.200 ot/min 
- 80 - 
 
Celková hmotnost  8.630 kg 
Palivová nádrž  130 litrů 
Šíře standardní lopaty 2.320 mm 
Kapacita standardní lopaty 1,03 m³ 
Hmotnost standardní lopaty 430 kg 
Zdvihová kapacita při max.vyložení  3.820 DaN (3 900 kg) 
Zdvihová kapacita při min. vyložení  5.195 DaN (5.300 kg) 
Vylamovací síla     6.383 DaN (6.500 kg) 
Vylamovací síla lžíce    5.780 DaN (5 900 kg) 
Rypná síla lžíce    3.780 DaN (3 850 kg) 
 
Traktorbagr bude sloužit pro nakládání výkopků a ornice na dopravní 
prostředky, které převezou materiály na deponie. Dále bude využit při výkopu rýh pro 
zřízení přípojek (či výkopu základové jámy nebo základových pasů spolu s otočným 
bagrem). 
Dále může být využit k převozu různých materiálů pomocí paletizačních vidlí. 
S použitím přední lopaty k přesunu sypkých stavebních materiálů, k zásypu jam, rýh 
nebo šachet z výkopu a podobně. 
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6.3 Nákladní automobil – sklápěč MAN TGS  
Specifikace: 
Pohon 6 x 6H, hmotnost 18 – 33t. 
Maximální rychlost 90 km/h 
Objem ložného prostoru 12,5 m3 
Prům. rychlost naloženého stroje 30 km/h 
Prům. rychlost prázdného stroje 50 km/h 
Výkon  353 kW  
Jmenovité zatížení max. 15 600 kg 
Stěny korby  4 mm ocelový plech VS 100 (400 HB) 
Dno korby  5 mm ocelový plech VS 120 (450 HB) 
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Délky korby  5,10 m 
Šířky korby  2,38 m 
Výšky bočnic  1,10 m 
 
Sklápěč MAN s třístranně sklopnou korbou bude sloužit k přepravě zeminy či 
ornice na deponii případně skládku. Dále je možno sklápěč využít pro přepravu 
materiálů, sypkých hmot – písky, štěrky, makadam a podobně. Vozidlo může a bude 
využito taktéž pro dovoz materiálu na zásyp a vytvoření násypů. 
 
Výkaz vytěžené zeminy za všechny hlavní stavební objekty: 
Ornice – vzdálenost deponie cca 100 m – bude uložena na deponii poblíž staveniště. 
Zemina vytěžená  – část bude uložena poblíž deponie ornice cca 260,92 m3. 
- zbytek vytěžené zeminy bude odvezen na skládku odpadu cca 
715,698 m3 – vzdálenost skládky je cca 5 km. 
 
Koeficient nakypření: 1,22 
 
Ornice celkem: 1,22*555= 677,1 m3 
Vytěžená zemina ponechaná: 1,22*260,92= 318,323 m3 
Vytěžená zemina odvezená: 1,22* 715,698 = 873,152 m3 
 
Ornice: 
Skládka ornice 677,1/12,5 = 54 jízd 
Doba jedné jízdy => naložení + jízda plného automobilu + jízda prázdného 
automobilu + vyložení 
6 + 60/30 x 0,1 + 60/50 x 0,1 + 2 = cca 8,32 minuty 
Doba celkem = 54 x 8,32 = 449,3 minut => 7,5 hod 
Pro svoz ornice na deponii bude použito 1 auto. Další auto by nebylo plně využito. 
Vznikaly by zbytečné prostoje. 
 
Zemina ponechaná na zásypy: 
Skládka zeminy ponechané 318,323 /12,5 = 26 jízd 
Doba jedné jízdy => naložení + jízda plného automobilu + jízda prázdného 
automobilu + vyložení 
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10 + 60/30 x 0,1 + 60/50 x 0,1 + 2 = cca 12,5 minuty 
Doba celkem = 26 x 12,5 = 325 minut => 5,5 hod 
Pro svoz vytěžené zeminy, která bude ponechána na deponii, bude použito 1 auto. 
Další auto by nebylo plně využito. Vznikaly by zbytečné prostoje. 
 
Zemina odvezená na skládku: 
Skládka zeminy ve Starém městě (Uherském Hradišti) / vzdálenost do 5 km 
873,152 m3/ 12,5 m3 = 70 jízd 
Doba jedné jízdy => naložení + jízda plného automobilu + jízda prázdného 
automobilu + vyložení 
10 + 60/30 x 5 + 60/50 x 5 + 2 = 28 minut 
Doba celkem = 70 x 28 = 1960 min / 33 hod 
Pro odvoz zeminy budou použity 2 nákladní automobily. Zkrátí se tak doba 
dopravy na ½ tj. na 16,5 hodiny s minimálním prostojem aut. 
 
6.4 Kolové rypadlo Komatsu PW 95 R-2 
Technická specifikace: 
Provozní hmotnost  8,8 t 
Typ motoru   4D106-1FB 
Standardní pneumatiky 8.25-20 
Výkon motoru  61,9 kW 
Objem lopaty   0,34 m³ 
Stabilizační podpěry  2/4 2/4 
Vodorovný dosah 6,18 m 
Hloubka bagrování 3,38 m 
Šířka lopaty 0,9 m 
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Rypadlo bude použito k rozpojování a následně k nakládání vytěžených zemin 
v etapě zemních prací, tj. k výkopu základové jámy, pasů či šachty. Pracovním 
nástrojem je lopata se zuby či hladká podle druhu vykonávané práce. Stroj bude 
vytěženou zeminu nakládat přímo na dopravní prostředek. 
 Celková vytěžená zemina z výkopů bude o objemu 1191,475 m3 včetně 
nakypření. Rypadlo lze využít i k nakládání ornice na dopravní prostředek (cca 555 m3 
včetně nakypření). 
 
6.5 Vibrační desky: 
WACKER DPU 130 - provozní data: 
Provozní hmotnost  1.185 kg 
Odstředivá síla  130 kN 
Šířka základní desky  1.200 mm 
Délka základní desky 1.186 mm 
Frekvence vibrace  58 Hz 
Výkon motoru max. 24,5 kW 
Spotřeba paliva  4 l/h 
Objem nádrže  18 l 
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Vibrační deska slouží ke zhutnění násypu pod železobetonovou desku či 
podkladních vrstev pod komunikace, zpevněné plochy. Deska je ovládána instruovaným 
pracovníkem pomocí dálkového ovladače. 
 
WACKER DPU 5545Heap 
Vibrační deska pro hutnění zpevněné podkladní vrstvy pod desku či násypy pod 
komunikace. Díky menším rozměrům se dostane do míst, kde nemůžeme použít 
WACKER DPU 130. Deska má pohon vpřed i vzad. 
Provozní hmotnost   439 kg 
Odstředivá síla   55 kN 
Frekvence    69 Hz 
Provozní výkon 5,4 kW 
Velikost základní desky (Š x D mm) 450 x 900  
 
Vibrační pěch - WACKER BS 60 
Vibrační pěch bude použit pro hutnění násypů v úzkých výkopech nebo v 
rýhách. 
Provozní hmotnost     66 kg 
Velikost pěchovacího nástavce 280 x 330 mm 
Počet úderů max.   7001/min 
Zdvih na pěchovací desce  80 mm 
Pracovní rychlost     9,8 m/min 
Plošný výkon     164,6 m²/h 
 
WACKER BPU-25KN 
Deska bude použita pro hutnění chodníků a 
komunikací tj. zámkové dlažby, betonových 
zatravňovacích pásů apod. 
Provozní hmotnost  145 kg 
Odstředivá síla  25 kN 
Pracovní šířka  400 mm 
Chod vpřed max. (dle podkladu) 21 m/min 
Plošný výkon max. (dle podkladu) 504 m²/h 
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6.6 Svářecí agregát - Elektrodová svářečka GE 185 F GÜDE 
Transformátorová svářečka s plynulou regulací svářecího proudu 40-170A, 
přepínačem napětí 230/400 V a chladícím ventilátorem, určená pro ruční svařování 
obalovanými elektrodami Ø 1,5-4,0 mm. 




Napájecí napětí: 230 V / 400 V 
Frekvence: 50-60 Hz 
Max. příkon: 6,8/14,1 kW 
Min. pojistka: 16 A 
 
6.7 Betonové čerpadlo - KCP 32RZ5-170 
SPECIFIKACE VÝLOŽNÍKU 
Svislý dosah výložníku  31,6 m 
Vodorovný dosah výložníku  27,7 m 
Dosah výložníku od kabiny  25,4 m 
Výška pro rozevření výložníku 5,8 m 
Vnitřní průměr potrubí  125 mm 
Délka koncové hadice  3 m 
Tlak/dodávka   20bar/ 120l/ min 
 
SPECIFIKACE ČERPADLA 
Max. dodávka směsi  170 m³/h 
Regulace dodávky  20-170 m³/h 
Kapacita násypky  0,6 m³ 
 
Čerpadlo bude sloužit k transportu 
betonové směsi z autodomíchávače na 
místo určení – do konstrukce. 
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 Čerpadlo bude na 
stavbě použito ve více 
etapách – při betonáži 
základů – deska, pasy. 
Dále při betonáži 
nadbetonávky stropních 













6.8 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE - AM 12 C 
Jmenovitý objem: 12 m 3 
Geometr. objem: 19170 l 
A - Průměr bubnu 2400 mm 
B - Výška násypky 2548 mm 
C - Průjezd. výška 2633 mm 
D - Výsypná výška 1169 mm 
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Autodomíchávač bude sloužit k přepravě hotové betonové směsi z výrobny – 
betonárny na místo spotřeby – staveniště. Pro výrobu betonu bude použita betonárna 
Zapa beton a.s. Staré Město nebo Dobet Jarošov.  
Autodomíchávač bude využit při více etapách výstavby – betonáž základů, 
nadbetonávka stropní konstrukce, věnce, dovoz anhydritu. Spolu s domíchávači bude na 
stavbě zapotřebí účasti čerpadla pro dopravu betonu do konstrukcí. 
 
Celkové množství betonu potřebné pro stavbu: 
C8/10  11,2m3 /12m3 (obsah autodomíchávače)  = 1jízda 
C25/30 193,43m3 /12m3     =17 jízd 
 
Doba jedné jízdy => naložení + jízda plného automobilu + jízda prázdného automobilu 
+ vyložení – Zapa beton a.s. Staré Město – vzdálenost 2,6 km. 
10 + 60/50*2,6 + 60/80*2,6 + max. 20min = 35min 
 
6.9 Čerpadlo Brinkmann Estrich Boy FHS 200/3 
Čerpadlo sloužící k dopravě lité anhydritové podlahy (frakce zrna až 8 mm) 
z autodomíchávače do konstrukce. Čerpadlo je poháněno vlastním dieslovým 
agregátem. Pomocí dálkového ovládání lze plynule regulovat výkon. 
 
Vlastnosti: 
Výtlak směsi do výšky až do výšky 100 m. 
Dopravní vzdálenost směsi 180 m (od stroje). 
Výkon čerpadla   15 m³ / hod. 
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6.10 Ponorný vibrátor – WACKER HMS M 2000 
Napětí 1~ V  230 
Proud  A  6,5 
Frekvence  Hz 50 – 60 
Výkon  kW (PS) 1,5 (2.0) 
Hmotnost  kg  5,9 
Připojovací kabel m 4,7 
 
Zařízení sloužící k hutnění betonové směsi. Použit bude při hutnění základových 
pasů, stěn výtahových šachet a železobetonových věnců. 
 
6.11 Vibrační lať - P 35A 
Hmotnost   15,5 kg 
Zdvihový objem  35,8 cm³ 
Výkon motoru  1,2 kW (PS) 
při otáčkách   7.000 1/min 
Objem nádrže  0,65 l 
Spotřeba paliva  0,6 l/h 
 
Zařízení taktéž sloužící k hutnění a úpravě povrchu betonové směsi. Bude 
použita při betonáži základové desky a při provádění nabetonávky stropu Porotherm. 
 
6.12 Nákladní automobil a hydraulickou rukou 
- MAN  TGL 12.180 
 Nákladní automobil umožňující 
průběžné zásobování staveniště 
materiálem. Automobil je vybaven 
hydraulickou rukou a možností položení 
kontejneru. Poloměr otáčení vozidla je 
nízký - 7m, tudíž vozidlo pohodlně 
projede bránou a není třeba demontáž 
oplocení. 
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Celková hmotnost automobilu je 11.99t . Hydraulická ruka dosah 3,8m - 4,5m 




Výkon motoru 132 kW 
Objem motoru 4580m3 
Palivo   Nafta   
Typ pohonu  4x2 
 
6.13 Stavební silo 
Slouží ke skladování omítkových směsí v suchém stavu. 
Směs je hadicemi pomocí pneumatického dopravníku tlačena 
k omítacímu stroji. Půdorysný prostor 3x3m na zpevněném 
podkladě, objem sila 22m3, maximální hmotnost až 40t. Silo 
bude položeno na zpevněné ploše z makadamu (lze umístit na 
podkladní dřevěné hranoly pro lepší usazení). 
 Nutná je elektrická přípojka 380V, 2x 25/32 A. Tlak 
vody 3 bary, ¾“ přípojka, sjízdná a přístupná přístupová cesta.  
 Pro připojení pneumatických dopravníků bude na 
kónusu osazena tvarovka umožňující toto napojení – viz. obr. u 
pneumatických dopravníků. 
 
6.14 Pneumatický dopravník (Silomat F 100) 
 Slouží pro pneumatickou dopravu suché směsi z 
tlakového zásobního sila ke zpracovatelskému stroji. 
Skládá se z dopravního bloku s přepouštěcím 
ventilem, kompresoru pro tlakování do sila a dodávku 
dopravního vzduchu a propojovacích a dopravních 
hadic. Pro omítací práce je třeba napojit dvě zařízení na 
stavební silo. Stavební silo bude mít v kónusu osazenu 
armaturu umožňující toto napojení – viz obr. 
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Technická specifikace: 
Výkon kompresoru cca 100 m3/h 
Osazeno motorem o příkonu: 5,5 kW / 380 V 50 Hz 
Rozměry F 100 ( DxŠxV ): 1050x550x650 mm  
Hmotnost F 100: cca 225 kg 
Elektrická přípojka F 100: 400 V 
Požadované jištění F 100: 16A, char. "C" 
Průřez přívodního kabelu pro připojení F 
100: 5x2,5 mm2 
Pro připojení stroje F 100 nutná 
zástrčka:5x16A  
 
6.15 Univerzální stroj Duo-mix 
 Univerzální stroj pro zpracování všech druhů omítkových směsí ve formě 
pytlované nebo ze sila. Umožňuje míchání ve dvou zónách, díky němuž je materiál 
dokonale promíchaný a dá se lehce zpracovat. Míchací princip – „materiál do vody“ – 
směs je nejdříve vsypávána do vody a poté promíchána. Stroj umožňuje snadné a rychlé 
rozložení a složení což umožňuje snadnou přepravu, čištění, opravu. 




Standardní dopravované množství: 5-50 l/min  
Dopravní vzdálenost, výška: až 60 m, až 30 m 
Dopravní tlak: až 30 bar 
Hnací motory dopravní části:  
3,0 kW, 400 V, 50 Hz  
Směšovací a čerpací část:  
5,5 kW, 400 V, 50 Hz  
Zásobování stlačeným vzduchem: 0,9/1,1 kW, cca 250/360 l/min, 4 bar 
Vodní čerpadlo: 0,75 kW, cca 60 l/min, 4 bar 
Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze, 5 x 4,0 mm² 
Jištění: 25 A, Zástrčka: 32 A, 5p, 6h  
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Přípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / min. 2,5 bar při 
běžícím stroji 
Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  
Hmotnost: cca 260 kg 
 
6.16 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Stroj je určený pro přepravu materiálu či osob ve 
vertikálním směru. Nástupní a výstupní místa jsou 
z francouzkých oken případně teras.  
Výtah bude umístěn dle výkresu Zařízení 
staveniště na zpevněné ploše – betonovém panelu. Je 
snadno sestavitelný a ovladatelný. 
 
Technické údaje 
Nosnost:  500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
Max. výška  100 m 
Napájení  400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice 16 A (pětikolík) 
Rozměr klece (d/š/v) 160/140/110 cm  
Zastavěná plocha 2x2,5 m 
Přeprava osob ANO 
 
6.17 Pila na Porotherm JUMBO 900 
Technické parametry:  
průměr kotouče x vrtání 900 x 60 mm 
max. hloubka řezu 90° 370 mm 
max. délka řezu 720 mm 
elektromotor 380V 7,5 kW 
pojistka 32 A 
velikost pracovního stolu 720x800 mm 
- 93 - 
 
otáčky nástroje 828 1/min 
hladina akustického tlaku 86 dB (A) 
rozměry (d x š x v) 2000x1080x1700 mm 
hmotnost 360 kg 
 
Pila Jumbo slouží k přesnému a bezprašnému řezání tvárnic Porotherm. Díky 
vodními „okruhu“ nevzniká při řezání prach. Pila bude použita při řezání tvárnic pro 
zdění hrubé stavby, tj nosné zdivo, nenosné zdivo, příčkovky, věncovky případně i 
miaka a podobně. 
 
6.18 ČKD Tatra 815 AV 14 
Umožňuje zdvih a přenesení stavebních buněk či stavebního materiálu – 
zavěšení konstrukcí balkonů v dokončovací fázi na požadovaných místech. Jeřáb musí 
mít dostatečný prostor pro zapatkování. Únosnost autojeřábu v závislosti na délce 
vyložení je znázorněna na níže zobrazeném schématu. Nejtěžší možné přepravované 
břemeno je staveništní buňka hygienického zařízení nebo šatna vážící 1,2 tuny – 
autojeřáb je schopen tuto buňku přemístit s jakýmkoliv vyložením (není zaznačeno 
v grafu - lze vyčíst). 
 
Rozměry: výška/šířka/délka 3350/2500/8900 mm 
Nosnost autojeřábu: 14 t / 3 m 
Výška zdvihu: 19 m / 3,5 t 
Celková hmotnost: 19,5 t 
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6.19 Citroën Jumper 2.2 HDi 120k 30L2H1  
Automobil sloužící k přepravě pracovníků, drobného materiálu a nářadí. Počet 
míst k sezení 3. 
 
Rozvor náprav  3450mm 
Motor    HDI 100 
Počet míst k sezení  3 
Užitný objem   10m3 
Užitná hmotnost  1115kg 
Pohotovostní hmotnost 1885kg 
Poloměr otáčení  6,15m 
 
 




6.20 Citroën Jumper KOMBI 8/9 33 L2H2 
Automobil sloužící k přepravě pracovníků. Počet míst k sezení 9. 
 
Rozvor náprav  3450mm 
Motor    HDI 120 
Počet míst k sezení  9 
Užitný objem   17m3 
Užitná hmotnost  1000kg 
Pohotovostní hmotnost 2300kg 
Poloměr otáčení  6,15m 
 
6.21 Staveništní rozvaděč 
Rozvaděč slouží k zajištění distribuce 
elektrické energie po staveništi. 
Obsahuje dostatečné množství různých 
druhů zásuvek. Je opatřen jedním 
hlavním vypínačem. 
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6.22 Nářadí: 
Úhlová bruska  
Míchačka 130 l - 220 V 
Pila přímočará  
Pila přímočará na POROTHERM  
Řezačka na obklad 
Řezačka na polystyren  
Zakládací souprava přesné zdění POROTHERM 
Váleček nanášecí POROTHERM 
Vysavač průmyslový 
Aku vrtačka  
El. kombi kladivo - vrtací a sekací 
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Kolečko, Vibrační bruska podlahová 
Omítkářské stoly + desky (fošny) 
Hadice k omítacímu stroji  
Zednická lžíce 
Zednická naběračka  
Špachtle, Zednické, tesařské kladivo  
Stahovací lať – hliníková – 2m, 1m  
Vodováha 2m, 1,5m, 1m, 0,5m 
Provázek, Svinovací metr, 
Kbelík,  
Novodurové hladítko,  
Hladítko filcové nebo plastové 
s nalepenou houbou,  
Škrabák plošný, rohový,  
Štětka zednická,  
Zalamovací nůž,  
Elektrické prodluží – buben – 4 zásuvky délky 30m, 50m. 
Přenosné halogenové světlo,  
Tužka, Nůžky na plech,  
Křídový značkovač (brnkačka),  
Kleště,  
Hliníková věžka – lešení, Stojky topflex, 












- 98 - 
 






















Pracovní oděv – blůza, montérky s náprsenkou, 
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Jeřáb bude založen na pevných patkách s rozměry základny 4,2 x 4,2m. Rychle 
stavitelný jeřáb se dále skládá z otočné věže a vodorovného výložníku. Délka výložníku 
je 40 m. Výška zdvihu je závislá na počtu 
vložených mezidílů od 18 do 34,6m.  
Jeřáb je přepravován na dvounápravovém 
podvozku připojeném na tahači.  
Po sestavení jeřábu bude jeřáb 
umístěn na zpevněné ploše 
z železobetonových panelů. Tato 
zpevněná plocha bude dostatečně únosná 
a ochrání případné inženýrské sítě vedoucí pod povrchem. 
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Pro zajištění příkonu jeřábu je třeba zajištění přívodu 63A zakončeného 
vypínačem, který bude uzamykatelný. Dále je třeba zajistit min. jistič 63 A s vypínací 
charakteristikou „D“.  
Pro montáž jeřábu musí být zajištěn dostatečný prostor a to cca 5x35m. Před a za 
věžovým jeřábem bude osazen ochranný sloupek pro zabránění možného najetí do 
věžového jeřábu. 
 
7.2 Napojení na elektrickou energii: 
U objektu bytového domu IA se nachází rozvodná skříň, z které je rozvedena 
elektrická energie pomocí kabelu k věžovému jeřábu. Elektrické kabely musí být 
neporušené – neobnažené a pro zaručení bezpečnosti budou vedeny v chráničkách. 
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7.3 Umístění věžového jeřábu: 
Věžový jeřáb bude umístěn u vchodu do objektu IB – viz. výkres ZS. Dosah 
věžového jeřábu na každou část objektu bude umístěním zajištěn. Umístění zajišťuje 













7.4 Kritická břemena, jejich popis a posouzení: 
a) Nejtěžší břemeno 
Prefabrikované schodišťové rameno a podestou - cca 2,65t 
Vzdálenost od skládky max. – 20m. 
Vzdálenost v objektu max. – 15m.  
 
b) Nejvzdálenější břemeno 
Paleta se zdivem Porotherm – 1,3t. 
Vzdálenost od skládky max. – 31m. 
Vzdálenost v objektu max. – 34m. 
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8.1 Obecná charakteristika 
 8.1.1 Objektu 
 Objekt je navržen jako bytový dům vhodný pro trvalé obývání. Bytový dům se 
skládá ze tří segmentů – části IA, IB a IC. Je situován na parcele číslo 6053/80 ve městě 
Staré Město u Uherského Hradiště, mezi ulicemi Alšova a Úprkova.  
 
Zastavěná plocha:  Obestavěný prostor - domy: 11 033 m3 
    Zastavěná plocha - domy: 700 m2 
    Parkoviště: 614,2 m2 
Chodníky: 573,6 m2 
Zatravněná plocha: 797,8 m2 
Komunikace: 118,3 m2 
 
  Objekt je pěti podlažní – čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní 
podlaží je částečně zapuštěno, poněvadž je objekt situován ve velmi mírném svahu. 
Celkový půdorys objetu je tvořen z 3 obdélníků (objekty A, B, C). Půdorysná plocha 
objektů A a C je 11,5x17,8 m, objekt B 11,5x19,9 m. Celkově se v objektu nachází 30 
bytů určených k trvalému obývání. 
Objekt je ze všech stran otevřený, přímo nesouvisí s jiným objektem. Objekt je 
navržen tak, aby mohl být obýván osobami s omezenou schopností pohybu i orientace. 
 Podmínky pro zakládání jsou dobré, geologický průzkum odhalil zeminy třídy 3. 
Hydrogeologický průzkum provedený na parcele ukázal, že hladina podzemní vody se 
trvale nachází pod úrovní budoucí základové spáry.  
Objekt je založen na obvodových základových pasech ze železobetonu, na nichž 
je položena železobetonová deska. Všechny tři segmenty celého komplexu nebudou od 
sebe dilatačně odděleny v místě základové desky. Deska bude celistvá pro všechny 3 
části bytového domu. 
Svislé nosné konstrukce obvodové, vnitřní nosné zdivo, příčky a nadezdívky 
jsou tvořeny vyzděním keramických tvárnic Porotherm na tenkovrstvou maltu 
vápenocementovou MVC 10. Na drobné dozdívky je mohou být využity cihly plné 
pálené na cementovou maltu stejné pevnosti. 
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Vodorovné konstrukce jsou tvořeny keramickými nosníky POT a stropními 
vložkami Miako ze systému Porotherm. Po sestavení stropu se provede nadbetonávka 
s vložením kari sítě. Stropní konstrukce budou doplněny železobetonovými věnci. 
Zastřešení je tvořeno plochou střechou. K hydroizolaci střešního pláště je 
navržena folie Fatrafol 810. 
 Poloha staveniště musí být stabilizována minimálně dvěma polohovými body a 
dvěma směry, výškově pak taktéž dvěma body v systému B.p.v.. 
  
 8.1.2 Procesu 
Nosné obvodové zdivo pro 1PP bude vyzděno z keramických tvarovek 
Porotherm 40 P+D na tenkovrstvou maltu vápenocementovou MVC 10. Vnitřní nosné 
zdivo, zdivo pro vstupy a zdivo související s bytovými domy v 1PP bude z tvarovek 
Porotherm 30 P+D rovněž na tenkovrstvou maltu vápenocementovou MVC 10. 
Nosné obvodové zdivo pro všechny nadzemní podlaží, vnitřní nosné zdivo 
související s obytnými prostory pro všechny nadzemní podlaží bude použito 
z keramických tvarovek Porotherm 30AKU P+D na tenkovrstvou maltu 
vápenocementovou MVC 10. 
Zdivo pro všechny nadzemní podlaží související se schodišťovým prostorem a 
výtahovou šachtou bude použito z tvarovek Porotherm 30 P+D rovněž zděných na 
tenkovrstvou maltu vápenocementovou MVC 10.  
Nadezdívka výtahové šachty a obvodová nadezdívka bude provedena rovněž 
z tvarovek Porotherm 30 P+D na tenkovrstvou maltu vápenocementovou MVC 10.  
Zdivo mezi bytovými segmenty bude oddilatováno vložením EPS tl. 20 mm. 
Překlady zděných nosných konstrukcí jsou navrženy z keramických překladů 
Porotherm. Musí být řádně uloženy do maltového lože. Je třeba dodržovat minimální 
velikost uložení a to min 125 mm. Mezi překlady bude vložena tepelná izolace dle 
projektové dokumentace a to v tloušťce cca 70 mm.  
Příčky ve všech podlažích celého objektu jsou navrženy z keramických tvarovek 
Porotherm 8 P+D a keramických tvarovek Porotherm 11,5 P+D. Oba druhy tvarovek 
budou vyzděny na tenkovrstvou maltu vápenocementovou MVC 10. Příčky je třeba 
řádně zakotvit do nosných stěn a to pomocí ocelových pásků, které budou při zdění 
vkládány do každé druhé spáry příčky a přichyceny do nosné zdi. Zdění příček bude 
provedeno až po vyzdění nosného zdiva a stropů celého objektu. 
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8.2 Doprava, materiál, skladování 
8.2.1 Materiál – pro blok B:  
Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 tl. 300 mm  171,04 m2  
Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P15 tl. 300 mm 890,83 m2   
Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 tl. 400 mm  97,63 m2 
Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm  50 KS 
Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm  24 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm 70 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm 86 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm 20 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm 58 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm 63 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm 12 KS 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm   6 KS 
Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm   120 m2 
Vázací drát ∅1,4 
Dilatace EPS tl. 20 mm     280m2 
 
Příčky POROTHERM 11,5 P+D tl. 115 mm  347,25 m2 
Příčky POROTHERM 14 P+D tl. 140 mm   471,6 m2 
Přizdívky z desek Ytong tl. 125 mm    60 m2 
 
Zdící malta Porotherm TM zakládací   75 pytlů objemu 40 l 
Zdící malta na tenkovrstvé zdivo Porotherm T  215 pytlů objemu 25 kg 
 
Pomocné kce a materiál: 
Kozové lešení 
Hliníkové posuvné lešení 









- keramické tvárnice budou přivezeny na stavbu valníkem MAN TGL 12.180 
s hydraulickou rukou, kterou budou složeny na skládky. 
- přepravovaný materiál bude po celou dobu uložen a zabezpečen tak, aby se nemohl při 
převozu posunout či převrhnout. Bude ležet na podkladcích nebo bude uložen na 
paletách pro snadnější nakládání a vykládání. 
- zakládací malta, zdící tenkovrstvá malta vápenocementová, podpěrné trámy pro 
překlady a ostatní potřebný materiál bude přivezen postupně taktéž nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou – dle svého charakteru bude skladován volně na 
staveništi nebo v krytém uzamykatelném skladu. 
 
Sekundární doprava: 
- bude zajištěna pomocí věžového rychlestavitelného jeřábu Liebherr 65K 
- lehké kusy materiálů lze přenášet ručně, případně pomocí kolečka. 
 
8.2.3 Skladování: 
- materiál bude skladován na staveništi na podkladcích případně paletách na zpevněné 
ploše k tomuto účelu určené. 
- plocha pro skladování musí být v dosahu jeřábu a přístupové komunikace pro 
zásobování. 
- překlady budou podkládány dřevěnými podkladky 80x50 mm ve vzdálenosti 
maximálně 1000 mm od sebe a maximálně 500 mm od okraje. Prokladky jednotlivých 
vrstev musí být nad sebou. Překlady mohou být skladovány v maximálně pěti vrstvách 
nad sebou a zároveň nesmí ležet přímo na zemině. 
- palety s keramickými tvarovkami Porotherm je možno uložit na sebe maximálně dvě. 
- na skládkách musí být dodrženy průchody mezi jednotlivými figurami a to 0,75 m. 
- podpěrné trámy a řezivo budou rovněž skladovány na podkladcích. 
- veškerý materiál bude chráněn proti povětrnostním vlivům přikrytím.  
- pro uskladnění drobného materiálu, zdící malty, zakládací malty, tepelné izolace a 
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8.3 Připravenost 
8.3.1 Stavby  
Před zahájením prací musí být dokončeny veškeré předchozí práce, tj. 
konstrukce základů a hydroizolace spodní stavby, u vyšších podlaží musí být 
dokončeny práce na zhotovování stropní konstrukce. Je nutná kontrola jejich provedení. 
Rovněž musí být dodržena technologická přestávka. Dále musí být dosažena 
minimální pevnost základové a stropní konstrukce (tj. min 70% pevnost nebo 10 Mpa).  
Musí být zkontrolováno provedení předchozích prací a rovněž zkontrolována 
jejich rovinnost a výška. Maximální dovolená velikost odchylky je 0,5 cm /2 m. Dále 
musí být podklad pevný a zbaven všech volných nečistot, nesmí být zmrzlý, nesmí na 
něm být sníh, led a ani větší množství vody – vlhkost nevadí. 
Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot 
ve výškopisu a polohopisu. 
Minimální teplota podkladu a prostředí +5 °C. 
  
8.3.2 Staveniště 
Parcela se nachází na mírně svažitém pozemku, kolem kterého vede přístupová 
komunikace. Majitelem pozemku je investor.  
Na staveništi budou zřízeny zpevněné plochy – 150 mm makadamu prolité 
cementovým mlékem. Podklad bude sloužit jako podklad při další etapě – zřízení 
parkovacích ploch a části komunikace.  
Staveniště přebírá stavbyvedoucí v přítomnosti investora. Investor předává se 
staveništěm také místa k odběru elektrického proudu (elektrické rozvaděče), vody a 
místo pro napojení odpadu buňky tvořící hygienické zázemí. Staveniště se předává 
s kompletní dokumentací. O převzetí je vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. 
 Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC kontejnerem 
(6x2,5 m). Dále jsou k dispozici 3 šatny složené vedle sebe (6x2,5 m) a kancelář 
stavbyvedoucího (6x2,5 m) – viz výkres zařízení staveniště. 
 Osvětlení místa práce je zajištěno, v případě potřeby, přenosnými halogenovými 
světly. Dále bude rozvedena elektrická energie a voda pomocí prodlužovacího kabelu a 
hadic. 
 Dále bude vymezen prostor pro ukládání materiálu, tj. palet s keramickými 
 tvarovkami, překlady Porotherm a ostatního potřebného materiálu. Skladovací plochy 
- 112 - 
 
musí být zpevněny, odvodněny a jejich poloha a rozměry musí odpovídat projektové 
dokumentaci. Materiály musí být uloženy podle pokynů výrobce tak, aby nedošlo 
k jejich poškození. Pro uskladnění drobného materiálu je možno využít krytý, 
uzamykatelný sklad. 
Odpad ze stavby bude ukládán do kontejneru, který je umístěn na volném 
prostranství poblíž vjezdu na staveniště a průběžně bude vyvážen na skládku. 
 Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m – ocelovým pozink. pletivem (může 
být i poplastované) připevněným na trubkách zabetonovaných v pneumatikách. Na 
oplocení bude připevněna síťovina, případně reklamní plachty, zabraňující v pohledu na 
staveniště. Přístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou plně otevíratelnou branou. 
 Staveniště je vybaveno jímkou, která slouží pro zachytávání vody z čištění strojů 
a zařízení. Jímka bude řízeně vypouštěna pomocí kalového čerpadla. Sedimenty budou 
odstraněny po skončení prací spolu s jímkou. 
 
8.4 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba není pevně stanovena, je dána domluvou a musí brát ohledy na 
noční klid (tj. od 22 do 6 hod.). 
Pracovníci musí mít přístup k veškerým rozvaděčům a vypínačům potřebným 
k práci. 
Pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce, provozu na staveništi 
a musí mít certifikaci k prováděným pracím. 
V případě dlouhotrvajících dešťů nebo v případě silného větru (max. 10,7 m/s) 
nelze provádět zdící práce. Rovněž nelze provádět zdění při poklesu teploty pod +5 0C 
ve dvou následně po sobě jdoucích dnech. Práce budou rovněž přerušeny v případě 
snížení viditelnosti pod 30 m. 
 
8.5 Personální obsazení – 1 četa 
-Zedník      1 - vedoucí pracovní čety 
- další zedníci      3 
-pomocník      4 
-strojník věžového jeřábu    1 
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U pracovníků je požadována odborná kvalifikace pro daný pracovní úkol. 
Pomocní dělníci zajišťují přísun materiálu, přípravné práce, přichystání nářadí, úklidové 
práce a další jednoduché příkazy. Všechny osoby jsou proškoleny o bezpečnosti práci 
na staveništi. 
 
8.6 Pracovní pomůcky 
8.6.1 Stroje a zařízení: 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
Jeřáb Liebherr 65K 
Míchačka 250 l na 380 V 
Pila na Porotherm JUMBO 900 
Pila přímočará na POROTHERM - HILTI WSR 1400 
Zakládací souprava přesné zdění POROTHERM 
Kozové lešení se čtyřmi fošnami 
Ruční míchadlo 
Příklepová vrtačka 
Úhlová bruska s řezným a diamantovým kotoučem 
Řetězová pila 
Rotační laserový nivelační přístroj, podstavec + příslušenství 
Hliníková věžka 
 
8.6.2 Drobné nářadí: 
Kladiva, provázek, tužka, metr, olovnice, drát, rádlovací drát, provázek s křídovým 
prachem, nivelační přístroj, lať, hladítka, vodní váha – různé délky, zednická naběračka, 
zednická lžíce, plastový kbelík, zednická štětka, kolečka, gumové kladívko… 
 
8.6.3 Ochranné pracovní pomůcky: 
Pracovní přilba, rukavice, pevná pracovní obuv s ocelovou špicí, holinky s ocelovou 
špicí, ochranné brýle, reflexní vesta, pracovní oděv. 
 
Z hlediska bezpečnosti provádění je nutné dodržování smluvené signalizace 
mezi obsluhou strojů a pracovníky.  
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 Stroje a nářadí je možné používat jen takové, které svou konstrukcí, provedením 
a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Je možné je používat pouze k účelům, pro které jsou určené a technicky přizpůsobené 
v souladu s podmínkami výrobce a technickými normami.  
   
8.7 Postup - Zdící práce 
 
Vytyčení zdiva + očištění podkladu 
Před započetím vytyčení zdiva nejprve pomocný dělník očistí ochrannou vrstvu 
z geotextilie od prachu a jiných nečistot. Podklad nesmí být prašný, zmrzlý, znečištění 
od humusovitých částic nebo kamene apod.  
Vedoucí čety s pomocným dělníkem natáhnou provázky z laviček, v křížení 
pomocí olovnice najdeme roh budovy. Stejným způsobem najdeme zbylé rohy budovy. 
Rohy spojíme provázkem namočeným v křídovém prachu, provázek napneme a 
natáhnutím a puštěním provázku uděláme otisk na geotextilii. Označíme si tak celou 
budovu. Po označení budoucího nosného zdiva provedeme kontrolu přeměřením. Pro 
kontrolu je dobré nechat natažené provázky případně si přenést body na kusy ocelových 
prutů zaražených do země a na ně uvázat provázky ukazující směr a vnější hranu zdiva. 
 
Přesun tvárnic 
Z důvodu urychlení práce je lépe pomocí věžového jeřábu, jenž bude umístěn na 
dostatečně únosné, zpevněné ploše, přenést (předzásobit) palety z plochy skládky na 
plochu, kde dojde ke zpracování tvárnic.  
Vazač s pomocníkem na hák upnou paletovací vidle, které následně zasunou do 
palety s tvárnicemi. Poté dají signál k pomalému zvedání. Musí být zajištěna 
komunikace mezi vazačem a jeřábníkem. Jeřáb podrží břemeno mírně zvednuto, dojde 
k ustálení břemena, a teprve poté přenese břemeno do požadovaného prostoru, kde 
druhý vazač s pomocníkem odepnou břemeno. Břemena skládají tak, aby byl zajištěn 
prostor pro zdění alespoň 0,75 m. Během zdvihání se pracovníci zdržují v dostatečné 
vzdálenosti, aby nemohlo dojít ke zranění vlivem utržení břemena či přimáčknutí 
břemenem. Postup opakují do dostatečného předzásobení.  
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V případě dlouhotrvajících dešťů nebo v případě silného větru (max. 10,7 m/s) 
nelze provádět přesun ani zdící práce. Veškeré práce budou rovněž přerušeny v případě 
snížení viditelnosti pod 30 m. 
 
Založení rohů 
Vedoucí čety s pomocníkem zjistí místa s největší nerovností základů pomocí 
vodováhy nebo pomocí rotačního laseru tak, aby v daném místě nejvyššího bodu bylo 
alespoň 20 mm malty.  
Malta se nanese na podklad ve stejné šířce, jako je tloušťka zdiva. Musí být 
nanesena k oběma lícům zdiva, aby došlo k dokonalému promaltování – případná 
přetékající malta se strhne zednickou lžící. Hloubka nevyplněných spár od líce zdiva 
nemá být větší než 15 mm. Malta musí být plastická, nesmí být řídká, aby nedošlo 
k zatékání do dutin tvárnic, zároveň nesmí být příliš hustá, aby došlo ke kvalitnímu 
spojení.  
Všechny tvarovky budou ukládány dutinami kolmo k podkladu. V žádném 
případě nelze, aby dutiny cihel byly obráceny do líce zdiva!!!  Zedníci s pomocníky 
založí rohy s pomocí rohových tvarovek a pomocí poloviční tvarovky. Zkontrolují 
výškové nastavení rohových tvárnic a následně nanáší maltu na geotextilii a založí tak 
první řadu tvárnic.  
Průběžně kontrolují vodorovnost tvárnice v obou směrech krátkou vodní váhou. 
Poloha tvárnic se koriguje pomocí latě, vodováhy a gumové paličky.  
Pracovníci musí mít po celou dobu výstavby pracovní oděv včetně ochranných 
rukavic a vhodnou pracovní obuv - pevnou pracovní obuv s podešví odolnou proti 
propíchnutí a ocelovou špicí, plastovou přilbu. Odebírání tvárnic z palety musí být 
rovnoměrné, aby nevznikly “komínky“, které by mohly spadnout a způsobit úraz. 
 
 Vyzdění 1. řady 
Zedníci natáhnou provázek z jednoho založeného rohu do druhého. Maltu nanáší 
na geotextilii, do malty kladou cihelné bloky, bloky kladou podél natáhnutého provázku 
jeden po druhém (do zámků – na pero a drážku). Malou vodní váhou kontrolují 
rovinnost vodorovnou v obou směrech i svislou. Takto připravená první vrstva tvárnic 
pak bude tvořit ideální základ pro uložení zbylých vrstev obvodového zdiva. 
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Vyzdění rohů 
 Při vyzdívání rohů zdiva se použijí rohové a 
doplňkové poloviční tvarovky viz. obrázek.  
V další vrstvě zdiva bude vazba zrcadlově 
otočena. Pro zajištění náležité vazby zdiva, musí být 
svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou 
sousedních vrstvách přesazeny o délku min 95 mm. 
V případě potřeby je možné navlhčit podklad zdiva, 









Dozdění 1. výšky 
Další vrstvy tvárnic již klademe do tenkovrstvé malty 
vápenocementové MVC 10, styčné spáry se nemaltují, tvarovky 
se spojují na pero a drážku. Opět se natáhne provázek z jednoho 
založeného rohu do druhého a bloky kladou podél natáhnutého 
provázku jeden po druhém. Zdivo vyzdíme do 1. výšky (1500 
mm), poté proces přerušíme. Ke zdění používáme speciální válec, 
do něhož se naleje malta, přiloží se na zdivo a pomocí tahu ve směru zdění se nanese 
tenká vrstva malty v celé ploše zdiva. Na tuto vrstvu se skládají 
jednotlivé cihelné bloky. 
 
Stavba lešení 
Provedou 2 pomocní pracovníci. 
Jako lešení bude použito dočasné hliníkové lešení 
(kostka), které bude pojízdné nebo kozové lešení s fošnami. 
Lešení musí mít funkční brzdný systém, aby bylo zajištěno, že 
- 117 - 
 
v případě zapatkování nedojde k pojezdu lešení.  
Pojezdová kolečka zasunou do pojezdových rámů a zajistí vřetenovým šroubem. 
Pojezdové rámy spojí podlážkou bez otvoru (plnou). Poté zabrzdí kolečka a nasadí 
vertikální rámy. Osadí zavětrování, zábradlí a podlahy s výlezem. Poté osadí krátké 
zábradlové trubky na vertikální rámy, na něž osadí zábradelní dílce.  
Lešení bude posouváno nebo přestavováno dle momentální potřeby pracovníků. 
Rovněž lze upravit dle potřeby i výšku podlahy, aby bylo zajištěné pohodlné zdění. 
 
Zdění rohů + 2. výška, překlady 
Po zřízení lešení zedníci s pomocníky pokračují ve zdění stejným způsobem až 
do dosažení výšky věnce.  
Nad budoucími otvory osazujeme překlady. Zedníci osazují překlady z lešení, 
kam jim je přinášejí pomocní dělníci. Paleta s překlady může být přiblížena obdobně 
jako tvárnice pomocí jeřábu. Překlady osazujeme do maltového lože, délka uložení je 
minimálně 125 mm. Dle příslušného otvoru může být i větší (délky 2000 a 2250 mm … 
200 mm, 2500 mm a delší … 250 mm). Překlady se osazují na svou nejužší stranu (na 
výšku). 
Překlady nesmí být uloženy na cihly nebo tvárnice dělené, upravené oříznutím či 
odseknutím a na vyrovnávací cihly. V místě uložení lze použít pouze cihly celé nebo 
poloviční, které jako poloviční byly přímo vyrobeny.  
Dle projektové dokumentace bude ještě mezi překlady vložena tepelná izolace 
EPS, která se nařeže na pásy šířkou odpovídající šířce překladu. Alespoň na dvou 
místech poté stáhneme překlady rádlovacím drátem, čímž zabráníme, aby se rozjely. Pro 
jednodušší manipulaci je možné zhotovit tuto sestavu na zemi a poté osadit společně 
pomocí jeřábu. 
 Při vyzdívání dalšího bytového segmentu je třeba dodržet dilatační spáru mezi 
jednotlivými bytovými bloky a to vložením EPS tl. 20 mm do spáry. Dilatace bude 
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8.8 Jakost a kontrola prací 
8.8.1 Vstupní:  
Stavbyvedoucí, případně mistr zkontroluje vizuálně podle dokladů soulad 
objednávky a dodacího listu – certifikát, atest – a především bezvadnost dodávaných 
prvků. Dále zkontroluje již zbudované konstrukce – vodorovné konstrukce (základová 
deska, stropní deska) – jejich správnost provedení a čistotu, rovinnost s odchylkou max. 
+/- 0,5 cm na 2 m lati. Kontrola provedení hydroizolace včetně ochranné geotextilie, 
přesahy geotextilie a jejich svaření. Kontrola klimatických podmínek na staveništi. 
 
8.8.2 Mezioperační: 
Vedoucí pracovní čety neustále kontroluje dodržování bezpečnosti prací, 
odstupy, použití pomůcek. 
 Kontroluje rovinnost podkladu (tolerance 0,5 cm / 2 m). Kontroluje vytyčení 
objektu, (ověří si velikost úhlopříček), založení rohů, založení první řady, rovinnost ve 
všech směrech při zdění, výšky parapetu, výšky překladů, velikosti otvorů, rozměry 
místností. Dále kontroluje dodržování převázání zdiva, velikost uložení překladů, 
vložení TI mezi překlady, správnost uložení překladu (aby nedošlo k otočení překladu), 
použití rohových a doplňkových tvarovek. Tolerance při zdění od roviny je max. 0,5 cm 
ve všech směrech, výšková úroveň +/-4 mm.  
Ke kontrole používá lať, nivelační přístroj, metr, úhelník. 
 
8.8.3 Výstupní: 
Stavbyvedoucí spolu s vedoucím čety zkontrolují veškerou geometrii staveniště, 
veškeré provedené práce. Zkontrolují případné odchylky, jež musí být v dovolených 
mezích - svislost s tolerancí +/-5 mm na 2 m lati a výšková úroveň s tolerancí +/-4 mm. 
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8.9 BOZP 
Bezpečnost práce při provádění stavebních prací je stanovena zákoníkem práce 
(262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády 
č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zajištění bezpečnosti všech 
účastníků výstavby je povinností zhotovitele stavebního díla. 
 Práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost 
odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů, na pomocné práce musí být 
pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonání práce. 
Žádný pracovník by se neměl pohybovat v blízkosti a v dosahu pracujícího stroje, aby 
nedošlo ke zranění. 
 Pro provádění prací je nutné, aby pracovníci používali dostatečné ochranné 
pracovní pomůcky a to zejména: 
 Ochranné brýle, ochranný pracovní oděv, přilbu nebo jinou pokrývku hlavy, 
rukavice, vhodnou pevnou pracovní obuv nejlépe s ocelovou špicí. V případě potřeby 
navíc respirátor, svářečské brýle nebo kuklu, chrániče sluchu, bezpečnostní reflexní 
vesty. 
 Při provádění prací na staveništi je třeba dbát zvýšené opatrnosti a snažit se 
zabránit vzniku jakéhokoliv úrazu.  
Detailně je bezpečnost práce řešena v samostatné části BOZP. 
 
Rizika a opatření zajišťující BOZP 
Pád materiálu 
Riziko: 
Pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.), překladu apod. na 




- 120 - 
 
Opatření:  
Zajištění ochranného pásma 2 m od místa práce, v němž není dovolen pohyb 
pracovníků či jiných osob. Zajištění bude provedeno vyznačením bezpečnostního pásma 
pomocí reflexní pásky, lemující obvod bezpečnostního pásma. Při zdění vyšších podlaží 
než 1NP zřízení kolektivní ochrany – v etapě provádění stropní konstrukce bude zřízeno 
zábradlí z desek kotvených do stěny, po vyzdění tří řad tvárnic toto zábradlí odstraníme 
a použijeme v další etapě. 
Správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci. 
Bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volné 
okraje zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu. 
Zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení, 
minimální šířka pochůzné plochy lešení 600 mm. 
Zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět 
zdění ani jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách. 
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů. 
Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady). 




Zakopnutí, podklouznutí, přepadnutí pracovníka či jiné osoby, pád osoby do 
prostupů či otvorů ve stěně či ve stropní kci. Pád pracovníka či jiné osoby při nástupu či 
výstupu z žebříku. 
Opatření: 
Zajištění zábradlí u prostupů či plnoplošného bednění. Otvory a prostupy 
menších průřezů zakrývat současně s postupem prací ve výšce dostatečně únosnými 
poklopy. 
Zajištění zábradlí u výstupu ze žebříku.  
Minimální výška všech ochranných zábradlí 1100 mm. 
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Ohrožení zdraví pracovníka 
Riziko: 
Zasažení očí, odstřik malty z míchačky při výrobě malty, při manipulaci a 
dopravě malty. 
Opatření: 
Správné a bezpečné zacházení s maltou při výrobě malty v míchačce a jejím 




Možnost pádu pracovní pomůcky nebo nářadí. 
Opatření: 
Správné použití pracovních pomůcek a nářadí, vždy ukládat na místo kde 
nehrozí nebezpečí pádu. Lešení s patní zarážkou 100 mm nad podlahou. 
 




Práce mohou probíhat pouze v pracovní den v době, kdy není noční klid. Použití 
přístrojů nevytvářejících nadměrný hluk, používání kapotáží nebo jiných ochranných 
prostředků zamezujících nadměrnému hluku. 
Při práci používání OOPP. 
 
Ruční zvedání břemene 
Riziko: 
Pád osoby při chůzi a přenášení břemen, pád po zakopnutí o překážku, 
uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy. 
Zranění některé části těla po nárazu na podlahu při pádu. 
Naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, z něhož materiál odebírá, na 
manipulační zařízení, na uložené předměty. 
Zranění pracovníka zvedáním a přenášením příliš těžkého břemene. 
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Opatření: 
Manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, olejových skvrn, 
děr apod.), odstraňovat kluznost manipulačních ploch v zimním období (odstraňování 
sněhu, námrazy, protiskluzový posyp). 
Udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v řádném stavu, 
poškozené povrchy neprodleně opravit. 
Pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. vyčnívající 
poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní 
šrouby atd.). 
Pracovník nesmí přenášet břemena o váze nad 30 kg (přenáší-li je často), nad 50 
kg (přenáší-li je občas). 
 
Strojní manipulace s břemenem 
Riziko: 
Přimáčknutí pracovníka, zranění pracovníka pádem břemene, uvolnění břemene 
během manipulace. 
Opatření: 
Kontrola zvedacího mechanismu, kontrola možných přímrazků před zvedáním, 
kontrola vazného prostředku, zapatkování dopravního mechanismu na dostatečně 
únosné ploše. 
Dodržování dostatečných odstupů od břemene, používání osobních ochranných 
pomůcek, školení osob, zákaz přesunu a manipulace s břemenem nad zakázanými 
prostory (jiné pracoviště, buňky apod.). 
Zákaz pohybu osob pod břemenem, s kterým je manipulováno. 




Možnost pádu z lešení, zborcení lešení nedostatečnou únosností nebo 
nedostatečnou tuhostí. 
Opatření: 
Dostatečná šířka lešení (minimální pochůzná plocha 600 mm), tuhá a únosná 
kce, lešení sestavuje odpovědná osoba, lešení s pevnou podlahou a zábradlím případně 
patní zarážkou zamezující pádu nářadí. 
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Používání správných součástí lešení. 





Pád žebříku, zvrácení žebříku do strany (po ztrátě stability) s následným pádem 
pracovníka nacházejícího se na žebříku, porušení žebříku v důsledku vady žebříku. 
Opatření: 
Udržovat žebříky v řádném technickém stavu, poškozené žebříky odstranit 
z pracoviště. 
K zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu vychýlení, 
zvrácení a rozevření. Horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci, dostatečný přesah žebříku nad horní povrch kce – 1,1 
m, pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování žebříků, nepoužívat 
žebřík na volném prostranství při rychlosti větru nad 38 km/hod (10,7 m/s). Při 
používání žebříku musí pracovník být obrácen obličejem k žebříku a to jak při nástupu 
tak výstupu. 
 
Úraz elektrickým proudem 
Riziko: 
Zasažení elektrickým proudem 
Opatření: 
Pravidelné kontroly elektrických zařízení, v případě zjištění závady nahlášení 
závady a okamžitá oprava odborně způsobilým pracovníkem. Pracovníci rovněž musí 




Vysoká úrazovost, možnost poškození vybavení, materiálů, provedených 
konstrukcí. 
Opatření:  
Poskytnutí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách. 
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8.10 Ekologie 
S odpadem ze staveniště bude naleženo podle zákona 185/2001 o odpadech, dále 
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. – Likvidace odpadů a Vyhlášky č. 309/1991 Sb. – 
Ochrana životního prostředí. 
Jakýkoliv keramický, betonový odpad a zbytky výztuže je odpad recyklovatelný. 
Tak s ním bude také zacházeno. 
Veškeré obaly z materiálů budou skladovány v pytlích a poté odvezeny do 
sběrného dvora nebo na skládku. 
U strojů bude zajištěna ochrana proti znečištění možným únikem ropných nebo 
pohonných látek – například plastovou vaničkou. 
Při znečištění vozidel od zeminy nebo jiného materiálu musí být zajištěno jejich 
očištění před výjezdem ze staveniště. 
 
 
8.10.1 Katalog odpadů (381/2001 Sb.): 
16 01 19 Plasty  
16 01 07 Olejové filtry 
16 07 08 Odpady obsahující ropné látky 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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9.1 Obecná charakteristika 
 9.1.1 Objektu 
 Objekt je navržen jako bytový dům vhodný pro trvalé obývání. Bytový dům se 
skládá ze tří segmentů – části A, B a C. Je situován na parcele číslo 6053/80 ve městě 
Staré Město u Uherského Hradiště, mezi ulicemi Alšova a Úprkova.  
 
Zastavěná plocha:  Obestavěný prostor - domy: 11 033 m3 
    Zastavěná plocha - domy: 700 m2 
    Parkoviště: 614,2 m2 
Chodníky: 573,6 m2 
Zatravněná plocha: 797,8 m2 
Komunikace: 118,3 m2 
 
  Objekt je pěti podlažní – čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní 
podlaží je částečně zapuštěno, poněvadž je objekt situován ve velmi mírném svahu. 
Celkový půdorys objetu je tvořen z 3 obdélníků (objekty A, B, C). Půdorysná 
plocha objektů A a C je 11,5x17,8m, objekt B 11,5x19,9m. Celkově se v objektu 
nachází 30 bytů určených k trvalému obývání. 
Objekt je ze všech stran otevřený, přímo nesouvisí s jiným objektem. Objekt je 
navržen tak, aby mohl být obýván osobami s omezenou schopností pohybu i orientace. 
 Podmínky pro zakládání jsou dobré, geologický průzkum odhalil zeminy třídy 3. 
Hydrogeologický průzkum provedený na parcele ukázal, že hladina podzemní vody se 
trvale nachází pod úrovní budoucí základové spáry.  
Objekt je založen na obvodových základových pasech ze železobetonu, na nichž 
je položena železobetonová deska. Všechny tři segmenty celého komplexu nebudou od 
sebe dilatačně odděleny v místě základové desky. Deska bude celistvá pro všechny 3 
části bytového domu. 
Svislé nosné konstrukce obvodové, vnitřní nosné zdivo, příčky a nadezdívky 
jsou tvořeny vyzděním keramických tvárnic Porotherm na tenkovrstvou maltu 
vápenocementovou MVC 10. Na drobné dozdívky je mohou být využity cihly plné 
pálené na cementovou maltu stejné pevnosti. 
- 128 - 
 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny keramickými nosníky POT a stropními 
vložkami Miako ze systému Porotherm. Po sestavení stropu se provede nadbetonávka 
s vložením kari sítě. Stropní konstrukce budou doplněny železobetonovými věnci. 
Zastřešení je tvořeno plochou střechou. K hydroizolaci střešního pláště je 
navržena folie Fatrafol 810. 
 Poloha staveniště musí být stabilizována minimálně dvěma polohovými body a 
dvěma směry, výškově pak taktéž dvěma body v systému B.p.v. 
  
 9.1.2 Procesu 
Stropní konstrukce bude provedena jako montovaný keramický strop od firmy 
Porotherm. Strop bude složen z keramicko-betonových nosníků POT, stropních vložek 
Miako šířky 625 a 500 mm, věncovek Porotherm a tepelné izolace (u tl. zdiva 400 mm). 
Na tuto sestavu bude poté provedena nadbetonávka v tloušťce 60 mm a betonáž věnce. 
Celková tloušťka stropní konstrukce pak bude výšky 250 mm a 290 mm. 
Na podepření a bednění případných volných okrajů stropů, zabednění prostupů a 
podepření stropní konstrukce použijeme nosníky H20 a stojky EUROPLUS NEW 30-
350 s trojnožkou TOPFLEX a překližované plotny 500x1500 mm nebo deskové řezivo 
40x150x2000 mm.  
Beton bude dovezen domíchávačem z betonárky, čerpadlem dále dopraven do 
bednění, kde bude rozhrnut a řádně zhutněn. Výztuž bude složena z kari sítě rozměru 
3x2 m profilu 8 mm a velikostí ok 150x150 mm. Dále budou použity ocelové pruty Ø 
12 mm a třmínky Ø 8 mm na vytvoření výztuže do železobetonového věnce. Ocel bude 
použita 10 505. 
Beton pro betonáž stropu bude C 25/30, max. velikost zrna 16 mm, třída 
prostředí X0, konzistence S2 – měkká. 
 
9.2 Doprava, materiál, skladování 
9.2.1 Materiál – pro 1 typické podlaží bloku B:  
Beton + výztuž: 
Beton C 25/30,max. velikost zrna 16mm, 
třída prostředí X0, konzistence S2 – měkká    15,24 m3 
Ocel 10 505 průměr 12mm      1,7 t   
Ocel 10 505 průměr 8mm      0,68 t 
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Kari síť 3000x2000mm průměr 8mm    32 ks 
Distanční plastová tělíska 
Vázací drát ∅1,4 
 
Bednění + podpěry pro plochu 198,97m2: 
Řezivo – desky 40x150x2000mm        
Průvlaková spona TOPFLEX         
Trojnožka TOPFLEX        
Stojka EUROPLUS NEW 30-300      
TOPFLEX křížová hlava       
TOPFLEX čep         
TOPFLEX závěs stojky       
H20 DŘEVĚNÝ NOSNÍK        
BEDNÍCÍ DÍLEC - PŘEKLIŽKA tl. 21mm  - DESKY VELIKOSTI 0,5x1,5m 
Lať 20x40x3000 mmm       
Hřebíky dl. 80mm           
 
Zdění + strop: 
(Miako 500 mm a Miako 625 mm, nosníky POT pro tloušťku stropu 250 mm pro 
celkovou plochu stropů 198,97 m2)  
Miako 500 mm a Miako 625 mm, nosníky POT pro tloušťku stropu 290 mm pro 
celkovou plochu stropů 697,12 m2.    
(Věncovka pro tloušťku stropu 250 mm    187 ks)  
Věncovka pro tloušťku stropu 290 mm    748 ks   
Zdící malta Porotherm TM      32 pytlů objemu 40 l  













- nosníky POT a tvarovky Miako budou přivezeny na stavbu valníkem MAN TGL 
12.180 s hydraulickou rukou, kterou budou složeny na skládky. 
- přepravovaný materiál bude po celou dobu uložen a zabezpečen tak, aby se nemohl při 
převozu posunout či převrhnout. Bude ležet na podkladcích nebo bude uložen na 
paletách pro snadnější nakládání a vykládání. 
- betonová směs na nadbetonávku stropu a dobetonování bude dovezena v 
autodomíchávači a do stropní konstrukce bude dopravena betonovým čerpadlem - 
Betonové čerpadlo KCP 28ZX-120, max. dodávka směsi 170 m³/h. 
- řezivo, výztuž a ostatní potřebný materiál přivezeme postupně taktéž nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou. 
 
Sekundární doprava: 
- bude zajištěna pomocí věžového rychlestavitelného jeřábu Liebherr 65K 
- lehké kusy materiálů lze přenášet ručně, případně pomocí kolečka. 
 
9.2.3 Skladování: 
- materiál bude skladován na staveništi na podkladcích případně paletách na zpevněné 
ploše k tomuto účelu určené. 
- plocha pro skladování musí být v dosahu jeřábu a přístupové komunikace pro 
zásobování. 
- nosníky budou podkládány dřevěnými podklady 80x50 mm ve vzdálenosti 1000 mm 
od sebe a 500 mm od okraje. Proklady jednotlivých vrstev musí být nad sebou a v místě 
svaru příčné výztuže s horní výztuží. Nosníky mohou být skladovány v maximálně pěti 
vrstvách nad sebou. Nosníky nesmí ležet přímo na zemině. 
- palety s tvarovkami Miako je možno uložit na sebe maximálně dvě. 
- na skládkách musí být dodrženy průchody mezi jednotlivými figurami a to 0,7 m. 
- výztuž musí být rovněž uložena na podkladcích min. 100 mm vysokých. 
- podpěrné trámy a řezivo budou rovněž skladovány na podkladcích. 
- skladovaný materiál dle jeho charakteru bude chráněn proti povětrnostním vlivům 
přikrytím.  
- pro uskladnění drobného materiálu, zdící malty a stojek bude využit krytý sklad. 
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9.3 Připravenost 
9.3.1 Stavby  
Před zahájením prací musí být dokončeny veškeré předchozí práce, tj. práce 
zdící. Je nutná kontrola jejich provedení. 
Rovněž musí být dodržena technologická přestávka. Dále musí být dosažena 
minimální pevnost vyzděné konstrukce (tj. min 70% pevnost). Musí být zhotoveny 
všechny obvodové a vnitřní nosné stěny a zkontrolována jejich rovinnost a výška. 
Maximální dovolená velikost odchylky rovinnosti je 0,5 cm / 2 m, výšková odchylka 
0,4 cm. Dále musí být podklad pevný a zbaven všech volných nečistot, podklad nesmí 
být zmrzlý, nesmí na něm být sníh ani voda. 
Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot 
ve výškopisu a polohopisu. 
Minimální teplota podkladu a prostředí +5°C. 
 
  9.3.2 Staveniště 
Parcela se nachází na mírně svažitém pozemku, kolem kterého vede přístupová 
komunikace. Majitelem pozemku je investor. Na staveništi jsou zřízeny zpevněné 
plochy – 150 mm makadamu prolité cementovým mlékem. Podklad bude sloužit jako 
podklad při další etapě – zřízení parkovacích ploch a části komunikace. Staveniště 
přebírá stavbyvedoucí v přítomnosti investora. Investor předává se staveništěm také 
místa k odběru elektrického proudu (elektrické rozvaděče), vody a místo pro napojení 
odpadu buňky tvořící hygienické zázemí. Staveniště se předává s kompletní 
dokumentací. O převzetí je vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. 
 Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC kontejnerem 
(6x2,5m). Dále jsou k dispozici 3 šatny složené vedle sebe (6x2,5m) a kancelář 
stavbyvedoucího (6x2,5m). 
 Osvětlení místa práce bude zajištěno, v případě potřeby, přenosnými 
halogenovými světly. Dále bude rozvedena elektrická energie a voda pomocí 
prodlužovacího kabelu a hadic. 
 Dále bude vymezen prostor pro ukládání materiálu, tj. palet s tvarovkami Miako, 
nosníky POT a uložení výztuže a řeziva. Skladovací plochy musí být zpevněny, 
odvodněny a jejich poloha a rozměry musí odpovídat projektové dokumentaci. 
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Materiály musí být uloženy podle pokynů výrobce tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Pro uskladnění drobného materiálu je možno využít krytý, uzamykatelný sklad. 
Odpad ze stavby bude ukládán do kontejneru, který je umístěn na volném 
prostranství u brány vjezdu a výjezdu a bude průběžně vyvážen na skládku. 
 Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m – ocelovým pozink. pletivem (může 
být i poplastované) připevněným na trubkách zabetonovaných v pneumatikách. Na 
oplocení bude připevněna síťovina, případně reklamní plachty, zabraňující v pohledu na 
staveniště. Přístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou plně otevíratelnou branou. 
 Staveniště je vybaveno jímkou, která slouží pro zachytávání vody z čištění stojů 
a zařízení. Jímka bude řízeně vypouštěna pomocí kalového čerpadla. Sedimenty budou 
odstraněny po skončení prací spolu s jímkou. 
 
9.4 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba není pevně stanovena, je dána domluvou a musí brát ohledy na 
noční klid (tj. od 22 do 6 hod.). 
Pracovníci musí mít přístup k veškerým rozvaděčům a vypínačům potřebným 
k práci. 
Pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce, provozu na staveništi 
a musí mít certifikaci k prováděným pracím. 
V případě dlouhotrvajících dešťů nebo v případě silného větru (max. 10,7m/s) 
nelze provádět montáž stropu. 
Provedení nadbetonávky nelze provádět při poklesu teploty pod +50C ve dvou 
následně po sobě jdoucích dnech. Teplota nesmí být nižší ani v době tuhnutí. Beton je 
třeba jinak chránit a ošetřovat – přikrytí, proteplování. V případě vysokých teplot 
(+35°C) chráníme přikrytím, kropení – nejlépe kropit beton zakrytý geotextlií. 
Práce budou rovněž přerušeny v případě snížení viditelnosti pod 30m. 
 
9.5 Personální obsazení 
- Zedník – betonář – vazač    1 - vedoucí pracovní čety 
- další zedníci - betonáři - vazač   1 
- pomocník      2 
- Tesař – lešenář     1 
- kvalifikovaný dělník pro zřízení podpěrné kce 2 
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- obsluha čerpadla     1 
- řidič domíchávače     1 
- strojník věžového jeřábu    1 
 
U pracovníků je požadována odborná kvalifikace pro daný pracovní úkol. 
Pomocní dělníci zajišťují přísun materiálu, přípravné práce, přichystání nářadí, úklidové 
práce a další jednoduché příkazy. Všechny osoby jsou proškoleny o bezpečnosti práce 
na staveništi. 
 
9.6 Pracovní pomůcky 
9.6.1 Stroje a zařízení: 
Autodomíchávač     objem 12.0m3 
Čerpadlo betonové směsi    výkon max. 170 m³/h 
Vibrační lať 2 m P 35A    výkon 1,2 kW 
Rychlestavitelný vežový jeřáb Liebherr 65K délka výložníku až 40m 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
Svářečka elektrodová svářečka GE 185 F GÜDE 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor WACKER HMS s vibračnín výkonem 1,5 k 
Kozové lešení se čtyřmi fošnami 
Ruční míchadlo 




Rotační laserový nivelační přístroj, podstavec + příslušenství  
 
9.6.2 Drobné nářadí: 
Kladivo, provázek, ruční pila, tužka, metr, drát, rádlovací drát, hřebíky, sekera, teodolit, 
lať, lopata, zednická lžíce, hladítko, vodováha, vázací kleště, kolečko, deska s libelou, 
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9.6.3 Ochranné pracovní pomůcky: 
Pracovní přilba, rukavice, pevná pracovní obuv s ocelovou špicí, holinky s ocelovou 
špicí, ochranné brýle, reflexní vesta, pracovní oděv, svářečské brýle nebo kukla. 
 
Z hlediska bezpečnosti provádění je nutné dodržování smluvené signalizace 
mezi obsluhou strojů a pracovníky.  
 Stroje a nářadí je možné používat jen takové, které svou konstrukcí, provedením 
a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Je možné je používat pouze k účelům, pro které jsou určené a technicky přizpůsobené 
v souladu s podmínkami výrobce a technickými normami.  
 
 9.7 Postup 
Vizuální kontrola jednotlivých prvků 
Před vlastním uložením jednotlivých prvků do konstrukce musí být každý prvek 
(nosník, vložka) vizuálně zkontrolován, zda není poškozen. Je-li silně poškozen, nesmí 
být použit do konstrukce. Silným poškozením se myslí prasklá vložka, ulomený ozub 




 Pomocní pracovníci zřídí ve vnitřním 
prostoru, nad kterým bude strop prováděn posuvné 
hliníkové lešení. Kromě hliníkového lešení je možno 
použít sestavené kozové lešení. Z připraveného 
lešení budou vykonávat pracovníci sestavení stropní kce. 
 
Uložení nosníků na nosné stěny + Zřízení podpěrné kce nosníků 
Nejprve se provede rozměření nosníků dle projektové dokumentace. Rozměřená 
poloha nosníků se zaznačí na zdivo. 
Z důvodu váhy nosníků bude při manipulaci použit věžový jeřáb. Nosníky lze 
uvázat za horní prut výztuže nebo je zavěsit v místech horních svarů. Nosník zavěsí na 
popruhy vazač. Při zvedání koriguje kyvy a otáčení zavěšeného prvku pomocí lana.  
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Zedníci pracují z lešení. Na nosné zdivo položí těžký asfaltový pás a to pouze do 
místa od budoucí tepelné izolace věnce po vnitřní líc (v místě budoucího věnce). 
Asfaltový pás slouží jako akustické opatření proti šíření hluku v budovách ve svislém 
směru. Asfaltový pás se neukládá na překlady nad otvory. 
Poté pracovníci vyčkají, až jeřáb dopraví nosník nad místo uložení a poté jej 
ustaví na požadované místo ve vzdálenostech dle projektu. Minimální uložení nosníků 
na stěnu je 125 mm. V případě že bychom 
nepoužili jako 
izolaci asf. pás, bylo 
by třeba nosníky 
ukládat do 
maltového lože 
tloušťky min 10 
mm a to způsobem, že by pomocní dělníci 
rozmíchali v kbelíku maltovou směs dle návodu a doručili ji na lešení zedníkům. Ti 
maltovou směs nanesou na zdivo pod místo uložení nosníku. Zedníci by poté počkali, až 
jeřáb dopraví nosník nad místo uložení a poté jej ustaví na požadované místo. Je třeba 
dodržet hloubku uložení dle projektové dokumentace. 
Nosníky je třeba podepřít již při ukládání na nosné stěny. Požadované vzepětí 
nosníků je 1/600 jejich rozpětí.  Podepření se provede pomocí nosníků H20 a stojek 
EUROPLUS NEW 30-350 s trojnožkou TOPFLEX. Vzdálenost mezi podpěrami 
(nosníky H20) a podpěrou a nosnou zdí by neměla přesáhnout 1,8 m. Vzdálenost mezi 
stojkami by neměla přesáhnout 1,5 m. Podpory musí být podloženy. Stejně tak musí být 
zabráněno posunu a pohybu stojek i trámů proto se provede zavětrování ze spodní 
strany trámů pomocí hřebíků a latí. Dělníci nesmí chodit po podpěrné konstrukci. 
 
Provedení ochranného zábradlí 
 Po podepření nosníků bude přistoupeno ke zbudování ochranného zábradlí po 
obvodu půdorysu a část ochranného zábradlí u schodišťového prostoru. To budou tesař 
a další pracovníci provádět z řeziva a to tak, že v osových vzdálenostech 2,5 m pomocí 
šroubů s maticemi zafixují do obvodového zdiva 2 m dlouhé hranoly (vyvrtáním otvoru 
do zdiva) 100x50 mm ve svislé poloze tak, aby 1,15 m tohoto hranolu vyčníval nad 
obvodovou stěnu. Fixace hranolů bude provedena přes dvě kratší prkna, tvořící opěru, 
umístěné mezi stěnou a hranolem. Na tyto svislé hranoly budou na jejich horní straně 
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natlučena pomocí vždy dvou hřebíků vodorovná prkna ve dvou řadách tak, aby ve výšce 
1,1 m nad budovaným stropem byl 
vodorovný prvek zábradlí a v prostoru 
mezi horním prknem a stropem nemohlo 
dojít k propadnutí pracovníka. Aby bylo 
zabráněno pádu nářadí, bude ve výšce 
budoucího stropu vodorovně natlučeno 
hřebíky další 100 mm široké prkno. 
Jedno prkno bude natlučeno taktéž 
v místě věncové tvarovky, aby vytvořilo 
opěru tvarovky a nemohlo dojít k jejímu 
uvolnění a odskočení. 
Ochranné zábradlí bude odstraněno vždy až po vyzdění min. tří řad zdiva 
následujícího podlaží. 
Schodišťový prostor bude rovněž opatřen do osazení prefabrikovaných dílců 
zábradlím. Bude pouze vynechán prostor pro výlez žebříkem. 
 
Vyzdění věncovek a uložení TI do věnce 
Před začátkem betonáže je třeba vyzdít věncovky (věncovka tl. 80 mm) a uložit 
tepelnou izolaci věnce (tl. 80 mm – izolace u tl. stěny 400 mm). Zdící malta se rozmíchá 
v kbelíku s potřebným množstvím vody. Zedníci budou ukládat věncovou tvárnici po 
obvodu půdorysu do maltového lože a to tak, že nejprve osadí rohové tvárnice, mezi 
nimi natáhnou a vypnou 
provázek a do provázku pak 
budou osazovat zbylé 
tvárnice. Izolace se přidrží u 
věncovky přilepením 
maltou.  Je třeba zajistit, aby 
izolant nebyl v kontaktu s 
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Uložení vložek Miako na nosníky 
Před samotným položením stropních vložek zkontrolujeme výšku stropní 
konstrukce. Poté osadíme stropní vložky dle schématu postupu ukládání. Stropní vložky 
ukládáme na POT nosníky na „sucho“. První vložka od stěny musí na stěně ležet 
minimálně 20 mm. Další vložky skládáme postupně dle schématu. Postupně 
vyskládáme celou plochu. Místa, ve kterých budou prostupy je nutno vynechat. Při 
chůzi po složené stropní sestavě a manipulaci s materiálem na stropě (beton) je nutno 




V případě dobetonávek na krajních je třeba provést na okrajích bednění. Dále je 
nutné před započetím betonáže též vynechat otvory dle projektové dokumentace a řádně 
je vybednit. Tesař sestaví tradiční bednění z řeziva na montážní ploše a poté je bednění 
jeřábem dopraveno do místa potřeby. Bednění bude nastříkáno odbedňovacím 
přípravkem na straně styku s betonem ještě před dopravením do místa uložení. Tesař 
poté dopravené bednění ukotví pomocí hřebíků a dlouhých latí k nosné zdi. Dále je 
možné bednění uvázat pomocí rádlovacího drátu k osazeným nosníkům a zajistit tak 
stabilitu. Případně bednění podepře (hranol, sloupek). 
  
Uložení výztuže 
Po uložení všech vložek položíme kari sítě pro vyztužení horní části stropu – 
nadbetonávky. Kari síť bude uložena na rozmístěných distančních tělíscích. Sítě se 
stykují minimálně přesahem dvou ok, budou svázány rádlovacím drátem. Dále je nutno 
uložit výztuž do věnce ve formě armokošů – 4 pruty v rozích stažené třmínky. Je třeba 
dodržet vzdálenosti rozmístění třmínků dle projektu, dále též přesah stykování 
jednotlivých prutů (minimálně 200 mm). Armokoše budou nejprve spojeny rádlovacím 
drátem a poté přivařeny. 
 
Betonáž 
Po uložení výztuže jsme připraveni na následnou betonáž. Před započetím 
betonáže je třeba, aby stavbyvedoucí a TDI zkontrolovali uložení výztuže a provedli 
zápis do stavebního deníku.  
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Před započetím betonáže není nutné uzavírat dutiny krajních vložek neboť délka 
záteků je jen cca 100 mm. Dále je třeba cihelné tvarovky navlhčit. Stropní konstrukce se 
vybetonuje v pruzích, které jsou ve směru nosníků. Na osazenou kari síť přivážeme 
vodící L profil, a nivelačním přístrojem jej vyvážíme do roviny. Vodící profil nám 
rozdělí strop na úseky, v nichž budeme beton stahovat do výšky profilu. Poté lze začít 
s betonáží. Beton se načerpá pomocí čerpadla, zhruba se srovná a poté se beton 
provibruje plovoucí vibrační latí. Je důležité dbát na dokonalé zhutnění. Doba hutnění - 
dokud na povrch betonu nezačne vystupovat cementové mléko. Betonáž nelze přerušit 
(ve vyjmečném případe lze provést pracovní spáru, ale pouze v místě uložení vložky, 
nikdy v místě nosníků!!). V místech věnce bude k hutnění použit ponorný vibrátor. Při 
betonáži je nutno dávat pozor, aby se nehromadil na jednom místě beton a nevznikalo 
bodové zatížení - nepřetěžovala se tak konstrukce. Při ukládání betonu je nutné dodržet 
max. výšku shozu 1,5 m. Poslední část budou betonáři provádět v místě výlezu 
z kozového lešení či hliníkové věžky. 
 
Ošetřování betonu 
Po zhotovení stropu je nutno udržovat jej ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí (min. 
po dobu 2 dnů).  
Teplota nesmí během betonáže a ošetřování klesnout pod +5 0C. Beton je třeba 
jinak chránit a ošetřovat – přikrytí, proteplování. V případě vysokých teplot přikrytí, 
kropení – nejlépe kropit beton přikrytý geotextilií. 
 
Demontáž bednění 
Odbednění je možno provést, až po dosažení požadované pevnosti konstrukce. 
Dřevěné bednění se uvolní poklepáním a poté pomocí páčidla bednění odejmout. 
Odbednění je třeba provést šetrně s ohledem na konstrukci. 
Po nabytí dostatečné pevnosti je rovněž možné rozebrat podpěrnou kci stropu. 
Úderem kladiva se uvolní padací hlava stojky a sundá se nosník. V případě provádění 
stropu v dalším podlaží je však vhodné ponechat alespoň každou druhou podpěru 
v místech podpěr horní konstrukce. 
Demontáž ochranného zábradlí - nejprve budou odstraněny vodorovné prvky 
zábradlí a posléze poklepy kladiva uvolněny zednické skoby a odstraněny svislé prvky 
zábradlí. 
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9.8 Jakost a kontrola prací 
9.8.1 Vstupní:  
Stavbyvedoucí, případně mistr zkontroluje vizuálně podle dokladů soulad objednávky a 
dodacího listu – certifikát, atest – a především bezvadnost dodávaných prvků. Dále 
zkontroluje již zbudované konstrukce – svislé nosné, překlady – jejich správnost 
provedení a čistotu, rovinnost s odchylkou max. +/- 0,5 cm - vodorovná, svislá s 
dovolenými odchylkami +/-0,5 cm na 2 m lati, výšková odchylka max 0,4 cm. 
 
9.8.2 Mezioperační: 
Vedoucí pracovní čety či mistr neustále kontroluje dodržování bezpečnosti práce, 
odstupy, použití pomůcek. Kontroluje dále správnost provádění prací, tj. jak min. 125 
mm uložení nosníků POT, tak jejich polohu dle projektu, správné osazení prvních 
vložek na obou koncích. Při pokládání vložek kontroluje, zda jsou pokládány na sraz, tj 
nevzniká-li mezera. Poté kontroluje uložení veškeré výztuže, průměry a přesahy 
popřípadě spojování, vzdálenosti třmínků. Kontroluje vyzdění věncovek, zda je ve věnci 
osazena tepelná izolace a položení asfaltového pásu pod nosníky nebo použití vrstvy 
malty. Nakonec kontroluje dovezenou betonovou směs – vizuálně, a soulad objednávky 
s dodacím listem. Dále průběh betonáže, správnost hutnění a následně odbedňovací 
práce. Stavbyvedoucí s TDI kontrolují před betonáží železářské práce. 
 
9.8.3 Výstupní: 
Stavbyvedoucí spolu s vedoucím čety zkontrolují veškerou geometrii staveniště, 
veškeré provedené práce. Po odbednění zkontroluje případné odchylky, jenž musí být 
v dovolených mezích - vodorovnost s tolerancí +/-5 mm na 2 m lati a výšková úroveň s 
tolerancí +/-4 mm. Povrch stropu musí být bez prasklin, dutin, mastných skvrn a jiných 
porušení, které by vyžadovaly opravu. Kontroluje se, zda nedošlo k průhybu stropu.  
 
9.9 BOZP 
Bezpečnost práce při provádění stavebních prací je stanovena zákoníkem práce 
(262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády 
č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zajištění bezpečnosti všech 
účastníků výstavby je povinností zhotovitele stavebního díla. 
 Práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost 
odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů, na pomocné práce musí být 
pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonání práce. 
Žádný pracovník by se neměl pohybovat v blízkosti a v dosahu pracujícího stroje, aby 
nedošlo ke zranění. 
 Pro provádění prací je nutné, aby pracovníci používali dostatečné ochranné 
pracovní pomůcky a to zejména: 
 Ochranné brýle, ochranný pracovní oděv, přilbu nebo jinou pokrývku hlavy, 
rukavice, vhodnou pevnou pracovní obuv nejlépe s ocelovou špicí. V případě potřeby 
navíc respirátor, svářečské brýle nebo kuklu, chrániče sluchu, bezpečnostní reflexní 
vesty. 
 Při provádění prací na staveništi je třeba dbát zvýšené opatrnosti a snažit se 
zabránit vzniku jakéhokoliv úrazu.   
BOZP bude detailně řešeno v samostatné části práce. 
 
Rizika a opatření zajišťující BOZP 
Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko:  
Vstup nepovolaných osob na staveniště a nebezpečí jejich úrazu. 
Opatření:  
Zařízení staveniště bude souvisle oploceno 1,8 m vysokým mobilním oplocením. 
Na oplocení budou rozmístěny informační cedule se zákazem vstupu nepovolaných 
osob. Vstup na staveniště je přes uzamykatelnou bránu, na níž je osazena cedule 
s nápisem Na staveniště vstup zakázán. Vjezd na staveniště bude opatřen dopravním 
značením a bezpečnostním značením Pozor vjezd a výjezd vozidel stavby. 
 
Zařízení pro rozvod energie 
Riziko:  
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požadavky na rozvod energií. 
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Opatření:  
Přívod elektrické energie a vody musí být opatřen vypínačem (uzávěrem), musí 
být řádně a viditelně označen, o jejich umístění musí být informováni všichni 
pracovníci. Přístup k vodoměrné šachtě musí být zabezpečen proti pádu do ní – zakryt 
řezivem. Rozvody musí být uzpůsobeny pro vedení v exteriéru případně opatřeny 
chráničkou, musí splňovat normové požadavky a musí být pravidelně kontrolovány. 
 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 
Riziko:  
Uvolnění výsypného zařízení. 
Opatření:  





Přetížení kcí, uvolnění či porušení hadic. 
Opatření:  
Zařízení pro dopravu betonové směsi musí být vedeny tak aby nedošlo 
k přetížení nebo nadměrné namáhání kcí (lešení, bednění..). Vyústění potrubí musí být 
zkontrolováno, aby nemohlo dojít ke zranění osob, případně k znehodnocení čerpaného 
materiálu. Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice a manipulovat 




Úraz při nakládání a vykládání stroje nebo zařízení, úraz následkem přejetí. 
Opatření:  
Při nakládání a vykládání strojů a zařízení je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 
Řádné ukotvení strojů a zařízení při použití hydraulického zvedacího prostředku. 
V prostoru pod přepravovaným břemenem není dovolen pohyb osob. Zajištění strojů 
proti samovolnému pohybu nebo převržení. 
 
 








Zajištění kolektivní ochrany zřízením vnějšího zábradlí a zábradlí u 
schodišťového prostoru. Zajištění plnoplošného bednění u prostupů. Zajištění zábradlí u 
výstupu ze žebříku.  
 
Ohrožení zdraví pracovníka 
Riziko: 
Zasažení očí, odstřik betonu při manipulaci a dopravě. 
Opatření: 





Možnost pádu pracovní pomůcky nebo nářadí. 
Opatření: 
Správné použití pracovních pomůcek a nářadí, vždy je ukládat na místo kde 
nehrozí nebezpečí pádu. Kolektivní ochrana. 
 
Manipulace s břemenem 
Riziko: 
Pád břemene, přimáčknutí pracovníka, zranění pracovníka pádem. 
Opatření: 
Kontrola zvedacího mechanismu, kontrola možných přímrazků před zvedáním, 
kontrola vazného prostředku, zapatkování dopravního mechanismu na dostatečně 
únosné ploše. 
Dodržování dostatečných odstupů od břemene, používání osobních ochranných 
pomůcek, školení osob, zákaz přesunu a manipulace s břemenem nad zakázanými 
prostory (jiné pracoviště, buňky apod.). 




Pád žebříku, zvrácení žebříku do strany (po ztrátě stability) s následným pádem 
pracovníka nacházejícího se na žebříku. 
Opatření: 
Udržovat žebříky v řádném technickém stavu, poškozené žebříky odstranit 
z pracoviště. 
K zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu vychýlení, 
zvrácení a rozevření. Horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci, dostateční přesah žebříku nad horní povrch kce – 1,1m, 
pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování žebříků, nepoužívat 
žebřík na volném prostranství při rychlosti větru nad 10,7 m/s. Při používání žebříku 




Pád osoby při chůzi a přenášení břemen, po zakopnutí o překážku, uklouznutí, 
klopýtnutí, podvrtnutí nohy. 
Zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu. 
Naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na 
uložené předměty. 
 Opatření: 
Manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, olejových skvrn, 
děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních ploch v zimním období (odstraňování 
sněhu, námrazy, protiskluzový posyp). 
Udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v řádném stavu, 
poškozené povrchy neprodleně opravit. 
Pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. vyčnívající 





Úraz používáním strojů a nářadí, propíchnutí části těla, popálení, podráždění očí. 
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Opatření:  
Používání osobních ochranných pomůcek, správná manipulace s pracovním 




Vysoká úrazovost, možnost poškození vybavení, materiálů, provedených 
konstrukcí. 
Opatření:  
Poskytnutí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách. 
 
9.10 Ekologie 
S odpadem ze staveniště bude naleženo podle zákona 185/2001 o odpadech, dále 
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. – Likvidace odpadů a Vyhlášky č. 309/1991 Sb. – 
Ochrana životního prostředí. 
Jakýkoliv keramický, betonový odpad a zbytky výztuže ze stropní kce je odpad 
recyklovatelný. Tak s ním bude také zacházeno. Veškeré obaly z materiálů budou 
skladovány v pytlích a poté odvezeny do sběrného dvora nebo na skládku. 
U strojů bude zajištěna ochrana proti znečištění možným únikem ropných nebo 
pohonných látek – například plastovou vaničkou. Při znečištění vozidel od zeminy nebo 
jiného materiálu musí být zajištěno jejich očištění před výjezdem ze staveniště. 
 
9.10.1 Katalog odpadů (381/2001 Sb.): 
16 01 19 Plasty  
16 01 07 Olejové filtry 
16 07 08 Odpady obsahující ropné látky 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 01 01 Papír a lepenka 
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Bezpečnost práce při provádění stavebních prací je stanovena zákoníkem práce 
(zákon číslo 262/2006 Sb.) a zákonem číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci).  
Dále pak především nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády 
číslo 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Zajištění bezpečnosti všech účastníků výstavby je povinností zhotovitele 
stavebního díla. 
 Práce smějí vykonávat jen proškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost 
odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Školení pracovníků je třeba 
provádět pravidelně, alespoň 1x ročně, či v případě zavedení nových technologií nebo 
pracovních postupů.  
Dále je třeba pozornost věnovat vstupnímu školení, kdy se pracovníci seznámí 
se specifickými riziky, s nimiž se mohou na novém pracovišti setkat. O absolvování 
školení je třeba provést zápis na podpisový arch, kde zaměstnanec stvrdí podpisem, že 
byl řádně proškolen a s možnými riziky seznámen. 
Pro provádění pomocných prací musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu 
nezbytném pro odborné a bezpečné vykonání požadované činnosti či práce. 
Všichni pracovníci jsou povinni řídit se bezpečnostními označeními, výstražnými 
cedulemi a pokyny pověřených osob. Žádný pracovník by se neměl pohybovat 
v blízkosti a v dosahu pracujícího stroje, aby nemohlo dojít ke zranění pracovníka. Dále 
jsou pracovníci povinni vykonávat pracovní činnost jen na přidělených pracovištích a 
úkonech. Bez závažných důvodů se nesmějí vzdálit ze svého pracoviště (stavbyvedoucí 
sleduje a zapisuje počty pracovníků do SD), mohou obsluhovat pouze stroje a zařízení, 
které jsou určeny pro vykonávání jejich prací.  
Dále jsou povinni dodržovat technologické postupy a pracovní postupy dle 
platných technologických předpisů. 
 Pro provádění prací je nutné, aby pracovníci používali dostatečné ochranné 
pracovní pomůcky a to zejména: 
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 Ochranné brýle, ochranný pracovní oděv, přilbu nebo jinou pokrývku hlavy, 
rukavice, vhodnou pevnou pracovní obuv nejlépe s ocelovou špicí. V případě potřeby 
navíc respirátor, svářečské brýle nebo kuklu, chrániče sluchu, bezpečnostní reflexní 
vesty. 
 Při provádění prací na staveništi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, snažit se 
zabránit vzniku jakéhokoliv úrazu, neohrožovat sebe ani ostatní pracovníky. 
Na pracovišti je nutné udržovat pořádek a veškerý odpad třídit. 
Na stavbě je zakázáno požívání alkoholických nápojů a veškerých omamných či 
psychotropních látek. 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích stanovuje: 
 
Příloha č. 1 
I.    Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: 
 Při nedostatečném označení nebo zábraně může na stavbu, pracoviště nebo 
zařízení staveniště vstoupit nepovolaná fyzická osoba či fyzická osoba se zrakovým či 
pohybovým postižením a přivodit úraz sobě nebo osobám působícím na staveništi. Dále 
může dojít k úrazu těchto osob při nedostatečném označení vjezdů a výjezdů na a ze 
staveniště. Dále může dojít k propadu osoby pohybující se po staveništi do jímky 
k zachytávání odpadních vod. 
Opatření: 
 Staveniště bude oploceno souvislým oplocením výšky 1,8m, tak aby bylo 
zabráněno vstupu i osob se zrakovým či pohybovým postižením. Na oplocení budou 
osazeny výstražné tabulky, které budou viditelné i za snížené viditelnosti. Oplocení 
bude opatřeno zelenou neprůsvitnou tkaninou zabraňující pohled na staveniště a šíření 
hluku a prachu ze staveniště. 
Vjezdy a výjezdy budou označeny dopravními značkami a brána bude označena 
značkou „zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a „zákaz vjezdu“. 
Zakopaná jímka sloužící pro zachytávání odpadních vod z čištění strojů, nástrojů 
a nářadí musí být opatřena poklopem z pozinkovaného roštu – rošt bude zabezpečen 
proti posunu.  
Stav oplocení bude pravidelně kontrolován a to každé ráno v pracovní den. 
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II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: 
 Úraz elektřinou při nesprávném provedení a používání zařízení pro rozvod 
energií, obnažení elektrického vedení, vznik požáru nebo výbuch. Poškození hotových 
konstrukcí při poruše rozvodů (prasklá vodovodní hadice). Úraz způsobený částí 
rozvodného zařízení. 
Opatření: 
 Provedení rozvodných zařízení oprávněnou osobou, jenž je odborně způsobilá. 
Provedení a volba zařízení musí odpovídat druhu a spotřebě odebírané energie. 
Rozvody musí být označeny a pravidelně kontrolovány – revize rozvodů. Zařízení pro 
rozvod energií a samotné rozvody musí být uzpůsobeny pro použití ve venkovním 
prostředí a odolné proti působení vnějších vlivů například opatřeny chráničkou, dále 
musí splňovat normové požadavky a musí být pravidelně kontrolovány. V případě 
oprav musí být stroje a zařízení odpojeny od elektrické energie. 
Hlavní vypínače všech rozvodů musí být přístupné a musí být označeny a 
zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci, s jejich umístěním musí být seznámeny 
všechny osoby zdržující se na staveništi.  
 Zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů neustále zapojena, musí být 
při nečinnosti odpojena a zajištěna proti neoprávněné manipulaci.  
Přístup k vodoměrné šachtě musí být zabezpečen proti pádu do ní – zakryt řezivem.  
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: 
 Možnost pádu pracovníka, materiálu či pracovního nářadí z lešení. Zborcení 
konstrukce lešení. Zranění osoby pracující či pohybující se pod místem práce. Možnost 
zranění pracovníka vlivem nepříznivé povětrnostní situace. 
Opatření: 
 Zajištění stability konstrukce lešení – dle PD kotvením, zapřením, zavětrováním, 
uložením patek na pevný podklad. Při použití pojízdného lešení bude navíc takovéto 
lešení zabrzděno a zajištěno proti posunu.  
 Musí být zajištěna kompletnost lešení – zda nechybí na některých místech 
zábradlí, podlahy, patní zarážky apod. O převzetí, bezvadnosti a bezpečnosti lešení bude 
proveden protokol zhotovitelem lešení. Lešení může zhotovit pouze oprávněná osoba - 
lešenář s platným oprávněním dle zpracované PD. 
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 V případě ohrožení života nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho 
okolí přeruší zhotovitel práce, zajistí provedení opatření a zápis o provedených opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví osob. Osoby pohybující se pod místem práce budou 
informovány o pracích prováděných nad nimi, vybaveny osobními ochrannými 
pracovními pomůckami, případně bude prostor pod místem práce vymezen páskou se 
zákazem vstupu. 
Pokud by došlo ke změně povětrnostní situace nebo jiných podmínek, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, zajistí zhotovitel bezpečnost práce a 
ochranu zdraví fyzických osob. 
 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
Riziko: 
 Riziko úrazu obsluhou stroje nezpůsobilou osobou či neopatrným zacházením 
nebo úraz způsobený nevhodným či nebezpečným užitím stroje. 
Opatření: 
 Obsluhu strojů budou provádět určení, proškolení a způsobilí pracovníci 
s platnými průkazy strojníků. 
 
Riziko: 
Zranění pracovníka, obsluhy stroje či poškození objektů či jiných předmětů 
vlivem neznalosti místa práce. 
Opatření: 
  Obsluha strojů bude seznámena jak s obsluhovaným strojem, tak s okolím v 
němž bude stroj působit. Taktéž bude seznámena s provozními a pracovními 
podmínkami na staveništi. 
 
Riziko: 
Nebezpečí úrazu vlivem couvání vozidel při pojíždění 
Opatření: 
Při couvání vozidel vydává vozidlo zvukový signál, případně pokud je vozidlo 
vybaveno světelnou signalizací – maják, vydává i toto upozornění. Dělníci dbají 
zvýšené pozornosti a opatrnosti. V případě, že by daný úsek byl nepřehledný, je nutná 
asistence dalšího pracovníka. 
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II. Stroje pro zemní práce 
Riziko: 
Zřícení stroje do výkopu nebo převrácení stroje. Úraz obsluhy stroje při 
převrácení či zřícení stroje. 
Opatření: 
Stroj vykonává veškerou pracovní činnost v dostatečné vzdálenosti od okrajů 
svahů či výkopů (min 0,5 m) tak, aby nedošlo k jeho zřícení či utržení svahu a tím 
pádem převrácení stroje nebo zasypání výkopu. Při pojezdu po svažitém terénu je třeba 
dodržet správnou techniku jízdy a dovolený maximální sklon. 
 
Riziko: 
 Srážka pracovních strojů. 
Opatření: 




 Poškození stroje, stavby nebo zranění pracovníka nedbalostí obsluhy. 
Opatření: 
 Obsluha stroje nesmí opustit stroj, který by nebyl řádně zajištěn a pracovní 




 Úraz způsobený pracovním strojem. 
Opatření: 
 Obsluha míchačky bude dbát správnému použití stroje dle pokynů 
výrobce, nebude jakkoli zasahovat do běžícího stroje. Čištění stroje bude 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: 
 Úraz způsobený přepravním zařízením nebo výsypným zařízením - uvolnění 
výsypného zařízení 
Opatření: 
 Kontrola před jízdou, po ukončení plnění anebo při a po vyprazdňování vozidla 
řidičem, umístění vozidla na přehledném a únosném místě. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Riziko: 
 Poškození konstrukce nadměrným namáháním konstrukčních částí stavby, 
zranění vlivem dynamického rázu dopravované směsi, úraz vlivem nesprávné 
manipulace se strojem a nesprávnou údržbou. 
Opatření: 
 Vedení jednotlivých dílčích částí zařízení – hadic – tak, aby nedošlo 
k přetěžování nebo poškození konstrukcí, stabilní postavení obsluhy a zabezpečení 
komunikace mezi obsluhou čerpadla a osobami provádějícími pracovní činnost.  
Správné napojení všech komponentů zařízení. 
Čištění stroje při jeho vypnutí a zbavení tlaku.  
 
Riziko: 
Zranění osoby pohybující se v bezprostřední blízkosti autočerpadla. Nebezpečí 
pádu autočerpadla do výkopu či převržení autočerpadla, poničení části konstrukce či 
technické konstrukce. 
Opatření: 
Autočerpadlo musí být umístěno v přehledném a dostatečně únosném prostoru, 
dále je nezbytné ukotvení strojů a zařízení při použití hydraulického zvedacího 
prostředku. Prostor zapatkování musí být snadno přístupný. Při práci nesmí dojít 
k přetěžování pomocných konstrukcí nebo konstrukcí stavby – např. hromaděním 
materiálu na jedno místo.  
Pracovníci se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od pracujícího stroje, aby 
nemohlo dojít k ohrožení jejich zdraví. Autočerpadlo a všechny jeho součásti musí být 
užívány jen k účelu, pro něž byly navrženy. V prostoru pod přepravovaným břemenem 
(BS) není dovolen pohyb osob. 
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VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
Riziko: 
 Zranění vlivem použití poškozených hadic, tlakem zařízení. 
Opatření: 
 Obsluha se přesvědčí, že zařízení není pod tlakem, prohlédne hadice, potrubí, 
spojky a koncovky. V průběhu plnění sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo 




 Nesprávné sestavení vibrátoru a nesprávné používání zařízení, zasažení 
elektrickým proudem. 
Opatření: 
 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru a mezi 
napájecí jednotkou a motorovou jednotkou musí být nejméně 10 m. Ponoření vibrační 
hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu lze provádět jen 
za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. Před použitím je třeba 
zkontrolovat přívodní kabel. 
 
XIII. Stavební elektrické vrátky a výtahy 
Riziko: 
 Úraz pádem přepravovaného předmětu, úraz obsluhy převržením stroje, pád 
osob v místě nakládání a vykládání materiálu, úraz pracovníků v blízkosti stroje, úraz 
obsluhy stroje, poškození stroje. 
Opatření: 
 Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo přepravovaným 
materiálem a aby z něj bylo vidět na nakládací a vykládací místa.  Přepravní zařízení 
musí být řádně stabilizováno, případně ukotveno. Nesmí být převážena větší hmotnost 
materiálu, než je stanovena přepravní hmotnost. Musí být nastavena nejvyšší dovolená 
výška, po jejíž překročení se zdvih zařízení zastaví (min 0,3 m). V místě nakládání a 
vykládání materiálu musí být zabezpečení proti možnému pádu osob z výšky. 
V prostoru ohroženém pádem břemene se nesmí zdržovat žádná osoba. 
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 Není dovoleno neoprávněnému zasahování do konstrukce stroje a manipulaci 
strojem jinak než je uvedeno návodem k použití.  
 Vrátek či výtah lze uvést do provozu po jeho montáži oprávněnou osobou a 
předání zápisu o předání a převzetí, po dobu použití bude prováděna kontrola a servis. 
 Zařízení musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech důkladně 
kontrolovány. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Riziko: 
 Poškození stroje či zranění osoby nezaznamenáním či nezajišťováním správného 
stavu stroje, nezajištěním stroje, nedbalostí obsluhy. 
Opatření:  
 Zaznamenávání a okamžitá náprava závad či provozních odchylek. Zajištění 
stroje proti samovolnému pohybu – zakládací klín, zabrzdění a zařazení nízkého 
rychlostního stupně. Dále umístěním pracovního zařízení na zem nebo do přepravní 
polohy, uzamknutí kabiny vozidla a uzamknutí ovládání stroje. Odstavení stroje na 
vyhrazenou plochu. 
Kočka jeřábu a zvedací hák je třeba zajistit proti pohybu co nejblíže ke věži 
jeřábu. Rameno jeřábu musí být uvolněno, aby nemohlo být nekontrolovatelně 
namáháno povětrnostními vlivy bez dohledu obsluhy jeřábu. Při vzdálení obsluhy od 
stroje je obsluha povinna zajistit stroj a to vyjmutím klíče ze spínací skříňky a uzamčení 
kabiny nebo ovládání stroje. 
 
XV. Přeprava strojů 
Riziko: 
 Úraz při nakládání a vykládání stroje nebo zařízení, úraz následkem přejetí. 
Opatření: 
 Při nakládání a vykládání strojů a zařízení je třeba dbát zvýšené opatrnosti a 
používat pouze atestovaná pomocná zařízení (např. rampy). Řádné ukotvení strojů a 
zařízení při použití hydraulického zvedacího prostředku. V prostoru pod přepravovaným 
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Příloha č. 3 
I.    Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: 
 Úraz pádem materiálu nebo nesprávnou manipulací s materiálem, poškození 
materiálu nesprávným uložením. 
Opatření: 
 Materiál musí být skladován přednostně v takové poloze, v jaké bude zabudován 
a za podmínek stanovených výrobcem. Musí být též zajištěna jeho stabilita, nesmí se 
převrátit, sklopit, posunout nebo skutálet. Prvky musí být proloženy podkladky. Mezi 
jednotlivými figurami musí být dostatečný prostor k pohybu – tj. min 0,7 m, aby mohlo 
dojít k vázání případně vyvázání materiálu. Skladovací plochy musí být rovné, 
odvodněné, zpevněné a v tomto stavu neustále udržované.  
Pytlované materiály mohou být skladovány do výše max. 1,5 m a řádně 
provázány mezi sebou. Paletované materiály lze skladovat max, 2 palety na sebe.  
 Místa určená ke skladování musí být bezpečně přístupná, stabilizovaná, 
zpevněná. 
 Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky – zejména 
přilby. Strojník jeřábu musí dodržovat zákaz manipulace nad zakázanou zónou. Je třeba 
zajistit komunikaci mezi jeřábníkem a vazačem. Vazač musí být odborně způsobilá 
osoba. 
 
III. Zajištění výkopových prací 
Riziko: 
Ohrožení pracovníka či jiné fyzické osoby pádem do výkopu. 
Opatření: 
 Zajištění výkopů zábradlím. Zamezení vstupu nepovolaným osobám varovnými 
cedulemi a souvislým oplocením staveniště. Zajištění přechodů se zábradlím přes 
výkopy v místech kde je třeba zajistit komunikační spojení. Okraj výkopu nesmí být 
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IV. Provádění výkopových prací 
Riziko: 
 Zranění pracovníka při současném ručním a strojním výkopu, zranění 
pracovníků při ručním provádění výkopových prací. Zásyp pracovníka při hutnění – 
ztráta stability výkopu. 
Opatření: 
 Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v místě provádění 
prací. Ruční začištění je možno provádět mimo dosah strojního zařízení zvětšeného o 
2 m. Totéž platí při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu.  Při ručním provádění 
prací musí být pracovníci od sebe dostatečně vzdáleni, aby se nemohli ohrozit. 
V případě přerušení prací je třeba zajistit odbornou kontrolu přechodů, 
značení a signálů, zábradlí dalších zařízení. Mechanické zhutňování je třeba provádět 
taky, aby nedošlo k ohrožení stability výkopu. 
 
VI. Svahování výkopů 
Riziko: 
 Ohrožení pracovníků sesuvem. 
Opatření: 
 Provedení výkopu dle PD, v případě pochybností provedení menšího sklonu 
svahu. V případě nepříznivých klimatických podmínek je zakázáno zdržovat se na 
svahu a pod svahem. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
Riziko: 
 Pád bednění při montáži či demontáži. Zřícení bednění nedostatečně únosnou 
podpěrnou kcí. 
Opatření: 
Bednění a podpěrná konstrukce musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
užívání se postupuje v souladu s pokyny výrobce.  
Konstrukce bednění musí být dostatečně tuhé a únosné. Musí být zajištěna 
jejich stabilita po celou dobu provádění prací. Musí být sestaveny a ošetřeny tak, 
aby byla možná snadná montáž i demontáž. 
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Podpěrné konstrukce (stojky a rámové nosníky) musí mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélném i příčném směru. Podpěrné 
konstrukce musí být navrženy a sestaveny tak, aby je bylo možno při 
odstraňování postupně odebírat a uvolňovat bez ohrožení. Únosnost podpěrných 
konstrukcí musí být doložena statickým výpočtem (s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika).  
Před zahájením betonářských prací musí být podpěrný systém jako celek a jeho 
části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a případné zjištěné závady odstraněny.  
O předání a převzetí hotové konstrukce bednění, podpěr a jejich kontrole se 
provede písemný záznam. Bednění smí provádět pouze oprávněná osoba.  
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Riziko: 
 Pád pracovníka z výšky, zavalení nebo zalití pracovníka betonovou směsí. 
Opatření: 
 Zajištění kolektivní ochrany formou lešení nebo případně lávkou zavěšenou do 
zdiva a opatřenou zábradlím. Použití osobních ochranných pomůcek. Kontrola podpěrné 
konstrukce bednění a kontrola bednění v průběhu betonáže. Zajištění komunikace mezi 




 Zborcení zhotovované konstrukce. Ohrožení pracovníků provádějících 
odbedňování pádem konstrukce nebo pádem bednění. Zborcení konstrukce vlivem 
přetížení odkládaného bednění při odbedňování. 
Opatření: 
 Odbedňování lze zahájit na pokyn oprávněné osoby až po prokázaném nabytí 
dostatečné pevnosti konstrukce. Odbedňování se provádí dle stanoveného 
technologického postupu, pracovníci musí být vybaveni OOPP. Rozebrané dílce či 
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IX.5 Práce železářské 
Riziko: 
 Poškození ohýbacího, svařovacího či stříhacího stroje. Propíchnutí, napíchnutí, 
poškrábání, pořezání pracovníka při práci. Popálení pracovníka při svařování. 
Opatření: 
 Nepřetěžovat pracovní stroje, dodržovat parametry udávané výrobcem. 
Vybavení pracovníků OOPP. Zvýšená pozornost pracovníků při provádění prací. Při 
stříhání a ohýbání je třeba zajistit pruty v pevné poloze. Pokud z konstrukce trčí ostré 
konce, je-li to možné je vhodné je zahnout nebo opatřit konec plastovým kloboučkem. 
 
X. Zednické práce 
Riziko: 
 Úraz manipulací se stroji, poškození zdraví způsobené manipulací s materiálem, 
nebezpečí pádu z lešení, pádu do schodišťového prostoru, poškození zraku, vdechování 
prašného materiálu, propadnutí z nedostatečně únosné konstrukce. 
Opatření: 
 Stroje pro výrobu, zpracování a manipulaci s omítkou a maltou se umísťují a 
provozují tak, aby nemohlo dojít k úrazu osob. Při omítání či zdění musí být zajištěn 
způsob dorozumívání mezi osobou obsluhující stroj a osobou nanášející omítku či 
odvážející maltu. Při nanášení omítky nebo zdění, kdy může dojít k odstříknutí malty, je 
třeba používat vhodné osobní ochranné pomůcky – brýle, vhodné pracovní oblečení. 
 Při přepravě materiálu nesmí dojít k ohrožení zdraví osob. Musí být zajištěno 
zabezpečení proti pádu z výšky – v etapě provádění stropní konstrukce bude zřízeno 
zábradlí z desek a hranolů kotvených do stěny, po vyzdění tří řad tvárnic toto zábradlí 
odstraníme a použijeme v další etapě, patní zarážka pro pád nářadí či materiálu.  
 Konstrukce lešení musí být sestavovány odpovědným pracovníkem. Jejich 
tuhost a stabilita musí být zajištěna a kontrolována. 
 
XI. Montážní práce 
Riziko: 
 Možnost poškození zraku, poškození dýchacích cest, úraz následkem pádu, úraz 
přiražením nebo zavalením. Pád uvázaného břemena, znehodnocení či poškození 
uvázaného břemena. Zničení objektu či věci vlivem pádu břemene. 
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Opatření: 
 Pracovníci jsou povinni využívat ochranné brýle, respirátor, pracovní oděv a 
pokrývku hlavy, vhodnou pracovní obuv s ocelovou špicí pro zabránění úrazu či 
zranění. Pracovníci budou používat zmíněné pomůcky při provádění zateplovacích prací 
– min vata + polystyren. Montážní práce mohou provádět pouze způsobilé osoby 
(průkaz, školení, výuční list).  
Při pracích ve výškách je třeba zajistit jejich ochranu proti pádu kolektivní 
ochranou (lešení, zábradlí).  
Dále je třeba pravidelně kontrolovat vázací zařízení a strojní zařízení. Uvazování 
břemen může provádět pouze oprávněná osoba – vazač. Pomocí zařízení umožňujícím 
přepravu materiálu není možné přepravovat osoby!  
Dílce na skládce musí být skladovány tak, aby bylo možné jejich bezpečné 
složení, skladování a uvázání. Není možné zdvíhat a přemisťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jinak znepřístupněná. 
Při přemisťování břemen je třeba, aby ostatní pracovníci i strojník dbali 
zvýšené opatrnosti. Dílec odpojuje oprávněná osoba ze závěsu až po ustálení dílce 
a jeho osazení - zajištění. Následující dílec je možno osazovat až po osazení 
předešlého dílce. Pod břemenem v nebezpečném prostoru se nesmí pohybovat 
žádné osoby. 
 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Riziko: 
 Možnost poškození zraku a dýchacích cest. Pořezání pracovníka použitými 
nástroji či oddělovaným materiálem. 
Opatření: 
 Použití ochranných brýlí při řezání obkladu a dlažeb, též pro řezání 
laminátových podlah. Taktéž použití respirátoru. Zajištění větrání. 
 
Riziko: 
 Úraz následkem popálení, nebezpečí vzniku požáru. 
Opatření: 
 Použití ochranných pracovních pomůcek, odborná způsobilost osob provádějící 
svařování. Zajištění větrání. Pro zamezení vzniku požáru je třeba odstranit hořlavé části 
při výkonu činnosti a vytvořit nehořlavé prostředí – chránit hořlavé části. 
- 159 - 
 
XV.  Malířské a natěračské práce 
Riziko: 
 Potřísnění materiály, poškození zraku, nebezpečí úrazu pádem z žebříku nebo 
lešení. 
Opatření: 
 Ochranné pracovní prostředky, odborná způsobilost pracovníků, zabezpečení 
pádu z žebříku nebo z lešení. Použití originálních zakoupených žebříků s dostatečnou 
únosností a stabilitou. 
 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky stanovuje: 
 
I.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí + V. Zajištění pod místem práce 
ve výšce a jeho okolí 
Ia) Pád materiálu 
Riziko: 
Pád materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice, překladu apod.) na nohu, zasažení 
hlavy nebo jiné části těla pracovníka. Pád osazovaných prvků. 
Opatření:  
Zajištění ochranného pásma 2 m od místa práce, v němž není dovolen pohyb 
pracovníků či jiných osob. Zajištění bude provedeno vyznačením bezpečnostního pásma 
pomocí reflexní pásky, lemující obvod bezpečnostního pásma. Při zdění vyšších podlaží 
než 1NP - zřízení kolektivní ochrany – v etapě provádění stropní konstrukce bude 
zřízeno zábradlí z desek kotvených do stěny, po vyzdění tří řad tvárnic toto zábradlí 
odstraníme a použijeme v další etapě. Dozor nad ohroženým prostorem bude mít určený 
pracovník po celou dobu působení ohrožení. 
Zřízení zábradlí na lešení a volných okrajích lešení.  Zábradlí bude složené 
z madla a zarážky u podlahy o výšce minimálně 0,15 mm. U výšky nad 2,0 m musí být 
prostor mezi madlem a zarážkou zajištěn proti propadnutí osazením jednou nebo více 
středních tyčí. Výška madla min. 1,1 m nad podlahou. Práce ve výškách mohou být 
provedeny až po zřízení konstrukce. 
Správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci. 
Bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volné 
okraje zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu. 
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Zajištění dostatečného pracovního prostoru, na podlaze lešení, minimální šířka 
pochůzné plochy lešení 600 mm. 
Zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět 
práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách. 
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů. 
Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady apod.). 
Vybavení pracovníků OOPP. 
 
Ib) Pád pracovníka 
Riziko: 
Zakopnutí, podklouznutí, přepadnutí pracovníka či jiné osoby, pád osoby do 
prostupů či otvorů ve stěně či ve stropní konstrukci. Pád pracovníka či jiné osoby při 
nástupu či výstupu z žebříku. 
Opatření: 
Zajištění kolektivní ochrany zřízením konstrukcí zábradlí ukotvené do stěny. 
Zajištění zábradlí u prostupů či plnoplošného bednění. Otvory a prostupy menších 
průřezů zakrývat současně s postupem prací ve výšce dostatečně únosnými poklopy. 
Zajištění zábradlí u výstupu ze žebříku.  
Minimální výška všech ochranných zábradlí 1100 mm. 
Použití zábradlí a patní zarážky u vnějšího lešení. K přístupům do dalších pater 
používat žebříky a výlezy ze systémového lešení. Správné sestavení lešení tak, aby 
výlezy nebyly nad sebou. 
 
HL. Používání žebříků 
Riziko: 
Pád žebříku, zvrácení žebříku do strany (po ztrátě stability) s následným pádem 
pracovníka nacházejícího se na žebříku, porušení žebříku v důsledku vady žebříku. 
Opatření: 
Udržovat žebříky v řádném technickém stavu, poškozené žebříky odstranit 
z pracoviště. 
K zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu vychýlení, 
zvrácení a rozevření. Horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci, dostatečný přesah žebříku nad horní povrch kce – 1,1 
m, pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování žebříků, nepoužívat 
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žebřík na volném prostranství při rychlosti větru nad 38 km/hod (10,7 m/s). Při 
používání žebříku musí pracovník být obrácen obličejem k žebříku a to jak při nástupu 
tak výstupu. 
 
VI. Práce na střeše 
Riziko: 
Pád pracovníka z volného okraje střešního pláště. 
Opatření: 
Je třeba zajistit ochranu proti pádu OOPP nebo kolektivní ochrannou – lešením 
případně konstrukcí zábradlí, a to jak po obvodu, tak do světlíků. U výlezů na střechu je 
nutno zajistit žebříky proti pádu. Při použití postroje a úvazku (po zřízení konstrukce, 
aby mohly být zřízeny kotvící body) je nutné pravidelně kontrolovat kotvící body. 
 
VII.  Dočasné stavební konstrukce 
Riziko: 
Možnost pádu z lešení, zborcení lešení nedostatečnou únosností nebo 
nedostatečnou tuhostí. 
Opatření: 
Dostatečná šířka lešení (minimální pochůzná plocha 600 mm), tuhá a únosná 
konstrukce, lešení sestavuje odpovědná osoba, lešení s pevnou podlahou a zábradlím 
případně patní zarážkou zamezující pádu nářadí. Použití dvoutyčového zábradlí a patní 
zarážky. 
Používání správných součástí lešení. 
V případě použití pojezdového lešení musí být lešení vždy zabrzděno během 
práce. 
 
XI. Přerušení práce ve výškách 
Riziko: 
Pád nebo uklouznutí při nepříznivých povětrnostních podmínkách. 
Opatření: 
Nelze provádět práce v případě vytvoření námrazy, nadměrného množství 
srážek, sněžení. Taktéž při rychlosti větru nad 10,7 m/s, dohlednosti menší než 30 m a 
při teplotě nižší než -10 0C.  
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XI.  Školení zaměstnanců 
Riziko: 
 Vysoká úrazovost, možnost poškození vybavení, materiálů, provedených 
konstrukcí. 
Opatření: 
 Poskytnutí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech zaměstnanců 
či jiných pracovníků pohybujících se po staveništi, také všechny nově příchozí 
pracovníky - subdodávka. V případě nedodržování pravidel či zásad po absolvování 




Popálení při natavování PE folií následkem zasažení nechráněné části těla. 
Vznícení natavovaného materiálu nebo jiných hořlavých látek. 
Vznik a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem. 
Opatření: 
Používání OOPP k ochraně rukou a nechráněných částí těla, nepracovat 
s obnaženým tělem. 
Vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v místě práce. 
Správné pracovní postupy, neopatrnost při zacházení s horkovzdušnou pistolí. 
Před zahájením lepení stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí dle 
charakteru prováděné technologie, pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a 
materiálů. 
 
Úraz elektrickým proudem 
Riziko: 
Zasažení elektrickým proudem. 
Opatření: 
Pravidelné kontroly elektrických zařízení, v případě zjištění závady nahlášení 
závady a okamžitá oprava odborně způsobilým pracovníkem. Pracovníci rovněž musí 
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Ruční zvedání břemene 
Riziko: 
Pád osoby při chůzi a přenášení břemen, pád po zakopnutí o překážku, 
uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy. 
Zranění některé části těla po nárazu na podlahu při pádu. 
Naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, z něhož materiál odebírá, na 
manipulační zařízení, na uložené předměty. 
Zranění pracovníka zvedáním a přenášením příliš těžkého břemene. 
Opatření: 
Manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, olejových skvrn, 
děr apod.), odstraňovat kluznost manipulačních ploch v zimním období (odstraňování 
sněhu, námrazy, protiskluzový posyp). 
Udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v řádném stavu, 
poškozené povrchy neprodleně opravit. 
Pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. vyčnívající 
poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní 
šrouby atd.). 
Pracovník nesmí přenášet břemena o váze nad 30kg (přenáší-li je často), nad 
50kg (přenáší-li je občas). 
 




Práce mohou probíhat pouze v pracovní den v době, kdy není noční klid. Použití 
přístrojů nevytvářejících nadměrný hluk, používání kapotáží nebo jiných ochranných 
prostředků zamezujících nadměrnému hluku. 
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Další předpisy, které je třeba dodržovat: 
 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
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11. Závěr 
Diplomovou práci jsem zpracoval na základě zadání, které jsem obdržel od 
vedoucího práce. V práci jsem se zabýval koncepcí širších dopravních vztahů, studií 
hlavních technologických etap objektů  SO01-SO03, projektem zařízení staveniště, 
návrhem hlavních stavebních mechanismů, časovým plánem hlavích stavebních 
objektů, plánem zajištění zdrojů pro objekty  SO01-SO03, technologickými předpisy, 
kontrolními a zkušebními plány, rozpočtem, bezpečností a ochrannou zdraví při práci, 
bilanci zdrojů pracovníků, propočtem stavebních objektů dle THU. 
Veškeré požadavky a stanovené cíle se mě podařilo vyřešit na základě znalostí 
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pracovní prostředí. 
[7] Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
[8] Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
[9] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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[15] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
[16] Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
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[17] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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práce, Brno, 2012 
[24] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se 
změnami: 68/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 
345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 
350/2012 Sb., 257/2013 Sb. 
 







































[59] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
[60] ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 
[61] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 
ustanovení 
[62] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 
[63] ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
[64] ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
[65] ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
[66] ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 
vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
[67] ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva 
[68] ČSN EN 998-2 ED.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 
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[69] ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - 
Všeobecně 
[70] ČSN 72 2640 Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické 
požadavky 
[71] ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 
[72] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
[73] ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
[74] ČSN EN ISO 17660-1 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné 
svarové spoje 
[75] ČSN EN 1992-1-1Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
[76] ČSN EN 12350 Zkoušení betonu 
[77] ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
[78] ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 
Obecná pravidla 
[79] ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích  
 
13. Seznam použitých zkratek a symbolů 
THU technicko-hospodářský ukazatel  PP polypropylen 
PD projektová dokumentace   PE  polyetylen 
TP technologický předpis   NTL nízký tlak 
KCE konstrukce     SO stavební objekt 
ŽB železobeton     NP nadzemní podlaží 
ZS zařízení staveniště    NN nízké napětí 
KZP kontrolní a zkušební plán   EPS expandovaný polystyren 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci XPS extrudovaný polystyren 
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14. Seznam příloh: 
Textová část: 
1) Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt - blok IB 
2) Rozpočet pro hlavní stavební objekt – blok IB 
3) Technická zpráva – Architektonické a stavebně-technické řešení 
4) Výpočet hluku na staveništi + Výpočet odbednění základové desky 
5) KZP Zemní práce 
6) KZP Základy 
7) KZP Hydroizolace spodní stavby 
8) KZP Zdící práce 
9) KZP Provádění stropní konstrukce 
10) KZP Hydroizolace – střešní plášť 
 
Výkresová část:  
Časový plán hlavního stavebního objektu - časový harmonogram 
Časový plán hlavního stavebního objektu - technologický normál 
Graf potřeby zdroje – pracovníci (měsíc) 
Graf potřeby zdroje – pracovníci (týden) 
1) Širší dopravní vztahy – body zájmu 
2) Širší dopravní vztahy 
3) Časový a finanční plán stavby 
4) Nasazení hlavních pracovních strojů  
5) Výkres situace se zakreslením dopravního značení 
6) Výkres zařízení staveniště pro práce přípravné a zemní 
7) Výkres zařízení staveniště pro hrubou stavbu 
8) Výkres zařízení staveniště pro práce vnitřní a dokončovací 
9) Pojezd autojeřábu pro osazování balkonů 
10) Schéma podepření stropu ve 4NP 
11) Schéma pojezdu betonového čerpadla pro betonáž stropů a věnců 
12) Propočet dle THU, Diagramy 
13) Časový plán budování a likvidace Zařízení Staveniště 
 
